

令和 8 年 8 月定例会

予算決算委員会資料
(教 育 委 員 会)

小・中学校森林病虫害等防除事業について

松くい虫被害により倒木等の危険性が高い枯損したマツについて、秋田県のマツ林・ナラ林等景観向上事業費補助金を活用して伐倒処理を行う。

1 事業内容（小学校森林病虫害等防除事業） 19,803 千円

小学校11校の敷地内にある松くい虫被害により枯損したマツ297本の伐倒処理を行う。

(1) 対象校

旭南小学校、旭川小学校、土崎小学校、港北小学校、勝平小学校、飯島小学校、下新城小学校、四ツ小屋小学校、下浜小学校、金足西小学校、飯島南小学校

(2) 事業費

(単位：千円)

事業費	左の財源内訳		伐倒処理本数
	県補助	一般財源	
19,803	19,803	—	297本

2 事業内容（中学校森林病虫害等防除事業） 630 千円

中学校2校の敷地内にある松くい虫被害により枯損したマツ11本の伐倒処理を行う。

(1) 対象校

外旭川中学校、御野場中学校

(2) 事業費

(単位：千円)

事業費	左の財源内訳		伐倒処理本数
	県補助	一般財源	
630	630	—	11本

秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校整備事業について

1 概要

秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校建設工事について、実施設計の結果、昨今の中東情勢の悪化による建設資材価格の高騰などにより、工事設計額が令和8年度当初予算額を超過したことから、増額補正する。

2 補正額および補正理由

継続費（令和8年度～11年度）の補正額：合計2,351,787千円増

(1) 中東情勢の悪化による建設工事価格の高騰（1,700,494千円増）

中東情勢の悪化により、燃料の高騰や原油由来の資材単価が上昇

(2) 「公共建築工事標準単価積算基準（国交省）」の改定（280,133千円増）

令和8年3月に公共建築工事標準単価積算基準が改定されたことにより、設計工事単価の一部が上昇

(3) フロン排出抑制法関係法令の一部改正に伴う冷暖房設備の仕様変更

(371,160千円増)

令和9年4月以降、現行の冷暖房設備の販売および出荷が規制されることに伴い、新基準の冷暖房設備を設置することによる上昇

【継続費補正】

(単位：千円)

年度	区分	事業費	左の財源内訳		補正後の内訳
			市債	一般財源	
8年度	補正前	152,279	137,000	15,279	設計監理： 596千円
	補正額	39,630	35,700	3,930	工事監理： 893千円
	補正後	191,909	172,700	19,209	本体工事： 190,420千円
9年度	補正前	3,761,399	3,385,200	376,199	設計監理： 14,712千円
	補正額	866,700	780,000	86,700	工事監理： 22,067千円
	補正後	4,628,099	4,165,200	462,899	本体工事： 4,591,320千円
10年度	補正前	6,871,782	6,184,600	687,182	設計監理： 26,878千円
	補正額	1,367,530	1,230,700	136,830	工事監理： 40,314千円
	補正後	8,239,312	7,415,300	824,012	本体工事： 8,172,120千円
11年度	補正前	407,397	366,600	40,797	設計監理： 1,594千円
	補正額	77,927	70,100	7,827	工事監理： 2,390千円
	補正後	485,324	436,700	48,624	本体工事： 481,340千円
合計	補正前	11,192,857	10,073,400	1,119,457	設計監理： 43,780千円
	補正額	2,351,787	2,116,500	235,287	工事監理： 65,664千円
	補正後	13,544,644	12,189,900	1,354,744	本体工事： 13,435,200千円

3 今後の予定

	事業概要
令和8年10月	入札公告
令和8年11月	入札、仮契約締結
令和8年12月	本契約
令和8年12月～令和11年6月	新校舎建設工事
令和12年4月～	新校舎使用開始
令和12年7月～令和14年3月	秋田南中既存校舎解体、グラウンド整備
令和13年12月～令和15年9月	築山小既存校舎解体、第2グラウンド整備