

令和5年9月定例会

予算決算委員会資料  
(観光文化スポーツ部)



## 佐竹史料館改築事業の継続費補正等について

### 1 概要

佐竹史料館建設工事について、資材価格や人件費の上昇等に伴い、継続費を増額するとともに、着工時期の見直しに伴い、令和5年度の事業費を減額する。

- ・継続費の増額 228,909千円
- ・令和5年度事業費の減額 △568,723千円

### 2 補正理由等

- (1) 県営繕工事標準単価および刊行物単価の上昇に伴う増額（約12,000千円）  
令和5年度予算要求時から今年7月まで主な労務単価が2～7.5%、資材単価が1～19.7%上昇
- (2) 見積価格の上昇に伴う増額（約175,000千円）  
電灯分電盤や動力盤などの資材価格が9.5～26%上昇のほか、技術者や作業員の確保に伴う経費等の増加
- (3) 施工方法の見直しに伴う増額（約42,000千円）  
技術者や作業員の不足に対応するため、仮設工事や土工事等の見直し
- (4) 工事着手時期の見直しに伴う年割額の変更  
令和5年度から6年度までの工事期間を令和5年度から7年度までに変更

#### 【継続費補正】

（単位：千円）

年度	区分	事業費	左の財源内訳			補正額内訳
			市債	繰入金	一般財源	
5年度	補正前	688,388	619,500	66,500	2,388	建設工事 △554,275 設計・工事監理委託 △14,448
	補正額	△568,723	△511,900	△55,500	△1,323	
	補正後	119,665	107,600	11,000	1,065	
6年度	補正前	1,720,745	1,548,600	169,100	3,045	建設工事 276,690 設計・工事監理委託 8,235
	補正額	284,925	256,500	27,700	725	
	補正後	2,005,670	1,805,100	196,800	3,770	
7年度	補正前	-	-	-	-	建設工事 506,494 設計・工事監理委託 6,213
	補正額	512,707	461,400	50,600	707	
	補正後	512,707	461,400	50,600	707	
合計	補正前	2,409,133	2,168,100	235,600	5,433	建設工事 228,909
	補正額	228,909	206,000	22,800	109	
	補正後	2,638,042	2,374,100	258,400	5,542	

※市債：社会教育施設建設債

繰入金：公共施設等整備基金繰入金

### 3 今後の予定

令和5年10月	入札公告
11月	入札、仮契約締結 市議会に工事請負契約を締結する件を議案として上程
12月	契約締結
令和6年 1月	着工
令和7年 7月	竣工
10月	開館予定

### 佐竹史料館所管施設の豪雨被害に伴う修繕について

令和5年7月14日からの豪雨により、久保田城御隅櫓、御物頭御番所、旧黒澤家住宅および如斯亭庭園に雨漏りや浸水被害が発生したことから修繕を行う。

#### 1 被害状況等

(1) 佐竹史料館管理経費 2,610千円

(単位：千円)

施設名	被害状況等	金額
久保田城御隅櫓	2階展示エリア通路上部の照明機器付近からの雨漏り	1,467
御物頭御番所	1階展示エリアの雨漏り	733
旧黒澤家住宅	表門および主屋南側展示エリアの雨漏り	410

(2) 如斯亭庭園管理経費 6,175千円

(単位：千円)

施設名	被害状況等	金額
如斯亭庭園	清音亭の浸水、畳等交換	666
	機械室の浸水、循環設備修繕	5,509

#### 2 スケジュール

施設名	修繕内容	スケジュール(予定)						
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
久保田城御隅櫓	雨漏り修繕		契約	施工				
御物頭御番所								
旧黒澤家住宅								
如斯亭庭園	清音亭畳等交換							
	循環設備修繕			施工				