

築山小、中通小学校統合スケジュール（案）

年度	R 6					R 7					R 8					R 9					R 10					R 11					R 12														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月								
① 教育委員会	校舎建設等										地質調査、用地測量										基本設計、実施設計										新校舎建設工事										備品搬入 引越し				
	条例・規則等の見直し																														条例・規則等の改正等														
	入学通知 (R12年4月に入学する 児童)																																								体験入学 学校指定通知、 入学説明会(学校)				
② 小学校統合準備委員会	学校の基本的な事項 ・児童の安全に係る事項 ・閉校式典に関する事項 ・その他										準備委員会設置					第2回準備委員会					準備委員会随時開催					準備委員会随時開催					統合に向けた最終点検														
	校名の選定										校名選定方法の検討										校名候補の選定										校名の決定														
	※校章										校章選定方法の検討										完成					各種校章レリーフ、校旗等準備																			
	※校歌																				校歌選定方法の検討					校歌作詞作曲依頼、制作 完成					校歌練習等														
	体育着等の 指定物品の選定																				指定物品の選定					決定					指定物品の準備					支給									
	通学路の安全確保																				通学路の検討										危険箇所 の報告 (学事課)					通学路の安全確保に関する連絡協議会 合同点検					点検箇所の対策案 を作成、HPで公表				
	閉校式典等の 学校行事の実施																				記念式典、記念事業、記念誌等の検討					決定					記念式典、記念事業、記念誌等の準備					記念式典									
	その他 (伝統文化等の継承、部 活動および児童館等、指 定学校変更の取扱い等)										統合に伴う諸課題の検討																				諸課題の解決に向けた調整、検討														
③ 学校	交流事業等の計画の策定																				交流事業の内容等の検討、決定										交流事業の実施														

築山小、中通小統合