

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧

(上下水道局_測量・建設コンサルタント等)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
1	水 委託012	仁井田浄水場建設室	技術者単価の変更	2024/03/05	664,400円	技術者単価の変更に伴う増額変更
	仁井田浄水場脱水汚泥保管棟建設工事に係る 工事監理業務委託					
	仁井田字新中島2 2 1番地の2ほか 株式会社三木設計事務所					
2	下 委託013	下水道施設課	変更前履行期間：令和6年3月6日～令和6年3月29日 変更後履行期間：令和6年3月6日～令和6年12月26日	2024/03/05	16,596,800円	国の繰越承認手続が完了したことに伴う履行期間延長
	牛島汚水中継ポンプ場耐震補強詳細設計業務委託					
	牛島南一丁目5番11号 株式会社日水コン秋田事務所					
3	下 委託008	下水道整備課	変更前履行期間：令和5年11月15日～令和6年3月29日 変更後履行期間：令和5年11月15日～令和6年5月31日	2023/11/14	21,780,000円	業務の一部一時中止に伴う履行期間延長
	古川雨水排水ポンプ場建設工事に伴う建物等 調査（事前）業務委託（23822）					
	仁井田字新中島地内ほか 株式会社ユタカ設計					
4	水 委託009	仁井田浄水場建設室	構造計算適合性判定業務および地盤解析業務の追加	2023/09/26	2,332,000円	構造計算適合性判定業務および地盤解析業務の追加に伴う増額変更
	仁井田字新中島2 2 1番地の2ほか 株式会社三木設計事務所					
	株式会社三木設計事務所					
5	水 委託007	水道建設課	推進工法 不断水工法	2023/08/29	12,794,100円	古川排水ポンプ場と関連付けするため現地作業（鉋打ち）が必要となったことに伴う増額変更
	仁井田字新中島線（下水）配水管移設に伴う 詳細設計業務委託					
	仁井田字新中島地内 セントラルコンサルタント株式会社東北支社 秋田営業所					
6	水 委託006	水道建設課	機械ボーリング	2023/08/24	7,260,000円	当初想定していた土質と異なっており、調査数量の減少に伴う減額変更
	仁井田字新中島線（下水）配水管移設に伴う 土質調査業務委託					
	仁井田字新中島地内 小川測量設計株式会社					
7	水 委託004	水道建設課	詳細設計業務および構造計算業務の増	2023/07/04	47,300,000円	新たに送水管、仮設配管等を整備する必要が生じたことおよび第2配水池建設工事等に伴う増額変更
	浜田配水池詳細設計業務委託					
	浜田字長坂地内 株式会社日水コン秋田事務所					
8	下 委託006	下水道整備課	調査対象区分の変更	2023/06/27	14,795,000円	当初予定していた面積や範囲と異なる家屋があったことに伴う増額変更
	公共下水道築造工事に伴う建物等調査（事前） 業務委託（23821）					
	広面字釣瓶町地内ほか 株式会社ユタカ設計					
9	水 委託003	水道建設課	詳細設計 シールド工法	2023/06/27	28,479,000円	測量範囲を広げる必要が生じたことに伴う増額変更
	手形山幹線詳細設計業務委託					
	手形田中地内ほか 日本工営株式会社秋田事務所					
10	下 委託007	下水道整備課	公函調査 マンホール形式ポンプ場	2023/06/27	6,798,000円	公函調査の追加およびマンホールポンプの追加を行う必要が生じたことに伴う増額変更および履行期間延長
	管渠実施設計業務委託（23811）					
	川尻若葉町地内ほか 株式会社遠藤設計事務所					

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
11	下委託004	下水道整備課	変更前履行期間：令和5年6月21日～令和5年10月6日 変更後履行期間：令和5年6月21日～令和5年12月8日	2023/06/20	5,225,000円	業務の一部一時中止に伴う履行期間延長
	管渠実施設計業務委託（23842）			2023/09/25	5,225,000円	
	金足大清水字大清水台地内ほか	土木関係建設コン サルタント業務				
	株式会社遠藤設計事務所					
12	下委託002	下水道整備課	変更前履行期間：令和5年6月21日～令和5年12月27日 変更後履行期間：令和5年6月21日～令和6年3月22日	2023/06/20	9,295,000円	業務の一部一時中止延長に伴う履行期間延長
	排水樋門樋管更新設計業務委託（23851）			2023/11/16	9,295,000円	
	飯島字砂田地内ほか	土木関係建設コン サルタント業務				
	株式会社ウヌマ地域総研					
13	下委託003	下水道整備課	マンホール調査	2023/06/13	6,490,000円	既設管高さ等の調査を行う必要があり、既設マンホール調査工を増工することに伴う増額変更
	管渠実施設計業務委託（23841）			2024/02/07	7,608,700円	
	旭北錦町地内ほか	土木関係建設コン サルタント業務				
	株式会社三木設計事務所					
14	水委託002	水道建設課	試験掘工 舗装工 変更前履行期間：令和5年6月14日～令和5年11月30日 変更後履行期間：令和5年6月14日～令和5年12月22日	2023/06/13	7,357,900円	土質試験数量の増、土工費の増に伴う増額変更および履行期間延長
	手形山幹線詳細設計に伴う土質調査業務委託	地質調査業務		2023/11/20	7,990,400円	
	手形田中地内ほか					
	株式会社創研コンサルタント					