

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(上下水道局_測量・建設コンサルタント等)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
15	下委託011	下水道整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/5	9,900,000円	令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による増額変更。
	管渠土質調査業務委託(23825)			2024/5/14	9,908,800円	
	中通三丁目地内ほか	地質調査業務		2024/9/30		
	創和技術株式会社					
16	下委託008	下水道整備課	木造建物A調査(事前) 工作物調査(事前)	2024/11/14	21,780,000円	建物調査等の結果、当初予定していた面積や範囲と異なる家屋があり、調査対象区分を変更する必要が生じたことによる設計変更に伴う減額変更。
	古川雨水排水ポンプ場建設工事に伴う建物等調査事前業務委託(23822)			2024/5/21	20,705,300円	
	仁井田字新中島地内ほか	補償コンサル (事業損失部門)		2024/5/31		
	株式会社ユタカ設計					
17	下委託012	下水道整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/5	12,005,400円	令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による増額変更。
	明田雨水排水ポンプ場改築実施設計業務委託			2024/5/24	12,581,800円	
	東通明田地内	土木コンサル (下水道部門)		2024/10/31		
	株式会社日本水工コンサルタント 秋田出張所					
18	下委託013	下水道整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/5	16,596,800円	令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による増額変更。
	牛島汚水中継ポンプ場耐震補強詳細設計業務委託			2024/6/3	17,381,100円	
	牛島南一丁目5番11号	土木コンサル (下水道部門) 建築コンサル (耐震診断部門)		2024/12/26		
	株式会社日水コン 秋田事務所					
19	下委託011	下水道整備課	土質ボーリング 標準貫入試験 土の粒度試験	2024/3/5	9,908,800円	当初の想定より基盤面が深く、ボーリング調査および試験の数量を変更する必要が生じたことによる設計変更に伴う増額変更。
	管渠土質調査業務委託(23825)			2024/8/26	11,072,600円	
	中通三丁目地内ほか	地質調査業務		2024/9/30		
	創和技術株式会社					