

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_測量・建設コンサルタント等)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日 完成日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
42	他 委託046	駅東事務所	労務単価の変更	2024/3/5	5,280,000円	令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による増額変更。
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 画地点設置測量業務委託					
	秋田市手形字西谷地内ほか	測量		2024/3/29	5,564,900円	
	株式会社都市整備			2024/5/31		
43	健 委託016	道路建設課	履行期間の延長 変更前：令和5年7月12日～令和6年3月29日 変更前：令和5年7月12日～令和6年5月31日	2023/7/11	14,883,000円	業務の一部一時中止により履行期間内の完成が困難なことおよび関係機関との協議に時間を要するため履行期間を延長するもの。
	市道猿田小山田線ほか1路線測量および道路詳細設計業務委託	土木コンサル (道路部門)		2024/3/28	14,883,000円	
	上北手猿田字館ノ下地内ほか					
	興建エンジニアリング株式会社			2024/5/31		
44	健 委託037	道路建設課	履行期間の延長 変更前：令和6年3月6日～令和6年3月29日 変更前：令和6年3月6日～令和6年9月30日	2024/3/5	5,995,000円	河川管理者との協議に時間を要し、東北財務局長から繰越しの承認が得られたため履行期間を延長するもの。
	橋梁定期点検業務委託その4	土木コンサル (構造及びコンクリート部門)		2024/3/28	5,995,000円	
	仁井田字西潟敷地内ほか					
	興建エンジニアリング株式会社			2024/9/30		