

令和 7 年 9 月定例会

予算決算委員会資料
(建設部)

公共土木施設災害復旧事業について

1 補正理由

令和5年7月豪雨により被災した普通河川仁別川（市道仁別10号線）の復旧工事費については、令和5年11月補正により予算措置したものであるが、入札不調により工事契約が令和7年1月にずれ込み、令和6年度中に工事完了ができなかったため、事故繰越をしている。

その後、施工業者による着手前測量の結果、河床の洗掘進行により仮設工の増工が必要となったため、補正しようとするものである。

2 事業費 4,346千円（一般財源）

3 工事概要

工 事 名 普通河川仁別川河川災害復旧（5災316号ほか）工事
場 所 仁別字中島地内
契約金額 28,171千円
※当該補正予算により4,346千円増を見込む
受 注 者 有限会社TAGUCHIコーポレーション
工 期 令和7年1月15日から令和8年1月16日まで
工事内容 整備延長 $L = 39.3\text{m}$
護岸工（コンクリートブロック積） $A = 173\text{m}^2$

