令和５年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降）　　（市長部局_建設工事）

番号	工事番号 工事名 工事場所 受注業者名	発注担当課 業種／業務	変更概要	当初契約日 変更契約日 完成日	契約金額（変更前） 契約金額（変更後）	変更理由
119	道　橋修008 市道留見瀬渡ノ波線　八幡橋橋梁撤去工事 河辺三内字脇袋地内ほか 株式会社岡精組	道路維持課 一般土木工事	立木伐採 週休二日制モデル工事 工期の延長 変更前：令和５年１１月２９日～令和６年３月２９日 変更前：令和５年１１月２９日～令和６年４月２３日	2023/11/28 2024/3/29 2024/4/23	27,096,300円 28,076,400円	橋台撤去の際、雑木が支障となり伐採が必要なこと、週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる設計変更および工期延長。