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秋田市立日新小学校増改築工事の進捗状況について

●配置図

●工事の様子(R6.1撮影)

●事業スケジュール(予定)

令和４年度 ： 造成工事、プール解体工事、校舎一部解体工事

令和５～６年度 ： 新校舎建設工事

令和７年度 ： 新校舎使用開始、既存校舎解体工事

令和８年度 ： グラウンド整備工事
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