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秋田市卸売市場再整備基本計画策定の検討状況について

令和５年１１月市議会教育産業委員会において説明予定の「秋田市卸売市場再整

備基本計画骨子（案）」について、次のとおり検討を進めているところである。

１ 規模・配置

再整備後の施設の規模については、現状の７割程度を想定しており、施設配置

案は、本年９月の教育産業委員会で示した余剰地を北側とする「パターン３」で

検討を進めている。

(1) 想定規模

区 分 計画面積（㎡） 現状面積（㎡） 割合（計画/現状）

敷地面積 １００，２００ １３９，５２０ ７１．８％

延床面積 ３１，７８０ ４５，９４０ ６９．２％

青 果 棟 １１，７８０ １４，１６２ ８３．２％

水産物棟 １０，２８０ １６，４０６ ６２．７％

花 き 棟 ２，９１０ ３，５３７ ８２．３％

管 理 棟 ３，７００ ５，７７０ ６４．１％

そ の 他 ３，１１０ ６，０６５ ５１．３％

(2) 施設全体配置 別紙１のとおり

２ 新市場の特色

(1) 生鮮品の品質管理を図るとともに、従事者の働きやすい環境を整備するため、

青果棟と水産物棟との間に大屋根を設置する。

(2) コールドチェーンに対応するため、施設の一部を密閉型とする。

(3) 作業の効率化を図るため、分散している関連施設を集約する。

(4) 市場内事業者の将来的な事業拡大に対応するため、事業用地を確保する。

(5) 工期の短縮を図るため、立体駐車場を整備する。

３ 想定事業費

総事業費 １７，３９６百万円

設計費 ２８６百万円

工事費（新設） １４，７１９百万円

工事費（解体） ２，２８９百万円

工事監理費 １０２百万円
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４ 想定される再整備後の市場使用料

使用料（千円／年） 使用料比較
部門

再整備後 現状（Ｒ４年度実績） （再整備後/現状）

青果 １６７，８２２ ５０，２４７ ３．３４倍

水産物 １８１，５２７ ４７，８８２ ３．７９倍

花き ５７，０７８ １９，００８ ３．００倍

関連 １６，７３６ １１，５２２ １．４５倍

全体 ４２３，１６２ １２８，６５９ ３．２９倍

※市場使用料によってまかなうべき経費は、原則として、償却費、修繕費、管

理事務費、損害保険料および地代の５項目となっている。

※再整備後の使用料については、各部門で端数を切り上げしているため、全体

合計と一致していない。

５ 再整備事業スケジュール

(1) 第一期工事（２０か月）

管理棟、花き棟、民間施設、青果水産ごみ集積所、外構の建設、関連する事

業者の移転および既存の管理棟、花き棟、青果買荷保管所、バナナ棟、青果ご

み集積所の解体

(2) 第二期工事（２４か月）

青果棟、青果関連施設、立体駐車場、外構の建設、関連する事業者の移転お

よび既存の青果棟、青果低温センター、青果共同加工センター、倉庫棟の解体

(3) 第三期工事（２３か月）

水産物棟、水産物関連施設、物流センター棟、守衛棟、外構の建設、関連す

る事業者の移転および既存の水産物棟、冷蔵庫棟、水産物加工所、水産ゴミ集

積所、守衛棟、宿泊棟の解体

※詳細は、別紙２のとおり
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事業者選定 事業者公募・選定・契約

基本設計
実施設計

基本設計・実施設計
 +申請手続等

工
事
中

工事監理 第一期～第三期

建設工事
管理棟・花き棟・民間施設
（みづき）・青果水産ゴミ集
積所・外構

移転
市場運営関係者・関連事業
者・花き部事業者

既存解体工事
管理棟・花き棟・青果買荷保
管所・バナナ棟・青果ゴミ集
積所

建設工事
青果棟・青果関連施設・立体
駐車場・外構

移転 青果部事業者

既存解体工事
青果棟・青果低温センター・
青果共同加工センター・倉庫
棟A・B

建設工事
水産物棟（冷蔵庫棟含む）・
水産物関連施設・物流セン
ター棟・守衛棟・外構

移転
水産物部事業者・物流関係事
業者

既存解体工事
水産物棟・冷蔵庫棟・水産物
加工所・水産ゴミ集積所・守
衛棟・宿泊棟

秋田市卸売市場再整備事業 想定スケジュール

余剰地

第
三
期

(

 
か
月

)

対象事業項目

工
事
着
手
前

令和14年度（2032年度）
【6年目】

令和12年度（2030年度）
【4年目】

令和13年度（2031年度）
【5年目】

第
一
期

(

 
か
月

)

第
二
期

(

 
か
月

)

令和9年度（2027年度）
【1年目】

令和10年度（2028年度）
【2年目】

令和11年度（2029年度）
【3年目】令和6年度

(2024年度)
令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

１８か月

１５か月

13か月

2か月

5か月

16か月

2か月

6か月

16か月

2か月

5か月

整地

余剰地の活用

別紙２

20

24

23
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