
あきたスマートシティ・プロジェクト資料２ 今年度スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

PJ1：スマートシティ情報統合管
理基盤構築

PJ3：地産ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進事業

PJ4：新庁舎建設との連携

PJ5：地域LEED認証取得による地
域ブランド化

PJ6：低炭素モビリティ事業

PJ7：ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業

PJ8：電子地域通貨導入事業

PJ9：アジア・アフリカ地域環境
リーダーとの連携

推進協議会 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

基盤運用開始 事業実施

地産エネ・GR_WG

県市共同プロジェクト調整 調査実施

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ・地域通貨_WG

新庁舎連携 適宜実施

次年度以降の実施内容検討（勉強会の実施）

調査実施準備 調査実施
参入可能な民間事業者の調査

地域通貨制度検討

ESCO・地域LEED_WG

環境リーダー・ﾋﾞｼﾞｮﾝ_WG

新庁舎の検討状況とあわせ連携・協議

プログラム参加ＷＧ調整 参加ＷＧでの活動

事業実施、結果を踏まえた次年度事業内容の整理

基盤_WG

PJ2：[地域ESCO事業｣秋田モデル
の構築 契約・ＦＳ調査実施 調査結果整理・第２回事業者選定

県事業への応募・関係機関との調整

補助申請・内容精査・ＦＳ調査公募

事業構築
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次年度予算案とりまとめ


