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 エネルギー管理連携省エネ実証事業について
１ 25年 4月にESCOサービス開始を目標とする。 (新年度からの切り替えとなるため）

背景： 24年度 経産省（SII） 補助金活用を想定する。

２ 23年11月までに対象施設の関係部局に説明を行う。

対象候補施設： 5施設（秋田テルサ、サンライフ秋田、山王中学校、老人福祉センター、保健センター）

ESCO事業による効果、契約条件等を説明

３ 公募： 24年１月開始、 24年3月優先交渉事業者確定

４ 補助金申請： 24年4月～5月を想定

５ 工事： 24年9月～25年3月

６ サービス開始： 25年4月

 地域ESCOパイロット事業について
１ 26年4月にESCOサービス開始を目標とする。（新年度からの切り替えとなるため）

２ 24年度当初予算に対象施設検討のためのFS（Feasibility Study)の予算を計上する。

３ 対象候補施設の関係部局に説明を行う。

４ 公募： 25年１月開始、 25年3月優先交渉事業者確定

５ 補助金申請： 25年4月～5月を想定

６ 工事： 25年9月～26年3月

７ サービス開始： 26年4月
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「エネルギー管理連携省エネ実証事業」導入のスケジュール（案）
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