
あきたスマートシティ・プロジェクト

年間スケジュール（２４年度）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

PJ1：スマートシティ情報統合管
理基盤構築

PJ3：地産ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進事業

PJ4：新庁舎建設との連携

PJ5：地域LEED認証取得による地
域ブランド化

PJ6：低炭素モビリティ事業

PJ7：ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業

PJ8：電子地域通貨導入事業

PJ9：アジア・アフリカ地域環境
リーダーとの連携

推進協議会 ① ② ③ ④

基盤運用開始 事業実施

地産エネ・GR_WG

県市共同プロジェクト調整 調査実施・結果を踏まえた事業構築

① ② ③ﾓﾋﾞﾘﾃｨ・地域通貨_WG

新庁舎連携 適宜実施

次年度以降の実施内容検討

調査実施準備 調査実施 参入可能な民間事業者の調査

地域通貨制度検討

ESCO・地域LEED_WG

環境リーダー・ﾋﾞｼﾞｮﾝ_WG

新庁舎の検討状況とあわせ連携・協議

プログラム参加ＷＧ調整・９０歳ヒア反映整理 参加ＷＧでの活動

②

事業実施、結果を踏まえた次年度事業内容の整理

①

基盤_WG ① ② ③

PJ2：[地域ESCO事業｣秋田モデル
の構築 契約・ＦＳ調査実施 調査結果整理・第２回事業者選定

① ② ③

④

運用開始後の
検証ほか

次年度構築の
検討ほか

大槌連携との
調整ほか

調査開始準備
通貨検討ほか

調査開始
通貨検討ほか

調査総括
通貨検討ほか

県事業への応募・関係機関との調整

方針整理
通貨検討ほか

補助申請・内容精査・ＦＳ調査公募

補助申請確認
ほか

事業中間報告
ほか

共同事業着手
ほか

① ②
補助採択結果、
議会報告ほか

ＦＳ調査総括ほ
か③

事業応募調整 次年度方針
確認ほか

④

受入れ調整
ほか

年度総括
ほか

資料７


