
指標①

定義

実施内容

結果

指標②

実施内容

結果

受水槽撤去、上水直結化の実施：５団地（茨島、広面、四ッ谷、川尻、
牛島市営住宅の一部）２７棟８１０戸

※牛島市営住宅８号棟～１１号棟９２戸については実施済み、今回実施
は１号棟～７号棟である

当　初（H２２　現状値）：１団地
目標値（H２６末現状値）：４団地

⑦事後評価の結果

受水槽を撤去し上水道を直結化した市営住宅の団地数
１団地（Ｈ２２）から５団地（Ｈ２６）へ拡大
貯水槽水道方式から直結（直圧）式給水方式に変更した市営住宅団地の数

算定式 耐震性が確保された中高層耐火構造の市営住宅戸数/全ての中高層耐火構
造の市営住宅戸数

定義
算定式

目標値（H２６末現状値）：１００％

耐震診断の実施：４団地（新屋扇町、高清水、広面、横森）２５０戸

当　初（H２２　現状値）：　８５％

耐震補強の実施：２団地（旭南および横森市営住宅の一部住棟）
１４棟３４８戸

※耐震診断はH21年度から実施

社会資本総合整備計画　（地域住宅支援（秋田県秋田市地域））の事後評価シート

１　計画を実施した社会資本総合整備計画

秋田県秋田市地域

秋田県

秋田県秋田市

●既設市営住宅ストックの安全性確保等による住宅セーフティーネットの質的向上と
ライフサイクルコストの縮減
●低炭素社会の構築および地域社会の維持に資する住宅政策の効果的推進

⑤計画の目標

２　事後評価の内容

①計画の名称

②都道府県名

③計画作成主体

④計画期間 平成２２年度～平成２６年度

⑥実施体制・時期
秋田市において評価（Ｈ２７年７月）
第１回秋田市住生活基本計画策定委員会に報告し確定（Ｈ２７年９月）

中高層耐火構造の市営住宅の耐震化率の割合　８５％（Ｈ２２）から
１００％（Ｈ２６）へ拡大

耐震性が確保された市営住宅の割合
耐震性が確保された中高層耐火構造の市営住宅戸数/全ての中高層耐火構
造の市営住宅戸数

算定式


