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はじめに 

 

秋田市営住宅長寿命化計画は、以下のフローに従って行います。 

 

◇調査策定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市営住宅等長寿命化計画の目的                          

（１）背景       （２）目的    

（３）計画の位置づけ  （４）長期的な視点に立った計画的な修繕の実施について 

５ 長寿命化計画を図るべき公営住宅                      

（１）手法選定フロー       （２）活用手法の選定基準 
（３）団地別・住棟別活用計 

 
 
 
 
 
 

２ 公営住宅等ストックの状況                           

（１）公営住宅等ストックの管理状況  （２）市営住宅居住者の状況 

（３）公営住宅需要推計 

３ 長寿命化に関する基本方針         
（１）総合的な活用に関する基本方針 
（２）長寿命化に関する基本方針 

 

維持管理 

６ 建替計画の実施方針     

 

４ 計画期間  

長寿命化計画の期間の設定

修 繕 改善（個別・全面的） 

 

建 替 
 

用途廃止 

 

９ 団地別管理 

データベース 

７ 維持管理計画の実施方針            

（１）計画期間内に実施する修繕・改善事業の内容 

（２）住棟単位の修繕・改善事業等一覧 

８ 長寿命化のための維持管理による効果      

（１）予防保全的な維持管理等の実施による効果 

（２）ライフサイクルコストの改善効果 
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１ 市営住宅等長寿命化計画の目的 

 

（１）背景 

秋田市では、「秋田市営住宅長寿命化計画」を平成 22 年３月に策定し、この計画に

基づき市営住宅の維持管理等を実施してきました。 

市町村合併を経て、市域の拡大とともに市営住宅管理戸数も増加し、新たな役割の

検討と市営住宅ストックの有効活用の検討が必要になっています。さらに、計画の推

進・実施は、厳しい財政状況等に影響を受けており、必要な経常修繕を予定通り実施

していく方策を検討しなければならない状況にあります。 

市営住宅の現状としては、平成 19 年から平成 22 年にかけて新屋比内町市営住宅の

建替事業を行ったことから、昭和 30 年代以前の住宅は一掃されたものの、耐用年数に

達した住宅（昭和 40 年代に建設）も残っています。 

また、昭和 50 年以前に建設された耐火構造のストックは、耐用年数の半分(35 年)

以上を経過し、建替、長寿命化型改善等、効率的・効果的な事業の検討が必要になっ

ています。 

そのため、老朽化が進む住棟の早期更新、長期的な活用を図るべき住棟の予防保全

的観点による中長期的な維持管理計画のもとに、十分な安全性や居住性を備えたス

トック形成が求められています。 

 

（２）目的 

安全で快適な住宅を長期にわたって安定的に確保するため、修繕、改善、建替など

の市営住宅の活用方法を定め、長期的な維持管理を実現します。 

また、予防保全的な修繕や耐久性の向上に資する改善等の計画的な実施により、市

営住宅ストックの長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につなげるとともに、

ストックの有効活用と効率的かつ円滑な更新を図ることを目的とします。 
 

（３）計画の位置づけ 

秋田市営住宅等長寿命化計画は秋田市住生活基本計画の一部として位置づけます。

また、公営住宅等整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業に係る社会資本整備総

合交付金の活用にあたっては、原則として本計画に基づいて実施します。 
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（４）長期的な視点に立った計画的な修繕の実施について 

公営住宅等長寿命化計画に基づく予防保全的管理、長寿命化に資する改善を着実に

実施していくためには、長期的な視点に立った計画的な修繕を実施することが重要で

す。そのためには、予め想定される修繕事項を整理し、それらを計画的に取り組むこ

とができるような実施体制・環境・予算を準備しておくことが必要です。 
長期的な視点に立った計画的な修繕実施の基礎は、中長期的な「計画修繕」を計画

することである。そのためには、標準的な住棟における計画修繕周期を設定すること

が重要です。 

また、「定期点検」の充実は、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐととも

に、修繕等の工事の効率的な実施にもつなげることができます。上述の計画修繕周期

は、あくまでも劣化が生じると想定される標準的な周期の目安を示したものであり、

適切な時期に調査・点検等を行った上で、建物の安全性等が確認された場合には、予

定していた計画修繕の時期を必要に応じて延ばすことも考えられます。 
 
◇公営住宅等長寿命化計画における用語の定義（公営住宅等長寿命化計画策定指針） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇修繕の内容 

日常保守点検 日常的な保守点検 

経常修繕 水漏れ、外壁のひび割れ等、不特定の時期に発生する不具合に対し、

その都度実施する必要がある経常的な修繕 

空家修繕 空家となった住戸に行う空家修繕 

計画修繕 外壁塗装の塗り替え、屋根防水工事の実施等、周期的に実施する必

要のある計画修繕 
※上記は交付金対象となる事項に関わらず計画的に必要となる内容を示す。 

◇個別改善の内容 

居住性向上型 居住性を向上させるための設備等の改善 

福祉対応型 高齢者、障がい者等の円滑な利用に供するための設備等の改善 

安全性確保型 安全性能を確保するための設備等の改善 

長寿命化型 耐久性の向上、躯体の経年劣化の軽減等を図るための改善 

＜新 制 度＞ 

【個別改善】 

・居住性向上型 

・高齢者対応型 

・安全性確保型 

・長寿命化型 

【全面的改善】 

・居住性向上型および福祉対応型の住戸改善 

・福祉対応型および安全性確保型の共有 

部分改善 

・福祉対応型の屋外・外構改善 

従前の仕様と比して 

・耐久性が向上するもの

・躯体への影響が低減す

るもの 

・維持管理を容易にする

もの 

【修 繕】 

・定期点検 

・経常修繕 

・空家修繕 

・計画修繕 

＜従 来＞ 

【改 善】 

・居住性向上型 

・高齢者対応型 

・安全性確保型 

・住環境向上型 

【修 繕】 

・日常保守点検 

・経常修繕 

・空家修繕 

・計画修繕 
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◇個別改善事業の施行要件 

１ 公営住宅等ストック総合改善事業のうち、事業主体が行う個別改善事業が、

公営住宅等長寿命化計画に基づいて行われるものであること。 

２ 原則として、平成 2年度（共用部分改善のうち耐震改修は昭和 56 年度、住戸

改善および共用部分改善のうち省エネルギー対策に係る改善は平成６年度、住

戸改善、共用部分改善および屋外・外構改善のうち防犯対策に係る改善は平成

12 年度、住戸改善、共用部分改善および屋外・外構改善のうちバリアフリー対

策に係る改善は平成 14 年度、共用部分改善のうちエレベーター設置を伴うもの

は平成 14 年度）以前の年度の国の予算に係る補助金の交付を受けて整備された

ものであること。ただし、以下に掲げるものについてはこの限りではない。 

イ 長寿命化型 

ロ 福祉対応型(障がい者の公営住宅等における居住の円滑化のための設備等の改善) 

ハ 福祉対応型(高齢者等の公営住宅等における居住の円滑化のための設備等の改善) 

ニ 住宅用防災機器若しくは地上波デジタル放送対応設備若しくはＰ波感知

型地震時管制運転装置等の設置 

３ 規模増、住戸改善又は共用部分改善を行おうとする公営住宅等が、原則とし

て耐火構造又は準耐火構造の公営住宅等であること。 

４ 耐力、耐火性能、耐用年数等を勘案して、当該事業実施後、概ね 10 年間使用

が可能なものであること。ただし、住宅用防災機器又は地上波デジタル放送対

応設備の設置についてはこの限りではない。 

５ 対象団地の全戸数のうち、収入超過者が入居する戸数の割合が、原則として

５割以下であること。 

６ 次に掲げる施設の整備を伴う場合にあっては、個別改善事業が原則として 150 

戸以上の団地で行われるものであること。 

イ 集会所（公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペース又は住民

の自主運営による共同育児活動の場に供するスペースを含む。） 

ロ 児童遊園 

ハ 屋外消火栓 

ニ その他イからハまでに掲げる施設および排水処理施設の整備に関連して

整備することが必要であるものとして国土交通大臣が認めた施設 
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◇全面的改善の内容 

全面的改善事業は、少なくとも以下の1から3の全ての改善を行うものとする（概ね

10 年以内の期間で、段階的に実施されるものを含む）。 

１ 居住性向上およ

び福祉対応型 

躯体以外の内装、設備等住戸内部全体又は大部分にわたっ

て行う住戸改善。 

２ 福祉対応型およ

び安全性確保型 

共用部分改善で行うもの。 

（福祉対応型）４階以上の住棟でエレベーターの設置されて

いないものにあっては、エレベーターの設置を含む。ただ

し、団地単位で全面的改善事業を行う場合で、その一部の

住棟について敷地条件、建築規制その他のやむを得ない理

由により設置が困難であると認められる場合はこの限り

ではない。 

（安全性確保型）最適改善手法評価により安全性が確保され

ていると認められている場合を除く。 

３ 福祉対応型 屋外・外構改善で行うもの。 

 

 

◇全面的改善事業の施行要件 

１ 公営住宅等ストック総合改善事業のうち、事業主体が行う全面的改善事業が、

公営住宅等長寿命化計画に基づいて行われるものであること。 

２ 対象団地の全戸数のうち、収入超過者が入居する戸数の割合が、原則として

５割以下であること。 

次に掲げる施設の整備を伴う場合にあっては、個別改善事業が原則として 150 

戸以上の団地で行われるものであること。 

イ 集会所（公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペース又は住

民の自主運営による共同育児活動の場に供するスペースを含む。） 

ロ 児童遊園 

ハ 屋外消火栓 

ニ その他イからハまでに掲げる施設および排水処理施設の整備に関連して

整備することが必要であるものとして国土交通大臣が認めた施設 

３ 原則として昭和 56 年度（ただし、旧耐震基準の適用を受けたものに限る。）

以前の年度の国の予算に係る補助金の交付を受けて建設されたものであるこ

と。 

４ 原則として耐火構造又は準耐火構造の公営住宅であること。 

５ 当該事業の実施後、概ね 30 年以上管理する予定のものであること。 

６ 全面的改善事業を施行するに際して、最適改善手法評価を行い、全面的改善

事業が適切な改善手法であると判定されたものであること。 
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◇公営住宅等ストック総合改善事業の対象項目の例示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

居住性向上 

福祉対応 

安全性確保 

長寿命化 
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◇長寿命化型改善の具体例 

①部位毎の整理 

部 位 概要（工事例） 備 考 

躯体 ・躯体の耐久性を向上させる工事 

・躯体の中性化を防止する工事 

 

屋上およびこれに付随

する部分 

（「屋上等」という） 

・屋上等の断熱性を向上させる工事 

・屋上等の防水性を向上させる工事 

・屋上等の耐久性を向上させる工事 

・屋根も含む 

・塗装・塗膜による工事

も可 

外壁 ・外壁の断熱性を向上させる工事 

・外壁の防水性を向上させる工事 

・外壁の耐久性を向上させる工事 

・外壁の安全性を向上させる工事 

・ベランダの内側も可 

・塗装・塗膜による工事

も可 

内壁 ・内壁の断熱性を向上させる工事 

・内壁の耐久性を向上させる工事 

・内壁コンクリートの中性化を防止

する工事 

・塗装・塗膜による工事

も可 

給水管・排水管・汚水

管・雨水管・ガス管・消

化管 

・管の耐食性を向上させる工事 

・管の耐久性を向上させる工事 

・塗装・塗膜による工事

も可 

シーリング ・シーリング材の耐久性を向上させ

る工事 

 

浴室 ・浴室の防水性を向上させる工事  

避難施設 ・避難施設の耐久性を向上させる工

事 

 

床下地材 ・床下地材の耐久性を向上させる工

事 

・切分けが難しい場合、

床下地材と併せ床仕

上材を含めることも

可 

 

②工事毎の整理 

工 事 概要（工事例） 

配管の集約化 ・住戸内の配管を集約することで、維持管理・更新

を容易にする工事 
・住戸内の配管を埋込型から露出型に変更すること

で、維持管理・更新を容易にする工事 
電気幹線 ・住戸内の電気幹線を埋込型から露出型に変更する

ことで、維持管理・更新を容易にする工事 
 

③住宅履歴情報管理関係 

概要（事業例） 備 考 

IC タグ化による履歴情報の作成 ・改善事業の実施にあわせ、部材等に IC タグを設置

することを想定 



 
 

8

 

◇計画修繕周期（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位
修繕周
期(年)

部位
修繕周
期(年)

屋根 内装

15 その 3

他

15 18

30 3

22 18

27 40

外壁

18 20

18 40

12 25

床

20 25

量水器検針盤

18 8

給水管塩ビ(VP)管

18 25

建具 ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

10 (ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管) 25

20 35

さや管

40 45

排水管

40 18

外装

その 3 30

他

20 25

40 30

18 50

3 30

給湯

・ 30

暖房

30

35

45

20

20

換気

設備 20

共
用
部
分

建
築
主
体

換気扇

ステンレス鋼管

さや管

暖房放熱器

浴室換気乾燥機

鋳鉄管

塗膜装鋼管+可撓継手

配管用炭素鋼鋼管(温水暖房)

銅管

配管用炭素鋼鋼管(白)(流し)

配管用炭素鋼鋼管(白)(その他)

排水用硬化塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(屋外露
出)

排水用硬化塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(屋内)

ひる石天井修繕(ﾎﾞｰﾄﾞ天井に張
替)

屋
内
設
備

屋
内
衛
生

ステンレス鋼管

浴室
扉

(取替)

アルミ(取替)

浴室ﾕﾆｯﾄ(取替)

建
築
主
体

専
用
部
分

物干
し金
物

鋼製(塗装)

アルミ(取替)

ﾊﾞﾙｺ
ﾆｰ手
摺

鋼製(塗装)

鋼製(取替)

アルミ(支持部分の補強)

区分 部材

階段室掲示板の取替

木製
建具

枠塗装

戸車取替

ｱﾙﾐ製建具に取替

ﾓﾙﾀﾙ
仕上ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ
打放
し

共用廊下
ウレタン塗床

主
体
工
事

外回り鉄部その他の塗装(自転
車置場)

ｱﾙﾐ建具

集合
郵便
受箱

(鋼製)下地ｹﾚﾝの上、塗
装

(鋼製)ｽﾃﾝﾚｽ製に取替

(ｽﾃﾝﾚｽ製)ｽﾃﾝﾚｽ製に取替

階段室
防水モルタル

バルコニー
防水モルタル

ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水(ｼﾝﾀﾞｰ)

ﾓﾙﾀﾙ塗

ﾀｲﾙ張り

PC目地

区分

木下地
長尺カラー鉄板葺

鉄骨下地
長尺カラー鉄板葺

カラーステンレス
シーム溶接

部材

主
体
工
事

ｱｽﾌｧﾙﾄ本防水
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部位
修繕周
期(年)

部位
修繕周
期(年)

衛生 電灯

・ - 設備 10

その他

- 14

熱源

機器 15 12

15 5

浴槽

15 15

20 25

給水管亜鉛ﾒｯｷ鋼管

18 2

鋳鉄管

18 15

40 30

ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

25 20

40 40

30 10

屋外 ﾃﾚﾋﾞ

ガス 22 受信 6

設備

50 10

給水

ﾎﾟﾝﾌﾟ 15 -

給水 電話

施設 20 配管 -

屋外

20 灯設備 10

動力

20 設備 16

給水 EV

施設 30 設備 20

20 20

消防 土木

設備 50 その他 20

50 20

18 20

造園

35 その他 20

15 20

20

20
団地案内板取替

屋
外
設
備

構
築
物

雑
構
築
物

屋
外
土
木

道路修繕(ｱｽﾌｧﾙﾄの打替)

ﾋｭｰﾑ管の全面取替

外棚修繕(金網棚)

屋
外
造
園

道路修繕(ｺﾝｸﾘｰﾄ平板をｱｽﾌｧﾙﾄ
に取替)

ﾋｭｰﾑ管の全面取替

遊戯施設取替

E
V
設
備

かご等(同形式に取替)

三方枠(塗装及びSUS板取付)

増幅器(同形式に取替)

各戸ｱﾝﾃﾅ方式(S47以前共聴化)

配管なし(S36以前配管設置)

屋
外
電
気

照明器具(同形式に取替)

制御盤(同形式に取替)

ｺﾞﾑ絶縁電線(ﾋﾞﾆﾙに取替)

ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(同形式に取替)

電力量計(同形式に取替又は検
定)

受信用ｱﾝﾃﾅ(同形式に取替)

室内ｺﾝｾﾝﾄ(ﾈｼﾞなし端子式)

引込開閉器等の端子締付け調整

各戸分電盤(ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁをNFBに
取替)

各戸分電盤(NFB)同形式に取替

屋
内
設
備

屋
内
電
気

共用灯(KST)仕様に取替

共用灯(S59～)(KST)同様仕様に
取替

照明器具(住戸)ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂
以外

照明器具(内蔵蓄電池)

室内ｺﾝｾﾝﾄ(ﾈｼﾞ端子式)

区分 部材

6面点検受水槽(FRP製)

屋
内
設
備

消
防
設
備

配管用炭素鋼管

消火用圧力鋼管(溶接)

配管用炭素鋼管(屋外埋設)

外面被覆鋼管(屋外埋設)

消火用ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾓｰﾀｰ

水槽類

高架水槽

改
良

地下式受水槽

配管用炭素鋼鋼管(白)

内外面被覆鋼管又はﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾓｰﾀｰ

給水補器類(圧力ﾀﾝｸ等)

ﾎｰﾛｰ浴槽

ユニットバス
（樹脂製）

屋
外
設
備

屋
外
衛
生

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管

主
体
工
事

屋
内
設
備

屋
内
衛
生

ﾛｰﾀﾝｸ方式に取替

強制換気設備の新設

BF釜

給湯

区分 部材
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451
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中央地域
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西地域

南地域

北地域

河辺地域

雄和地域

戸

市営 県営 県改良 雇用促進 特公賃

２ 公営住宅等ストックの状況  

（１）公営住宅等ストックの管理状況 

①公営住宅等の地域別供給状況 

・ 市内には市営住宅 2,352 戸、県営住宅 1,789 戸、改良住宅（県営）108 戸、雇用

促進住宅 540 戸、特定公共賃貸住宅(市営)40 戸、合計 4,829 戸の公営住宅等があ

ります。 

・ 地域別供給バランスは、総世帯数の地域別割合と市営住宅の地域別割合がほぼ同

様になっています。 

・ 市全体の専用住宅数に占める公的賃貸住宅は 3.2％で、借家に対しては 9.5％と

なっています。 

・ 公営住宅では最低居住水準未満の世帯も依然多く、改善が遅れている状況が伺え

ます。 

 

◇地域別公営住宅等戸数 

  市営 県営 県改良 雇用促進 市特公賃 合計 

中央地域 505 89 24 80  698

東部地域 375 616      991

西部地域 326 294 42 80  742

南部地域 451 718   160  1,329

北部地域 666 72 42 160  940

河辺地域 10     60 28 98

雄和地域 19       12 31

合計 2,352 1,789 108 540 40 4,829

 

資料：秋田市住宅整備課 

 

◇地域別公営住宅等戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：秋田市住宅整備課 
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◇地域別市営住宅・県営住宅の戸数割合と秋田市総世帯数割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：秋田市住宅整備課 

◇公的賃貸住宅供給状況 

 

    【公的賃貸住宅数/専用住宅総数】       【公的賃貸住宅数/借家総数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：平成 20 年住宅・土地統計調査   

◇最低居住面積水準未満の世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 20 年住宅・土地統計調査  
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◇公営住宅等の位置図 
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昭和44年以前 昭和45～54年 昭和55～平成１年 平成２～平成７年

平成８～平成13年 平成14～平成19年 平成20年～

②市営住宅ストックの状況 

・平成19年から平成22年にかけて新屋比内町市営住宅建替事業を行ったことから、

昭和 30 年代以前の住宅は一掃されたものの、耐用年限が間近となっている住宅

（昭和 40 年代に建設）も残っています。 

・市営住宅は平成 21 年度から 22 年度に６団地 24 棟の耐震診断を行った結果、２

団地 14 棟の耐震改修が必要となっています。 

・市営住宅の応募倍率は年間平均７倍前後で、地域別に差があります。 

 

◇構造別市営住宅数推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：秋田市住宅整備課 

※耐火構造：公営住宅法施行令第 1条により建築基準法第 2条 5号もしくは 9号に定める規定のもの。 

簡易耐火構造：公営住宅法施行令の一部を改正する政令（平成 5年政令第 209 号）による改正前の公営住

宅法施行令(昭和 26 年政令第 240 号）第 1 条 2 号に定める構造。改正後は「準耐火構造」に改められた。 

(構造区分は公営住宅施行令による) 

 

◇建設時期別の市営住宅管理戸数割合 

 

 

 

 

 

 

 
資料：秋田市住宅整備課 
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新耐震基準
導入後の住棟
85棟建替検討中の

ため未実施
38棟

耐震性有り
 10棟

耐震性不足
14棟

建替検討中の
ため未実施
228戸

新耐震基準
導入後の住棟
1,586戸

耐震性有り
190戸

耐震性不足
 348戸

◇耐震性能の有無の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：秋田市住宅整備課 
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◇構造別の管理開始年度別戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：秋田市住宅整備課 

 

◇年度別構造別の耐用年数経過戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：秋田市住宅整備課 



 
 

16

◇募集と応募の状況 

平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度  

募集戸数 応募者数 倍率 募集戸数 応募者数 倍率 募集戸数 応募者数 倍率 

中央地域 24 157 6.5 19 199 10.5 19 220 11.6

東部地域 23 61 2.7 13 59 4.5 18 56 3.1

西部地域 21 112 5.3 71 227 3.2 3 16 5.3

南部地域 21 157 7.5 20 180 9.0 25 200 8.0

北部地域 24 167 7.0 35 291 8.3 45 274 6.1

河辺･雄和地域 2 3 1.5 1 1 1.0 5 20 4.0

市全体 115 657 5.7 159 957 6.0 115 786 6.8

 
資料 秋田市住宅整備課 

 

③特定公共賃貸住宅ストックの状況 

・現在、12 棟 40 戸の中堅所得者向けの特定賃貸住宅を管理しています。(特定優良

賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき、

整備した住宅９棟 14 棟、条例上、特定公共賃貸住宅扱いしている住宅(３棟 26 戸)) 

・松渕単身特定住宅を除いた一般ファミリー向けの住宅の、住戸専用面積は 80 ㎡以

上となっています。 

・半年以上空家となっている住戸が 20％であることから、既存ストックの有効活用

が必要です。 

 

◇特定公共賃貸住宅の状況 

住宅名 建築年度 構造 棟 戸
住戸専用
面積(㎡)

平成21年度
募集数

平成21年度
応募数

半年以上の
空家戸数

半年以上の
空家率

松渕単身 Ｈ３
Ｒ　Ｃ
４階建

1 24 33.00 6 0 6 25.00%

松渕一般 Ｈ５
木　造
平屋建

4 4 87.58 0 0 0 0.00%

糠塚一般
Ｈ２
～Ｈ６

木　造
１～２屋建

7 12
80.32
～108.88

2 0 2 17.00%

12 40 8 0 8 20.00%合　　計

 



 
 

17

2.51 2.47 2.42

1.68

2.59

1.90 2.05 1.88

2.50
2.07

2.34 2.46
2.64 2.67

2.88 2.98

3.50 3.36

4.20

2.50

0

100
200

300
400

500

600
700

800
900

1,000

川
尻
市
営
住
宅

牛
島
市
営
住
宅

牛
島
清
水
町
市
営
住
宅

高
梨
台
市
営
住
宅

四

ツ
谷
市
営
住
宅

旭
南
市
営
住
宅

横
森
市
営
住
宅

手
形
山
市
営
住
宅

高
野
市
営
住
宅

新
屋
扇
町
市
営
住
宅

高
清
水
市
営
住
宅

広
面
市
営
住
宅

外
旭
川
市
営
住
宅

茨
島
市
営
住
宅

新
屋
日
吉
町
市
営
住
宅

御
所
野
元
町
市
営
住
宅

松
渕
市
営
住
宅

糠
塚
市
営
住
宅

新
波
市
営
住
宅

新
屋
比
内
町
市
営
住
宅

(世帯・人)

0.00

0.50
1.00

1.50
2.00

2.50

3.00
3.50

4.00
4.50

5.00
(人/世帯)

世帯数 世帯人員 1世帯当り人員 平均1世帯当り人員

（２）市営住宅居住者の状況(平成 22 年 6月現在) 

①入居世帯数・世帯人員 

・市営住宅入居者は平成 22 年 6 月現在 2,330 世帯となっており、入居率は 99.1％と

なっている。人口は 5,553 人で、平均 1世帯当り人員は 2.38 人となっています。 

 

◇ 団地別入居世帯数と世帯人員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
住宅名 世帯数 世帯人員 1世帯当り人員 管理戸数 入居率(％)

川尻市営住宅 187 469 2.51 189 98.9

牛島市営住宅 299 740 2.47 299 100.0

牛島清水町市営住宅 89 215 2.42 90 98.9

高梨台市営住宅 59 99 1.68 60 98.3

四ツ谷市営住宅 352 911 2.59 354 99.4

旭南市営住宅 292 554 1.90 292 100.0

横森市営住宅 110 225 2.05 111 99.1

手形山市営住宅 164 309 1.88 168 97.6

高野市営住宅 36 90 2.50 36 100.0

新屋扇町市営住宅 14 29 2.07 15 93.3

高清水市営住宅 87 204 2.34 88 98.9

広面市営住宅 35 86 2.46 36 97.2

外旭川市営住宅 187 493 2.64 188 99.5

茨島市営住宅 24 64 2.67 24 100.0

新屋日吉町市営住宅 49 141 2.88 51 96.1

御所野元町市営住宅 62 185 2.98 62 100.0

松渕市営住宅 10 35 3.50 10 100.0

糠塚市営住宅 11 37 3.36 12 91.7

新波市営住宅 5 21 4.20 7 71.4

新屋比内町市営住宅 258 646 2.50 260 99.2

総計 2,330 5,553 2.38 2,352 99.1



 
 

18

39

57

24

34

59

124

43

83

2

3

26

5

36

3

7

7

1

35

588

59

110

23

15

127

106

37

40

19

8

26

15

58

9

14

17

2

1

93

779

52

74

26

7

86

40

15

23

10

2

17

9

41

6

12

18

2

4

2

99

545

30

50

14

1

61

14

13

13

5

1

15

6

45

5

11

14

5

3

28

334

6

7

1

2

18

7

1

5

3

6

1

4

4

1

2

3

2

73

1

1

1

1

1

1

1

7

1

2

3

1

1

0% 25% 50% 75% 100%

川尻市営住宅

牛島市営住宅

牛島清水町市営住宅

高梨台市営住宅

四ツ谷市営住宅

旭南市営住宅

横森市営住宅

手形山市営住宅

高野市営住宅

新屋扇町市営住宅

高清水市営住宅

広面市営住宅

外旭川市営住宅

茨島市営住宅

新屋日吉町市営住宅

御所野元町市営住宅

松渕市営住宅

糠塚市営住宅

新波市営住宅

新屋比内町市営住宅

総計

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人

②世帯人員別世帯数 

・世帯人員別世帯数は、全体では 2 人世帯が最も多くなっており、団地別では１人、

２人世帯が 50％を超える団地が 20 団地のうち、14 団地となっています。 

 

◇ 団地別入居世帯数と世帯人員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅名 1 人 2 人 3 人 4人 5人 6人 7人 8 人 総計

川尻市営住宅 39 59 52 30 6 1     187

牛島市営住宅 57 110 74 50 7 1     299

牛島清水町市営住宅 24 23 26 14 1 1     89

高梨台市営住宅 34 15 7 1 2       59

四ツ谷市営住宅 59 127 86 61 18 1     352

旭南市営住宅 124 106 40 14 7   1   292

横森市営住宅 43 37 15 13 1 1     110

手形山市営住宅 83 40 23 13 5       164

高野市営住宅 2 19 10 5         36

新屋扇町市営住宅 3 8 2 1         14

高清水市営住宅 26 26 17 15 3       87

広面市営住宅 5 15 9 6         35

外旭川市営住宅 36 58 41 45 6     1 187

茨島市営住宅 3 9 6 5 1       24

新屋日吉町市営住宅 7 14 12 11 4 1     49

御所野元町市営住宅 7 17 18 14 4   2   62

松渕市営住宅   2 2 5 1       10

糠塚市営住宅 1 1 4 3 2       11

新波市営住宅     2   3       5

新屋比内町市営住宅 35 93 99 28 2 1     258

総計 588 779 545 334 73 7 3 1 2,330
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高梨台市営住宅

四ツ谷市営住宅

旭南市営住宅

横森市営住宅

手形山市営住宅

高野市営住宅

新屋扇町市営住宅

高清水市営住宅

広面市営住宅

外旭川市営住宅

茨島市営住宅

新屋日吉町市営住宅

御所野元町市営住宅

松渕市営住宅

糠塚市営住宅

新波市営住宅

新屋比内町市営住宅

総計

0～14歳 15～64歳 65歳以上

③年齢３区分別人口 

・年齢構成は 0～14 歳が 19.5％、15～64 歳が 64.4％、65 歳以上が 16.1％となって

おり、団地によっては 0～14 歳の子供が多く、65 歳以上の高齢者がいなかったり、

一方で高齢者が 40％近いなど年齢構成が異なっています。 

 

◇ 団地別居住者年齢構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
住宅名 0～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 

川尻市営住宅 15.1 71.4 13.4 
牛島市営住宅 17.3 70.1 12.6 
牛島清水町市営住宅 26.0 56.3 17.7 
高梨台市営住宅 11.1 49.5 39.4 
四ツ谷市営住宅 26.1 61.0 12.8 
旭南市営住宅 10.1 58.3 31.6 
横森市営住宅 14.2 66.7 19.1 
手形山市営住宅 9.7 60.2 30.1 
高野市営住宅 8.9 77.8 13.3 
新屋扇町市営住宅 3.4 69.0 27.6 
高清水市営住宅 12.7 73.0 14.2 
広面市営住宅 12.8 72.1 15.1 
外旭川市営住宅 25.6 60.6 13.8 
茨島市営住宅 12.5 70.3 17.2 
新屋日吉町市営住宅 21.3 73.0 5.7 
御所野元町市営住宅 30.3 65.4 4.3 
松渕市営住宅 28.6 71.4 0.0 
糠塚市営住宅 35.1 64.9 0.0 
新波市営住宅 42.9 57.1 0.0 
新屋比内町市営住宅 25.5 62.8 11.6 

総計 19.5 64.4 16.1 
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④収入超過世帯 

・収入超過世帯は 107 世帯となっており、総世帯数の 4.6％となっている。団地別で

は 0％から 18.2％まであり、適正入居が求められています。 

 

◇ 団地別収入超過世帯数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅名 世帯数 収入超過世帯数 収入超過世帯数率(％)

川尻市営住宅 187 14 7.5

牛島市営住宅 299 22 7.4

牛島清水町市営住宅 89   0.0

高梨台市営住宅 59 3 5.1

四ツ谷市営住宅 352 13 3.7

旭南市営住宅 292 9 3.1

横森市営住宅 110 4 3.6

手形山市営住宅 164 4 2.4

高野市営住宅 36 6 16.7

新屋扇町市営住宅 14   0.0

高清水市営住宅 87 5 5.7

広面市営住宅 35 2 5.7

外旭川市営住宅 187 14 7.5

茨島市営住宅 24 2 8.3

新屋日吉町市営住宅 49 1 2.0

御所野元町市営住宅 62 5 8.1

松渕市営住宅 10   0.0

糠塚市営住宅 11 2 18.2

新波市営住宅 5   0.0

新屋比内町市営住宅 258 1 0.4

総計 2,330 107 4.6
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（３）公営住宅の需要推計 

①人口･世帯の将来見通し 

計画期間である平成23年度から平成32年度の目標年次における人口は29.9万人、

世帯数は 13.8 万世帯を見込みます。 

 
■ 秋田市の将来人口・世帯数の推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：第６次秋田市総合都市計画（平成 22 年 11 月現在） 

②公営住宅の供給の目標量 

平成 32 年の主な住宅確保要配慮世帯のうち、下の図に示す『公営住宅入居世帯』

の 3,638 世帯（ａ.+ｂ.）と『公営住宅を除く借家に居住する世帯』の 10,402 世帯（①

+②+(③-1)+ (④-Ａ)+ (④-Ｂ)+ (④-Ｃ)）を合わせた 14,040 世帯が公営住宅の原則

階層である収入分位 25％までの世帯となっています。 

しかし、住宅確保要配慮世帯の属性は幅広く、属性や困窮度が異なる多様な人々が

混在し、重層的な構成になっていると考えられることから、まず、真に住宅の確保が

困難な「住宅確保要配慮世帯」層を優先的に対応します。 

上記を前提とすると、『公営住宅入居世帯』の 2,152 世帯（ａ.）と『公営住宅を除

く借家に居住する世帯』の 1,240 世帯（①+②）を合わせた 3,392 世帯が優先的に対

応する世帯と考えられ、秋田市の現状の公営住宅数は 4,249 戸でこの数は満たしてい

ます。 

なお、その他の有資格者においても適切に供給されるよう、長期的な既存ストック

の有効活用を図るため、計画的な建替や適切な維持管理を行います。 
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① 359 世帯 348 世帯

② 928 世帯 892 世帯

高齢単身・夫婦のみ世帯 3,347 世帯 3,207 世帯

障がい者世帯※1・※3 1,181 世帯 1,355 世帯

子育て世帯 980 世帯 954 世帯

外国人世帯※2・※4 23 世帯 17 世帯

③-１　合計 5,531 世帯 5,533 世帯

高齢単身・夫婦のみ世帯 1,076 世帯 1,027 世帯

障がい者世帯※1・※3 183 世帯 210 世帯

子育て世帯 369 世帯 359 世帯

③-２　合計 1,628 世帯 1,596 世帯

④-Ａ 119 世帯 113 世帯

④-Ｂ 1,926 世帯 1,876 世帯

④-Ｃ 1,768 世帯 1,640 世帯

・著しい低年収以上　かつ　最低居住面積水準未満世帯

・著しい低年収　かつ　最低居住面積水準以上世帯

・著しい低年収以上　かつ　最低居住面積水準以上

③-１

③-２

・公営住宅入居資格がある、
　高齢（単身・夫婦のみ）、
　障害者、子育て、
　外国人世帯（注）（①、②は除く）
　
注：外国人世帯は③-１のみ該当

平成22年度 平成32年度

・著しい低年収　かつ　最低居住面積水準未満の世帯

・著しい低年収　かつ　高家賃負担率により
　最低居住面積水準以上の住戸に居住する世帯

■「平成 32 年の主な住宅確保要配慮者世帯」 

（住宅セーフティネット供給量算定プログラムによる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）裁量階層を想定（収入分位 40％以下で事業主体が条例で定める） 

 

 

■ 「主な住宅確保要配慮者世帯」（公営住宅以外の借家に居住する世帯の推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23

■ 公営住宅入居世帯※5 

  平成 22 年度 平成 32 年度 

a.著しい低年収世帯 2,169 世帯

(市営住宅対象 1,255 世帯)

2,152 世帯

(市営住宅対象 1,246 世帯)

b.a.を除く入居有資格者 1,497 世帯

(市営住宅対象 867 世帯)

1,486 世帯

(市営住宅対象 860 世帯)

c.収入超過者 119 世帯

(市営住宅対象 69 世帯)

117 世帯

(市営住宅対象 68 世帯)

d.高額所得者 96 世帯

(市営住宅対象 55 世帯)

96 世帯

(市営住宅対象 55 世帯)

 

※1：障がい者については、民営借家のみとする 

※2：単身世帯については、単身高齢者世帯のみを対象として集計 

※3：障がい者世帯のうち、16.1％は高齢者世帯と仮定 

※4：永住権のない外国人とする 

※5：公営住宅居住者については、高齢者以外の単身世帯も、既に入居しているものとしてカウントしている。 

 

■ 推計結果（公営住宅管理戸数が最低限必要となる戸数） 

Ａ 市営住宅戸数 2,352 戸 

Ｂ 県営住宅戸数 1,879 戸 

Ｃ 公営住宅戸数 4,249 戸 

Ｄ 

公営住宅管理戸数が最低限必要となる戸数 

（平成 32 年度①+②+ａ．） 
3,392 世帯(戸) 
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３ 長寿命化に関する基本方針 

（１）総合的な活用に関する基本方針 

①市営住宅の主な役割 

総合的な活用にあたり、市営住宅の主な役割を次のように位置づけ、基本的な方針

を定めます。 
 

・住宅困窮者への住まいの提供 

公営住宅法の目的を踏まえ、住宅に困窮する低所得世帯の安定した居住の確保のた

め、一定水準の質が確保された低廉な家賃の住宅を供給します。 
 

・家族形成期にある若い世代の本市への定住促進 

若い世代の定住化を促進し、本市の定住人口の確保および活力の維持・向上のため、

市営住宅を家族形成期にある若年層の持ち家取得を支援する住宅としても位置づけ

ます。 
 

②総合的な活用の基本的な方針 

・入居者の安全性、居住水準の確保 

老朽化が進んでいる市営住宅等があるため、建替、用途廃止、改善・修繕等の手法

を適切に選択し、実施することにより入居者の安全性を確保します。 

また、広さ、設備面での一定の水準が確保できるよう、建替、改善を行うとともに、

多様な入居需要に対応して、家賃負担等に配慮しつつ、過大とならない適切な規模の

住宅の確保に留意します。 
 

・特定公共賃貸住宅の有効活用 

条例上、特定公共賃貸住宅扱いしている住宅(３棟 26 戸)について、経常的に空家

が生じている状態であることから、市営住宅扱いとするなど、既存ストックの有効活

用のあり方を検討します。 
 

・建替えによる継続的な維持管理ができる家賃収入の確保 

経過年数の増大に起因し、家賃収入の減少、修繕費の増大により、維持管理に係る

収支悪化の予防・改善のため、適切な建替、用途廃止・団地統合等を実施し、継続的

な維持管理ができる家賃収入を確保します。 
 

・団地の統廃合による効率的な住宅団地の整備および管理 

市営住宅の需要等を勘案しながら、効率的な市営住宅の建替および管理の実現を目

指し、立地バランスやまちづくりなどの施策と連携等に配慮し、団地の統廃合を進め

ます。 
 

・計画的な修繕等による長期活用 

市営住宅を長期に活用していくため、適切な手法を選択し、計画的な修繕を実施し

ます。 
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・高齢者・子育て世帯等の入居者への適切な設備等の対応 

入居者の高齢化等に対応して、団地内、住戸内のバリアフリー化を推進します。ま

た、福祉部門等との連携方法を検討し、必要に応じて高齢者や子育て世帯等の居住・

生活を支える施設やサービス等の整備を促進します。 

 

・入居者の適正化 

真に住宅に困窮する世帯が入居できるように、収入超過者等に対し、転居先住宅の

斡旋支援などを行いつつ、明け渡し等の適切な対応を図ります。また、ひとり親世帯、

障がい者等のいる世帯など、民間賃貸住宅で適正な住宅の確保が困難になることが予

想される世帯が入居できるよう、適正入居を推進します。 

 

 

（２）長寿命化に関する基本方針 

①ストックの状況の把握および日常的な維持管理の方針 

・ 管理している市営住宅の整備・管理に関するデータを住棟単位で整理し、データ

ベース化します。 

・ 市営住宅等の日常保守点検を行うとともに、予防保全的な修繕管理を実施します。 

・ ・市営住宅等の団地・住棟単位の修繕履歴データを整備し、履歴を確認できる仕

組みを構築します。 

 

②長寿命化およびライフサイクルコストの縮減に関する方針 

・ 対処療法的な修繕から、予防保全的な維持管理および耐久性の向上等に寄与する

改善を実施することにより、市営住宅の長寿命化を図ります。 

・ 建物仕様の水準アップ等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実施によ

る修繕周期の延長などにより、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

・ 日常保守点検の充実により、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐとと

もに、修繕や改善の効率的な実施につなげます。 

 

４ 計画期間 

平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間とします。 
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５ 長寿命化を図るべき公営住宅等 

（１）手法の選定フロー 

活用手法の選定は、次に示す３段階の判定により行いました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
建替 

 

 

問題あり 

可能性あり 

可能性なし 

可能性なし 

全面的改善 個別改善 

可能性あり 可能性あり 

問題あり 可能性なし 

問題あり 
可能性なし 

問題なし 

維持管理 

問題なし 

可能性あり 

問題なし 

 
 

改修の可能性の
判定 

 
 

躯体の安全性の 
判定 

 
 

改修の可能性
の判定 

避難の安全性の 
判定 

 
個別改善 

による対応の可能
性の判定 

 
全面的改善 

による対応の可能
性の判定 

居住性の 
判定 

長寿命化型改善 
必要性の判定 

長寿命化型改善 
必要性の判定 

修繕対応 

 

 

築年数による

判定 

 

 

需要の判定

 

高度利用の 

必要性・可能性

の判定 

建 替 

 

改善履歴 

の有無 

用途廃止 

維持管理 

１次判定

(団地およ

び住棟単

位の社会

的特性に

よる判定) 

継続判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 次 判 定

(住棟単位

の物理的特

性による判

定) 

必要なし 

３ 次 判 定

(団地単位

の総合的な

検討) 

以上の判定過程および結果をふまえ、団地単位の総合的な検討を行う。 
・効率的な整備のあり方 ・まちづくりの観点 ・事業の可能性  など 

 

 
 
 
 
 

個別改善 

居住性向上型 
福祉対応型  ＋長寿命化型
安全性確保型 

居住性向上型 
福祉対応型 
安全性確保型 

 
長寿命化型 
 

必要なし 

必要あり 

必要あり 
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（２）活用手法の選定基準 

 

◇ 1 次判定項目と選定基準 

判定項目 選定基準 
①築年数による 

判定 

 

○構造、築年数から活用手法を選定する。 

【木造・準耐火(簡易耐火)平屋】 

・平成 32 年度（本計画期間内）までに耐用年数を経過する平成 2

年度以前建設の住棟は、原則として【建替】の対象とする。 

【準耐火(簡易耐火)二・三階】 

・平成 32 年度（本計画期間内）までに耐用年数を経過する昭和 50

度以前建設の住棟は、原則として【建替】の対象とする。 

【耐火】 

・平成 32 年度（本計画期間内）までに耐用年数を経過する住棟は、

原則として【建替】の対象とする。 

【共通】 

・平成 32 年度（本計画期間内）までに建設後 15 年※を経過しない

平成 17 年度以降建設の住棟は、原則として【維持管理】の対象

とする。 

※大規模な改善が必要となる外壁等の耐用年数が概ね 15 年である

ことから建設後 15 年程度は経常修繕をしながら維持管理する。

・その他の住棟は継続判定とする。 

②需要の判定 

（団地単位) 
○需要については（需要予測の結果を元に）全団地で有るものと判

定する。 

③有効活用の 

可能性の判定 

○敷地の有効活用の可能性から活用手法を選定する。 

・敷地の形状により効率的な建替が図り難い団地を【用途廃止】と

する。 

④改善履歴の 

有無 

 

○改善事業等の有無から活用手法を選定する。 

・過去に改善事業等が実施され、改善が全て完了し、平成 32 年度

（本計画期間内）までに実施後の維持管理年数を経過しない住棟

は、【維持管理】の対象とする。 

・また、改善工事を進行中の住棟、あるいは団地は継続判定とする。
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◇ ２次判定項目と選定基準 

判定項目 選定基準 
①躯体の安全性

の判定 

・昭和 56 年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき設計･施工

された住棟は耐震性を有するものとする。 

・耐震診断を行ない、耐震性が確認されたものについては、耐震性

を有するものとする。 

・上記以外で耐震に問題が有り、早急に対処が必要な場合は個別改

善(耐震補強)【安全性確保型】の対象とする 

②避難の安全性

の判定 

・各住戸の２方向避難確保の有無と、改修の可否を判定し、大規模

な工事が必要となる住棟は【建替】とする。 

③居住性の判定 以下に示す、何れかの個別改善候補がある場合は【個別改善】と

し、さらにＥＶ設置が必要で、かつ可能である場合は【全面的改善】

の対象とする。 

【個別改善】 

・一戸当たりの専用面積が 40 ㎡（最低居住面積水準の３人世帯向け）

以下。 

・改善工事の継続が必要なもの。 

・高齢化対応として、住戸内の手すりおよび段差。 

・共用部分の高齢化対応として、入り口の段差。 

・共同施設は集会所、児童遊園、駐車場の有無をもって判定する。

また、直結式給水が可能であるが未整備。 

【全面的改善（ＥＶ設置）】 

・建設年度が昭和 56 年以前で、平成 32 年度（本計画期間内）まで

に耐用年数が残り概ね 30 年以上となる住棟で、5 階建て、団地の

高齢者人口率が 50％以上をＥＶ設置の対象とする。 

④長寿命化型 

改善の必要性 

の判定 

・中長期的な修繕計画および日常保守点検等に基づいて、耐久性の

向上、躯体への影響の低減、維持管理の容易性等の向上に関する

改善が必要と判断される住棟は、長寿命化型改善を行う。 

・上記のような改善について、予防保全的な改善の必要性が認めら

れる場合、他の修繕・改善工事と合わせて合理的・効率的に行う

ことが適当と認められる場合は、長寿命化型改善を行う。 

・長寿命化型改善の必要性が低いと判断された住棟は、修繕又は長

寿命化型改善以外の個別改善とする。 
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◇ ３次判定項目と選定基準 

判定項目 選定基準 
①団地単位での効率的

ストック活用 
団地として住棟相互の連携によるストック活用を

行うことによる、より効果的かつ効率的なストッ

ク活用の可能性について検討する。 
②まちづくりの観点か

ら見た地域整備への

貢献 

周辺市街地における公益的施設等および基盤施設

の整備水準の向上の必要性が高い場合は、これら

に配慮したストック活用の可能性を検討する。 
③地域単位での効率的

ストック活用 

建替や全面的改善が必要な複数の団地が一定の地

域内で近接して立地する場合等は、団地相互の調

整による、より効果的かつ効率的なストック活用

の可能性について検討する。 
④周辺道路の整備状況 全面的改善もしくは建替の実施に際して必要とな

る大型工事車両等のアクセス道路の確保、資材置

き場の確保等について検討する。 
⑤仮住居の確保 全面的改善もしくは建替の実施に際して必要とな

る仮住居の確保について検討する。 

団地単位

での総合

的判定 

⑥他事業主体との連携 全面的改善もしくは建替の実施に際して必要とな

る仮住居の確保について検討する。多様な世帯が

居住するコミュニティミックスの促進の観点、土

地の高度有効利用・敷地の 形化の観点、団地の

円滑な更新の観点から検討する 
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◇ 1 次判定項目と該当団地等 

判定項目 選定基準 判定 該当団地等 
平成２年度以前建設の木造、

準耐火(簡易耐火)平屋 

糠塚(A～H) 

昭和50年度以前建設の準耐火

(簡易耐火)二・三階 

用途廃止

又は 

建替 
手形山(１～3,11～13) 、

高梨台 

①築年数によ

る判定 

 

平成 17 年度以降建設 維持管理 新屋比内町 

②需要の判定 

（団地単位) 

全団地で有るものとする － － 

③有効活用の

可能性の判

定 

敷地の形状により効率的な建

替が図り難い団地 

用途廃止

又は 

建替 

－ 

過去に改善事業等が実施さ

れ、改善が全て完了し、平成

32 年度（計画期間内）までに

実施後の維持管理年数を経過

しない住棟 

維持管理

－ ④改善履歴の

有無 

 

改善工事を進行中の住棟、あ

るいは団地 
継続判定

－ 

 上記のいずれにも該当しない 継続判定 上記以外の団地等 
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◇ ２次判定項目と該当団地等 

判定項目 選定基準 判定 該当団地等 
新耐震基準施行以前に設計･施

工された住棟等で、耐震診断で

耐震性が劣るもの 

建替 

－ ①躯体の 

安全性 

の判定 

 
上記以外で耐震に問題が有り、

早急に対処が必要 

安全性 

確保型 

改善 

旭南(1～10)、横森(1～4) 

②避難の 

安全性 

の判定 

各住戸の２方向避難確保の有

無と、改修の可否を判定し、大

規模な工事が必要となる住棟 

建替 

－ 

一戸当たりの専用面積が 40 ㎡

（最低居住面積水準の３人世

帯向け）以下 

旭南(1～4,10) 

改善工事の継続が必要なもの － 

高齢化対応として、住戸内の手

すりおよび段差 

川尻、旭南、茨島、手形山(4～7,14

～23)、横森、広面、日吉町、扇

町、牛島、高清水、高野、外旭川、

松渕、糠塚(6A～7B)、新波 

共用部分の高齢化対応として、

入り口の段差 

川尻、茨島、手形山(4～7,14～

23) 、横森、広面、日吉町、扇町、

御所野、牛島、清水町(1,2)、四ッ

谷、高清水、外旭川、松渕、糠塚

(6A～7B)、新波 

共同施設は集会所、児童遊園、

駐車場の有無をもって判定す

る。また、直結式給水が可能で

あるが未整備 

居住性 

確保型 

改善 

（候補）

川尻、旭南、茨島、扇町、御所野、

牛島(1～7)、四ッ谷、高清水、高

野、外旭川、松渕単身特定 

③居住性 

の判定 

平成 32 年度（本計画期間内）

までに耐用年数が残り概ね 35

年程度となる住棟で 5階建て、

団地の高齢者人口率が 20％以

上 

全面的 

改善 

（EV 設置

候補） 
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判定項目 選定基準 判定 該当団地等 

④長寿命 

化型 

改善の 

必要性 

の判定 

躯体、屋上、外壁、配管等の耐

久性向上 
長寿命 

化型 

改善 

（候補）

川尻、旭南(11,12)、茨島、横森

(5)、日吉町、御所野、牛島、清

水町(3)、四ッ谷、高清水(4)、外

旭川、松渕単身特定 

 

◇ ３次判定項目と該当団地等 

判定項目(団地単位での総合的判定)  該当団地 理由 
①団地単位

での効率

的ストッ

ク活用 

団地として住棟相互の連携による

ストック活用を行うことによる、

より効果的かつ効率的なストック

活用の可能性について検討する 

高梨台 敷地の法規制および接道条件

に制約があるが、老朽化が進ん

でおり、入居率・応募倍率が高

いことから、現地建替とする。

②まちづく

りの観点

から見た

地域整備

への貢献 

周辺市街地における公益的施設等

および基盤施設の整備水準の向上

の必要性が高い場合は、これらに

配慮したストック活用の可能性を

検討する 

手形山 老朽化が進んでおり、計画期間

内に約 43％が耐用年数を経過

することから、団地全体で建替

とし、地元ニーズに応えた社会

福祉施設の併設を検討する。 

③地域単位

での効率

的ストッ

ク活用 

建替や全面的改善が必要な複数の

団地が一定の地域内で近接して立

地する場合等は、団地相互の調整

による、より効果的かつ効率的な

ストック活用の可能性について検

討する 

  

④周辺道路

の整備状

況 

全面的改善もしくは建替の実施に

際して必要となる大型工事車両等

のアクセス道路の確保、資材置き

場の確保等について検討する 

  

⑤仮住居の 

確保 

全面的改善もしくは建替の実施に

際して必要となる仮住居の確保に

ついて検討する 

  

⑥他事業主

体との連

携 

多様な世帯が居住するコミュニ

ティミックスの促進の観点、土地

の高度有効利用・敷地形状の観点、

団地の円滑な更新の観点から検討

する 
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（３）団地別・住棟別活用計画 

ストック活用手法の選定のフローによる判定を踏まえて、最終結果による市営住宅

ストックの活用手法別戸数を示します。    

   
                        （単位：戸）      

対  象 合  計 

市営住宅管理戸数 2,352 戸 

・維持管理予定戸数 2,124 戸 

うち修繕対応戸数 98 戸  

うち改善予定戸数 2,026 戸 

・建替予定戸数 228 戸 

 

・用途廃止予定戸数 0 戸 
 

対  象 合  計 

特定公共賃貸住宅管理戸数 40 戸 

・維持管理予定戸数 40 戸 

うち修繕対応戸数 0 戸  

うち改善予定戸数 40 戸 

・建替予定戸数 0 戸 

 

・用途廃止予定戸数 0 戸 

注１）計画期間後に建替予定である公営住宅等は、本計画期間内には維持管理予定とする。 
注２）改善予定戸数については、全面的改善・個別改善の合計とする。 
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６ 建替計画の方向性の検討 

【方針】 

昭和 40 年代、昭和 50 年代前半に建設された準耐火(簡易耐火)平屋、二階がある高

梨台市営住宅、手形山市営住宅について、以下の理由および地域の需要の動向、敷地

の形状などを勘案して建替えを実施します。 

 

・ 平成 14 年策定の「公営住宅ストック総合活用計画」において、高梨台市営住宅お

よび手形山市営住宅の 2団地について「財政状況を勘案し、平成 23 年度以降に現

地建替えを検討する」こととしています。 

・ 高梨台市営住宅(簡平)は既に耐用年数に達しており、手形山市営住宅の一部住棟

も計画後期に耐用年数に達することから、第１次～第３次判定の結果、「建替」と

なっています。 

・ 両団地とも、昭和 56 年以前の建物で躯体の安全性が確保されていない恐れがあり

ます。 

・ 高梨台は、最低居住水準に達していない他、両団地とも、高齢化率が高いが居室

内の手すりが設置されてなく、バリアフリーなど居住性に問題があります。 

・ 両団地とも、老朽化しているものの応募倍率が高く、需要が見込めます。 

 

◇建替予定団地(手形山、高梨台)の概要 

団地名 高梨台市営住宅 手形山市営住宅 

棟数(戸数) 15 棟(60 戸) 23 棟(168 戸) 

建設年度 Ｓ４１ Ｓ４９～Ｓ５２ 

用途地域 第 1種低層住居専用 第 1種中高層住居専用 敷地条件 

建ぺい率・容積率 40％・60％ 60％・150％ 

Ｈ20 応募倍率 1.5 倍 5.4 倍 入居者状況 

団地内高齢化率 40％ 28％ 

 

【コンセプト】 

・ 建替えにあたっては、ライフサイクルコストの縮減とバリアフリーに配慮、地元

資材の活用をコンセプトとし、手形山では地元ニーズに応えた社会福祉施設を併

設します。 

・ 手形山市営住宅は風致地区で、高梨台市営住宅は第一種低層住居専用地域であり、

高さの制限があることと周辺環境の状況から、高層住宅は馴染まないため低層木

造住宅を建設します。 
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【実施内容】 

・ 両団地とも早期に建替えを行うことが望ましいが、地域単位での効率的なストッ

ク活用を行う観点から、平成 24 年度に両団地の建替基本計画を策定するとともに、

高梨台団地については基本・実施設計、入居者説明会を実施します。 

・ 平成 25 年から高梨台団地を３期で移転、解体、建設を行い、平成 26 年に手形山

団地の実施設計、入居者説明会を実施し、平成 27 年から 5期で移転、解体、建設

を行います。 

 

【事業費等シミュレーション】 

・ 「高梨台住宅」60 戸、「手形山住宅」168 戸の木造の建替について、事業費試算を

実施します。 

・ 建替の条件として、他の団地等への仮移転は行わず、団地内ローリングで新規住

宅へ移転とします。 

・ 新規団地は、平均 55 ㎡の木造平屋建て住棟とし、駐車場を設置します。 

・ 事業費試算にあたり、公営住宅法の木造の耐用年数である 30 年間維持管理した場

合の総事業費収支を想定します。 

・ 主な支出は、建替事業に係る「起債対象外費用」、「起債返還金」「経常修繕費」「改

善費」「保険料」など市負担分とします。 

・ 主な収入は、建替事業に係る「既存住宅解体費」「計画・設計費」「建設費」「移転

費」、「公的賃貸住宅家賃低廉化事業費」(10 年間)に交付金(費用の 45％)を充当、

「市負担分に係る起債」、「家賃」「駐車場代」とします。 

 

◇事業費の試算 

団地名 高梨台市営住宅 手形山市営住宅 

前提とした建物 木造平屋 60 戸 

(平均専用面積 55 ㎡)

駐車場 60 台分 

木造２階建 168 戸 

(平均専用面積 55 ㎡)

駐車場 168 台分 

建
物
概
要 

建替時期(案) 平成 24～27 年度 平成 26～31 年度 

総費用(解体費・移転費・設計費含) 569 百万円 1,593 百万円

 交付金(45％) 255 百万円 714 百万円

 起債 301 百万円 842 百万円

建
替
事
業
費  市負担 13 百万円 37 百万円

維持管理期間 30 年 30 年

主な収入 家賃・家賃対策補助 

(10 年間) 

・駐車場代 

家賃・家賃対策補助 

(10 年間) 

・駐車場代 

主な支出 経常修繕・改善費 経常修繕・改善費 
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◇事業費試算 

【高梨台市営住宅】木造平屋建 60 戸 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手形山市営住宅】木造２階建 168 戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇計画期間の取組案   

 (単位：千円) 
前期 後期 計画期間 

取組内容 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

建替基本計画  2,368         

基本・実施設計、 
入居者説明会 

 17,000         
高
梨
台 

移転・解体・建設工事   183,065 183,065 183,065      

建替基本計画  6,632         

基本・実施設計、 
入居者説明会 

   48,000       
手
形
山 

移転・解体・建設工事     307,597 307,597 307,597 307,597 307,597  

事業費概算  26,000 183,065 231,065 490,662 307,597 307,597 307,597 307,597  

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

建設時 5年目 10年目 15年目 20年目 25年目 30年目

千円

27 年目で事業費回収 

起債の償還終了 

屋根等の大規模修繕 

家賃対策補助の終了 

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

建設時 5年目 10年目 15年目 20年目 25年目 30年目

千円

27 年目で事業費回収 

起債の償還終了 

屋根等の大規模修繕 

家賃対策補助の終了 
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７ 維持管理計画の実施方針 

（１）計画期間内に実施する修繕・改善事業の内容 

［修繕対応］ 

標準修繕周期を踏まえて定期的な点検を行い、適切な時期に予防保全的な修繕を行

うことで、居住性・安全性等の維持・向上を図り、長期的に活用します。 

 

［居住性向上型］ 

引き続き活用を図る昭和 40 年代以降のストックについて、住戸規模・間取りの改

善や住戸・住棟設備の機能向上など、居住性の向上を検討します。 

 

［福祉対応型］ 

引き続き活用を図る昭和 40 年代以降のストックについて、高齢者等が安全・安心

して居住できるよう、住戸、共用部、屋外のバリアフリー化を進めます。 

【実施内容】 

・ 共用部の段差の解消（H24～） 

・ 住戸内部・浴室・トイレに必要に応じて手すり設置（H24～） 

 

［安全性確保型］ 

耐震性に課題のあるラーメン構造住棟において耐震改修等により躯体の安全性を

高めるほか、非常時に円滑に避難できるよう避難設備や経路の整備・確保を行います。 

【実施内容】 

・ 耐震性に課題のある住棟の耐震改修（H23～25） 

・ 躯体の劣化に伴う爆裂落下などの事故防止のため、外壁改修と合わせた躯体補修

（H24～）。 

 

［長寿命化型］ 

一定の居住性や安全性等が確保されており長期的な活用を図るべき住棟において、

耐久性の向上や、躯体への影響の低減、維持管理の容易性向上の観点から予防保全的

な改善を行います。 

【実施内容】 

・ 外壁や屋根・屋上防水の耐久性の向上、給排水管・ガス管の耐久性の向上（H24

～） 

・ 給水管の耐久性向上および上水道直結工事（H22～） 

・ 屋外物置建替工事（H22～H24） 
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（２）住棟単位の事業一覧 

① 修繕・改善に係る事業予定一覧（住棟部分）･･････様式１による 

様式 1 による事業の他、墨出し用床開口部の調査・補修(平成 22 年度)は、す

べての住棟を対象に必要な箇所を実施する。 

② 建替に係る事業予定一覧････････････････････････様式２による 

③ 共同施設部分に係る事業予定一覧････････････････様式３による 
 

 

８ 長寿命化のための維持管理による効果 

○これまでの対処療法的な維持管理から、定期点検の実施により、適切な時期に予防

保全的な修繕および耐久性の向上等を図る改善を実施し、市営住宅の長寿命化が図

られ、コストの縮減につながります。 

 

○定期点検の実施によって、適切な修繕および改善を実施することで、建物の老朽化

や劣化による事故等を未然に防ぐことができ、市営住宅の安全性が確保されます。 

 

○建設年度や立地性等を踏まえ、中長期的な観点から、重要度に応じた維持管理およ

び適切な時期での修繕・改善を実施することで、限られた予算の中で、効率的な維

持管理を実施できます。 
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【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

高清水 高清－１ 16 RC S54 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

3,838

高野 高野－１ 24 RC S53 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

8,464

高野 高野－２ 12 RC S53 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

2,116

四ッ谷 四－７ 18 RC H5 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,950

四ッ谷 四－８ 25 RC H5 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

9,549

四ッ谷 四－９ 32 RC H7 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

15,645

四ッ谷 四－１０ 29 RC H7 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

12,849

四ッ谷 四－１１ 32 RC H6 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

15,645

四ッ谷 四－１２ 32 RC H6 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

15,645

旭南 旭－４ 30 RC S47 H32
耐震改修
(安全性確
保)

13,560

旭南 旭－５ 30 RC S47 H32
耐震改修
(安全性確
保)

13,560

旭南 旭－６ 30 RC S47 H32
耐震改修
(安全性確
保)

13,560

旭南 旭－10 30 RC S47 H32
耐震改修
(安全性確
保)

13,560

次期定期
点検時期

修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果

　事業主体名：秋田市

備考団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

　住宅の区分：
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【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

次期定期
点検時期

修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果

　事業主体名：秋田市

備考団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

　住宅の区分：

四ッ谷 四－１ 25 RC H2 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

9,613

四ッ谷 四－２ 37 RC H2 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

21,056

四ッ谷 四－３ 25 RC H3 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

9,613

四ッ谷 四－４ 37 RC H3 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

21,056

四ッ谷 四－５ 25 RC H4 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

9,613

四ッ谷 四－６ 37 RC H4 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

21,056

旭南 旭－７ 20 RC S47 H32
耐震改修
(安全性確
保)

5,585

旭南 旭－８ 30 RC S47 H32
耐震改修
(安全性確
保)

12,612

旭南 旭－９ 30 RC S47 H32
耐震改修
(安全性確
保)

12,612

川尻 川－１ 27 RC S60 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

11,110

川尻 川－２ 27 RC S61 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

11,110

川尻 川－３ 27 RC H1 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

11,110

川尻 川－４ 27 RC H1 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

11,110
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【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

次期定期
点検時期

修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果

　事業主体名：秋田市

備考団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

　住宅の区分：

川尻 川－５ 36 RC S63 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

19,751

川尻 川－６ 27 RC S62 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

11,110

川尻 川－７ 18 RC S62 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,938

旭南 旭－１ 12 RC S45 H32
耐震改修
(安全性確
保)

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

2,010

旭南 旭－２ 24 RC S45 H32
耐震改修
(安全性確
保)

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

7,025

旭南 旭－３ 16 RC S45 H32
耐震改修
(安全性確
保)

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

3,467

横森 横－１ 24 RC S48 H32
耐震改修
(安全性確
保)

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

8,031

横森 横－２ 24 RC S48 H32
耐震改修
(安全性確
保)

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

8,031

横森 横－３ 24 RC S48 H32
耐震改修
(安全性確
保)

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

7,913

横森 横－４ 24 RC S48 H32
耐震改修
(安全性確
保)

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

7,913

牛島 牛－１ 27 RC S60 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

外壁、屋
上防水、
給水管改
修

11,179

牛島 牛－２ 36 RC S59 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

外壁、屋
上防水、
給水管改
修

19,874

牛島 牛－３ 27 RC S60 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

外壁、屋
上防水、
給水管改
修

7,350
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【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

次期定期
点検時期

修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果

　事業主体名：秋田市

備考団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

　住宅の区分：

牛島 牛－４ 36 RC S60 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

外壁、屋
上防水、
給水管改
修

13,067

牛島 牛－５ 27 RC S61 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

11,179

牛島 牛－６ 27 RC S61 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

11,179

牛島 牛－７ 27 RC S61 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

11,179

外旭川 外－１ 18 RC S56 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,814

外旭川 外－２ 18 RC S56 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,814

外旭川 外－３ 18 RC S56 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,814

外旭川 外－４ 18 RC S57 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,814

外旭川 外－５ 18 RC S57 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,814

外旭川 外－６ 18 RC S57 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,814

外旭川 外－７ 32 RC S58 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

15,874

御所野元町 御－１ 20 RC H3 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

5,962

御所野元町 御－２ 21 RC H5 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

6,573



5/5

【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

次期定期
点検時期

修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果

　事業主体名：秋田市

備考団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

　住宅の区分：

御所野元町 御－３ 21 RC H6 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

6,573

河辺松渕単身特定 河単－１ 1 RC H5 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

14

扇町 扇－１ 15 RC S53 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

3,348

高清水 高清－２ 24 RC S54 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

8,635

高清水 高清－３ 28 RC S54 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

11,753

高清水 高清－４ 20 RC S55 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

外壁、屋
上防水、
給水管改
修

5,997

横森 横－５ 15 RC S53 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

3,306

広面 広－1 18 RC S55 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,761

広面 広－2 18 RC S56 H32

上水道直
結、受水
槽撤去
(居住性確

4,761

全市営住宅 - - - -
墨出し用
床開口部
調査補修

全市営住宅
(年間10ヶ所)

- 10 - - -

個別バリ
アフリー
改善
(福祉対

個別バリ
アフリー
改善
(福祉対

個別バリ
アフリー
改善
(福祉対

個別バリ
アフリー
改善
(福祉対

個別バリ
アフリー
改善
(福祉対

個別バリ
アフリー
改善
(福祉対

個別バリ
アフリー
改善
(福祉対

個別バリ
アフリー
改善
(福祉対

個別バリ
アフリー
改善
(福祉対

全市営住宅
(年間10ヶ所)

- 10 - - -

共用部分
バリアフ
リー改善
(福祉対

共用部分
バリアフ
リー改善
(福祉対

共用部分
バリアフ
リー改善
(福祉対

共用部分
バリアフ
リー改善
(福祉対

共用部分
バリアフ
リー改善
(福祉対

共用部分
バリアフ
リー改善
(福祉対

共用部分
バリアフ
リー改善
(福祉対

共用部分
バリアフ
リー改善
(福祉対

共用部分
バリアフ
リー改善
(福祉対

注１）様式１は、Microsoft office Excel形式とする。
注２）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。
注３）ＬＣＣ縮減効果欄は、長寿命化型改善事業、又は全面的改善事業を実施する住棟に関して記載する。



【様式２】建替えに係る事業予定一覧

　住宅の区分 公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

高梨台 1～5 20 簡平 S41 H25

高梨台 6～10 20 簡平 S42～46 H26

高梨台 11～15 20 簡平 S47～51 H27

手形山 １～５ 36 簡二 S49.51 H27

手形山 ６～10 38 簡二 S49.51 H28

手形山 11～15 38 簡二 S50.51 H29

手形山 16～19 32 簡二 S51.52 H30

手形山 20～23 24 簡二 S52 H31

注１）計画期間内に建替予定としているものを記載する。
注２）様式１は、Microsoft office Excel形式とする。
注３）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。
注４）共同施設を建替える場合についても、上記様式に記載する（住棟番号、戸数を除く）。

建替予定
年度

H24基本計画
基本・実施設計

H24基本計画
H26基本・実施設
計

　事業主体名：秋田市

備考団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度
次期定期
点検時期



【様式３共同施設部分に係る事業予定一覧　＜共同施設部分＞

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

外旭川 外部物置 S56～57 H32

外部物置建
替
(居住性確
保)

外-3,4

外旭川 外部物置 S57 H32

外部物置建
替
(居住性確
保)

外-5,6

旭南 電波障害共聴設備 S45～47 H32

電波障害共
聴設備撤去
(居住性確
保)

川尻 電波障害共聴設備 S62～H1 H32

電波障害共
聴設備撤去
(居住性確
保)

茨島 電波障害共聴設備 S58 H32

電波障害共
聴設備撤去
(居住性確
保)

牛島 電波障害共聴設備 S63 H32

電波障害共
聴設備撤去
(居住性確
保)

四ッ谷 電波障害共聴設備 S63 H32

電波障害共
聴設備撤去
(居住性確
保)

御所野 敷地法面 S63 H32
法面改修
(安全性確
保)

注１）様式３は、Microsoft office Excel形式とする。
注２）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。

　事業主体名：秋田市

備考団地名 共同施設名 建設年度
次期定期
点検時期

修繕・改善事業の内容


