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建 設 委 員 会 資 料

令和５年３月１０日

道 路 建 設 課

都市計画道路泉外旭川線道路築造に伴う附帯工事の進捗状況について

１ 工事概要

工 事 名 都市計画道路泉外旭川線道路築造に附帯工事

契約金額 ３２２，８２８，０００円（令和４年６月２７日議決）

受 注 者 佐々木・加藤・中央土建特定建設工事共同企業体

工 期 令和４年６月２８日から令和５年３月２０日まで

（繰越手続き終了後、令和５年８月中旬までに変更予定）

２ 変更見込み

鋼材価格高騰に伴う使用資材（Ｈ型鋼）価格の変更や発生する汚泥

処分量の増加などにより、今後、増額変更が見込まれている。（議決

案件）

３ 今後の予定

令和５年４月 変更数量および金額の確定

５月 変更の仮契約を締結

６月 市議会定例会にて変更契約について議案提出


