
土崎小、土崎南小学校統合スケジュール（案）
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予算編成等

学
校

交流事業等の計画の策定

小学校統合準備委員会

教
育
委
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会

入学通知書

・学校の基本的な事項
・児童の安全に係る事項
・統合記念式典に関する事項
・廃校舎に関する事項
・その他(伝統文化の継承等)

学校名

体育着等の指定物品の確認

統合記念式典等の学校行事
の実施

条例・規則等の見直し

その他
（伝統文化等の継承、部活
動および児童館等、指定学
校変更の取扱い等）

廃校舎の利活用

通学路の安全確保
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令和５年度 令和６年度 令和７年度

準備委員会設置 準備委員会随時開催
統合に向けた最終点検

校名の確認

体育着等の指定物品の確認 支給対象物品の確認、決定 支給対象物品の準備 支給

記念式典、記念事業、記念誌等の検討、決定 記念式典、記念事業、記念誌等の準備 記念式典

廃校舎の利活用に関する地域の意見集約 廃校舎の利活用の調整、検討 方向性の

決定

統合に伴う諸課題の検討 諸課題の解決に向けた調整、検討

交流事業の内容等の検討、決定 交流事業の実施 交流事業の実施

条例・規則等の改正等

令和８年度関連予算要求

学校指定通知、

入学説明会（学校）
就学時健診

令和７年度関連予算要求令和６年度関連予算要求

準備委員会随時開催
準備委員会随時開催

廃校舎の利活用に関する地域の意見集約

統合に伴う諸課題の検討

記念式典、記念事業、記念誌等の検討、決定

校章の確認 ※変更する場合、校章デザ

インの選定方法を検討

校歌の確認 ※変更する場合、歌詞、曲

の選定方法を検討
※作詞作曲

※デザイン
※完成

※完成 （校歌練習）

合同点検

点検箇所の対策案

を作成、HPで公表

通学路の安全確保に関する連絡協議会危険箇所

の報告（学

事課へ）

通学路の検討、決定 通学路の検討、決定

※決定※変更する場合、校名

の選定方法を検討

（印刷物等の校章変更準備）

（印刷物等の校名変更準備）
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