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事業者選定 事業者公募・選定・契約

基本設計
実施設計

基本設計・実施設計
 +申請手続等

工
事
中

工事監理 第一期～第三期

建設工事
管理棟・花き棟・民間施設
（みづき）・青果水産ゴミ集
積所・外構

移転
市場運営関係者・関連事業
者・花き部事業者

既存解体工事
管理棟・花き棟・青果買荷保
管所・バナナ棟・青果ゴミ集
積所

建設工事
青果棟・青果関連施設・立体
駐車場・外構

移転 青果部事業者

既存解体工事
青果棟・青果低温センター・
青果共同加工センター・倉庫
棟A・B

建設工事
水産物棟（冷蔵庫棟含む）・
水産物関連施設・物流セン
ター棟・守衛棟・外構

移転
水産物部事業者・物流関係事
業者

既存解体工事
水産物棟・冷蔵庫棟・水産物
加工所・水産ゴミ集積所・守
衛棟・宿泊棟

令和14年度（2032年度）
【6年目】

令和12年度（2030年度）
【4年目】

令和13年度（2031年度）
【5年目】

第
一
期

(

 
か
月

)

第
二
期

(

 
か
月

)

令和9年度（2027年度）
【1年目】

令和10年度（2028年度）
【2年目】

令和11年度（2029年度）
【3年目】令和6年度

(2024年度)
令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

余剰地

第
三
期

(

 
か
月

)

対象事業項目

工
事
着
手
前

秋田市卸売市場再整備事業 想定スケジュール (令和５年11月13日閉会中の市議会教育産業委員会資料)

１８か月

１５か月

13か月

2か月

5か月

16か月

2か月

6か月

16か月

2か月

5か月

整地

余剰地の活用
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