
備　　考

プロポ 基本・実施設計
新校舎使用開始

解体工事 グラウンド整備

新校舎建設工事

仮設ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備等

解体工事 第2グラウンド整備
築山小

令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度

中通小
新校舎使用開始後、５年以内に解体または売却

秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校整備事業スケジュール

令和６年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１６年度令和７年度

準備工事

■建物規模
・鉄骨造４階建て
・延べ面積１８，０００㎡程度
・児童室を併設

■既存校舎について
・南中→解体後、グラウンドとして整備
・築山小→解体後、第２グラウンドとして整備
・中通小→新校舎使用開始後、５年以内（令和
　１６年度末まで）に解体または売却が必要
　（整備費に財源として公共施設等適正管理推
　進事業債を活用するため）

■ワークショップの開催状況について
・令和７年６月３０日（対象：教職員）
・令和７年１０月２日（対象：地域、教職員）

■１２月下旬を目途に地域のコミセン等で
　基本設計図を公開予定
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