
令和５年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降） (市長部局_建設工事)

工事番号

工事名

工事場所 変更契約日

受注業者名 完成日

道　橋修008

市道留見瀬渡ノ波線　八幡橋橋梁撤去工事

河辺三内字脇袋地内ほか 2024/3/29

株式会社岡精組 2024/4/23

林　　災006

Ｒ５災　林道施設災害復旧工事「黒沢線」

太平黒沢字東又地内 2024/4/16

有限会社二木組 2024/7/31

林　　災008

Ｒ５災　林道施設災害復旧工事「谷山線」ほか１路線

太平山谷地内 2024/4/16

有限会社二木組 2024/7/31

道　道路018

市道飯島小学校線ほか１路線交通安全対策工事

飯島鼠田二丁目地内 2024/4/15

三建塗装株式会社 2024/4/30

道　交安003

市道御野場団地２号線歩道改良工事

御野場二丁目地内ほか 2024/4/15

古城建設株式会社 2024/7/26

河　　川008

準用河川会沢川護岸整備工事

河辺三内字道山地内ほか 2024/4/19

株式会社田口建設 2024/4/26

2024/3/29 2,728,000円

路面表示工事 2,623,500円

既設コンクリート護岸の撤去に伴い材質
が変更になった結果、処分先の変更およ
び週休二日制モデル工事の実績確認によ
る増額変更

一般土木工事 24,855,600円

週休二日制モデル工事の実績を確認した
ことによる増額変更

2024/3/29 4,483,600円

28,076,400円

120

農地森林整備課

令和６年３月から適用する新労務単価等の運用に
係る特例措置

変更理由

業種／業務
契約金額
（変更後）

番
号

発注担当課

変更概要

当初契約日
契約金額
（変更前）

令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づ
き、新労務単価に変更することに伴う増
額変更

一般土木工事 4,552,900円

令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づ
き、新労務単価に変更することに伴う増
額変更

一般土木工事 2,790,700円

119

道路維持課
立木伐採
週休二日制モデル工事
工期の延長
変更前：令和５年１１月２９日～令和６年３月２
９日
変更前：令和５年１１月２９日～令和６年４月２
３日

2023/11/28 27,096,300円
橋台撤去の際、雑木が支障となり伐採が
必要なこと、週休二日制モデル工事の実
績を確認したことによる設計変更および
工期延長

一般土木工事

121

農地森林整備課

令和６年３月から適用する新労務単価等の運用に
係る特例措置

一部区間において、車両乗り入れ部の協
議に時間を要することから工期延長

一般土木工事 36,246,100円

124

道路建設課
殻運搬処分
殻処分
週休二日制補正

2023/10/31 21,670,000円

123

道路建設課 工期延長
変更前：令和６年１月１９日～令和６年５月１３
日
変更前：令和６年１月１９日～令和６年７月２６
日

2024/1/18 36,246,100円

122

道路建設課

週休二日制モデル工事

2024/2/20 2,514,600円
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令和５年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降） (市長部局_建設工事)

工事番号

工事名

工事場所 変更契約日

受注業者名 完成日

変更理由

業種／業務
契約金額
（変更後）

番
号

発注担当課

変更概要

当初契約日
契約金額
（変更前）

道　舗修012

市道卸団地７号線　舗装道改良工事

卸町四丁目地内 2024/4/22

株式会社浜田建設 2024/5/17

道　道路020

市道川尻総社通り線電線共同溝工事（２）

川元むつみ町地内ほか 2024/5/8

古城建設株式会社 2024/11/29

道　道路015

市道川尻寺内線道路改良工事

山王中園町地内ほか 2024/5/7

株式会社加賀屋組 2024/7/30

公　整備012

千秋公園整備事業
大手門の堀遊歩道整備工事（その２）

千秋明徳町地内 2024/5/8

二葉造園土木株式会社 2024/6/28

林　　災011

Ｒ５災　林道施設災害復旧工事「青長根桧沢線」

下浜名ケ沢字牛ケ沢地内 2024/5/8

株式会社大辰建設 2024/7/31

農　　林011

小出沢１号橋橋梁補修工事

河辺岩見地内 2024/5/14

株式会社田口建設 2024/11/29

道路建設課 工期延長
変更前：令和５年１１月２９日～令和６年５月１
７日
変更前：令和５年１１月２９日～令和６年７月３
０日

2023/11/28 39,561,500円

一般土木工事 84,086,200円

127

130

農地森林整備課

令和６年３月から適用する新労務単価等の運用に
係る特例措置

2024/3/29 29,986,000円

2024/3/29

一般土木工事 30,503,000円

2024/3/29 7,700,000円

一般土木工事

公園課

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基
づく変更

19,394,100円

13,686,200円

労務単価上昇に伴う増額変更

一般土木工事 19,562,400円

一部中止期間の延長による工期延長

一般土木工事 39,561,500円

道路建設課

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基
づく変更

2024/3/29 82,500,000円

労務単価上昇に伴う増額変更

現地詳細測量の結果、切削厚の変更によ
りアスファルト殻の運搬および処分地の
減工による減額変更

舗装工事 13,609,200円

126

125

道路維持課

殻運搬（路面切削）
殻処分

2024/2/13

令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づ
き、新労務単価に変更することに伴う増
額変更

令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づ
き、新労務単価に変更することに伴う増
額変更

7,874,900円

128

129

農地森林整備課

令和６年３月から適用する新労務単価等の運用に
係る特例措置
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令和５年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降） (市長部局_建設工事)

工事番号

工事名

工事場所 変更契約日

受注業者名 完成日

変更理由

業種／業務
契約金額
（変更後）

番
号

発注担当課

変更概要

当初契約日
契約金額
（変更前）

道　舗修015

市道金足添川線　舗装道改良工事その２

外旭川字神田地内ほか 2024/5/16

株式会社浜田建設 2024/5/16

道　橋修012

市道上北手荒巻１号線　荒巻三号橋橋梁補修工事

上北手荒巻字堺切地内ほか 2024/5/21

二葉造園土木株式会社 2024/8/30

農　　災010

農地災害復旧工事　大蔵堰（２）地区ほか

河辺三内字曽場面地内ほか 2024/5/21

株式会社大辰建設 2024/9/30

河　　川010

飯島地区水路整備工事

飯島字薬師田地内 2024/5/23

株式会社ケーワイズ 2024/5/31

道　橋修013

市道渡ノ波線　渡ノ波橋橋梁補修工事

河辺三内字脇袋地内ほか 2024/5/23

三共販売株式会社 2024/8/30

道　災害001

市道矢坂１号線
道路災害復旧（５災１１９号）工事

添川字矢坂地内 2024/5/24

豊島建設株式会社 2024/12/13

136

道路維持課

134

道路建設課

30,837,400円

プレキャストＵ型側溝（ＵＳＩ450型）
埋戻し（流用土）
土砂運搬
敷鉄板

2024/2/6 3,883,000円 構造物撤去工において当初想定していな
かった控え壁があることおよび仮設工に
おいて隣接農地を作業ヤードとして使用
するため、敷鉄板の敷設が必要なことに
よる増額変更一般土木工事 4,823,500円

令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づ
き、新労務単価に変更することに伴う増
額変更

一般土木工事 5,034,700円

18,218,200円

131

道路維持課

表層（車道・路肩部）

2024/2/27
舗装表面のクラックの広がりが確認され
たことから、施工区間の延伸および舗装
面積の増工に伴う増額変更

舗装工事 20,790,000円

令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づく
増額変更

一般土木工事 55,834,900円

135

道路維持課

令和６年３月から適用となる公共工事設計労務単
価の運用に係る特例措置に基づく変更

2024/3/29 30,437,000円
令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づく
増額変更

一般土木工事

公共工事設計労務単価の運用に係る特例
措置に基づく増額変更

一般土木工事

132

道路維持課

令和６年３月から適用となる公共工事設計労務単
価の運用に係る特例措置に基づく変更

2024/3/29 22,129,800円

133

農地森林整備課

令和６年３月から適用する新労務単価等の運用に
係る特例措置

2024/3/29 4,840,000円

令和６年３月から適用となる公共工事設計労務単
価の運用に係る特例措置に基づく変更

2024/3/29 54,780,000円

22,327,800円
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令和５年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降） (市長部局_建設工事)

工事番号

工事名

工事場所 変更契約日

受注業者名 完成日

変更理由

業種／業務
契約金額
（変更後）

番
号

発注担当課

変更概要

当初契約日
契約金額
（変更前）

道　災害004

市道仙翁台線
道路災害復旧（５災１２１号）工事

河辺岩見字貝住沢口地内 2024/5/24

株式会社加賀伊ボーリング 2024/12/27

道　側溝011

市道田尻沢西町１号線　側溝改良工事

新屋田尻沢西町地内ほか 2024/5/24

有限会社太平建設 2024/6/20

道　道路005

市道川尻総社通り線電線共同溝工事

川元むつみ町地内ほか 2024/5/28

古城建設株式会社 2024/5/31

道　道路017

市道泉一ノ坪２６号線道路改良工事

泉一ノ坪地内 2024/5/28

有限会社マルミ建設 2024/7/30

道　舗修011

市道土崎保戸野線　舗装道改良工事

土崎港南一丁目地内 2024/5/28

株式会社アキケン 2024/6/14

河　　川012　

普通河川古川河川改修工事

御野場七丁目地内ほか 2024/5/30

株式会社リューワ建設 2024/10/18

令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づく
増額変更

令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価
の運用に係る特例措置に基づく変更

2024/3/29 19,394,100円

令和６年３月から適用となる公共工事設計労務単
価の運用に係る特例措置に基づく変更

2024/3/29 19,760,400円

工事の一部一時中止による工期延長

一般土木工事 6,966,300円

地下埋設物が支障となり、特殊部の形状
を変更する必要があることによる増額変
更

一般土木工事 88,385,000円

現地詳細測量の結果、路面切削の厚さ変
更による増工のほか、接続する取付道路
との継ぎ目に舗装表面のクラックの広が
りが確認されたことによる舗装面積の増
工に伴う増額変更舗装工事 21,815,200円

2024/2/27 6,966,300円

139

道路建設課

プレキャストボックス（特殊部電力Ⅱ型）
プレキャストボックス（特殊部通信Ⅱ型）

2023/8/31 85,228,000円

一般土木工事 20,186,100円

138

道路維持課 工期延長
変更前：令和６年２月２８日～令和６年５月２４
日
変更前：令和６年２月２８日～令和６年６月２０
日

137

道路維持課

工事の一部一時中止による工期延長

8,624,000円

工期延長
変更前：令和６年２月７日～令和６年５月３１日
変更前：令和６年２月７日～令和６年７月３０日

一般土木工事

140

8,624,000円2024/2/6道路建設課

141

道路維持課
殻運搬処分
路面切削
じょく層
表層

2024/1/30 20,132,200円

令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づく
増額変更

一般土木工事 19,826,400円

142

道路建設課
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令和５年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降） (市長部局_建設工事)

工事番号

工事名

工事場所 変更契約日

受注業者名 完成日

変更理由

業種／業務
契約金額
（変更後）

番
号

発注担当課

変更概要

当初契約日
契約金額
（変更前）

道　側溝010

市道女米木戸賀沢線側溝改良工事

雄和女米木字宝生口地内ほか 2024/5/29

有限会社マルミ建設 2024/5/31

道　舗修017

市道本田妙法線舗装道改良工事

雄和平沢地内 2024/5/30

株式会社英明工務店 2024/5/31

道　橋修010

市道金足福田２号線
福田三号橋橋梁補修工事

金足片田字待入地内ほか 2024/5/31

三共販売株式会社 2024/9/13

河　　川013

普通河川古川環境整備工事

仁井田字新中島地内ほか 2024/6/3

株式会社リューワ建設 2024/10/25

道　側溝011

市道田尻沢西町１号線　側溝改良工事

新屋田尻沢西町地内ほか 2024/6/11

有限会社太平建設 2024/6/20

農　　災002

農地災害復旧工事　鳥海地区

河辺三内字鳥海地内 2024/6/11

株式会社田口建設 2024/6/28

146

道路建設課

令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価
の運用に係る特例措置に基づく変更

2024/3/29 20,577,700円
令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づく
増額変更

一般土木工事 21,155,200円

147

道路維持課

週休二日制モデル工事

2024/2/27 6,966,300円

週休二日制モデル工事の実績を確認した
ことによる増額変更

一般土木工事 7,445,900円

144

道路維持課

週休二日制モデル工事

2024/2/27 12,842,500円

週休二日制モデル工事の実績を確認した
ことによる増額変更

舗装工事 13,341,900円

145

道路維持課 工期延長
変更前：令和６年２月１４日～令和６年６月２１
日
変更前：令和６年２月１４日～令和６年９月１３
日

2024/2/13 31,720,700円

工事の一部一時中止による工期延長

一般土木工事 31,720,700円

143

道路維持課
Ａｓ殻運搬
Ａｓ殻処分
プレキャスト集水桝
集水桝600型用枠取付替工

2024/2/13 8,534,900円
集水桝の１箇所が既設集水桝の受枠以外
の部分を再利用できる状態であったた
め、減工に伴う減額変更

一般土木工事 8,386,400円

148

農地森林整備課

仮設工　道路補修

2024/2/27 10,175,000円
堆積土砂の搬出経路に軟弱な箇所があ
り、ダンプトラックの運搬経路を変更す
る必要が生じたことに伴う増額変更

一般土木工事 10,305,900円
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令和５年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降） (市長部局_建設工事)

工事番号

工事名

工事場所 変更契約日

受注業者名 完成日

変更理由

業種／業務
契約金額
（変更後）

番
号

発注担当課

変更概要

当初契約日
契約金額
（変更前）

道　橋梁002

市道川尻新屋線新川橋旧橋撤去工事（下部工）

新屋豊町地内 2024/6/19

株式会社岡精組 2024/8/27

道　舗修016

市道桜台３号線　舗装道改良工事

桜台二丁目地内 2024/6/18

豊島建設株式会社 2024/6/28

道　舗修014

市道東上谷地大袋線　舗装道改良工事

飯島西袋一丁目地内ほか 2024/6/21

株式会社加賀屋組 2024/6/28

道　舗修013

市道小泉追分線舗装道改良工事

金足追分字海老穴地内 2024/6/27

秋田ニチレキ株式会社 2024/6/28

農　　災010

農地災害復旧工事　大蔵堰（２）地区ほか

河辺三内字曽場面地内ほか 2024/6/28

株式会社大辰建設 2024/9/30

公　整備012

千秋公園整備事業
大手門の堀遊歩道整備工事（その２）

千秋明徳町地内 2024/6/28

二葉造園土木株式会社 2024/6/28

150

道路維持課

週休二日制モデル工事

2024/2/27 11,911,900円

週休二日制モデル工事の実績を確認した
ことによる増額変更

舗装工事 12,642,300円

152

道路維持課

マンホール蓋交換・高さ調整　調整リング有
マンホール蓋交換・高さ調整　調整リング無

2024/2/13 17,405,300円
着手前測量の結果により、雨水マンホー
ルの蓋の交換が必要なことによる増額変
更

舗装工事 18,164,300円

149

道路建設課 工期延長
変更前：令和５年１２月４日～令和６年６月２４
日
変更前：令和５年１２月４日～令和６年８月２７
日

2023/12/1 103,400,000円

工事の一部一時中止による工期延長

一般土木工事 103,400,000円

154

公園課

サイン看板電源設置工

2024/3/29 19,562,400円
湿度が高い環境下において、配線および
電源装置が正常に作動しない可能性があ
り、機器の新設が必要になったこと等に
よる増額変更

一般土木工事 22,195,800円

151

道路維持課

オーバーレイ工について夜間施工に変更
週休二日制モデル工事

2024/2/13 21,761,300円
交通規制による渋滞回避のためオーバー
レイ工を夜間工事に変更するほか、週休
二日制モデル工事の実績を確認したこと
による増額変更

舗装工事 24,234,100円

153

農地森林整備課

残土運搬距離

2024/3/29 5,034,700円

残土の運搬距離が変更になったことに伴
う減額変更

一般土木工事 2円
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契約金額
（変更前）

道　側溝012

市道畑谷線　側溝改良工事

河辺畑谷字大又地内 2024/7/11

有限会社三伸商事 2024/7/12

道　舗修018

市道和田本町線舗装道改良工事

河辺和田字北条ケ崎地内ほか 2024/7/17

中央土建株式会社 2024/9/13

林　　災008

Ｒ５災　林道施設災害復旧工事「谷山線」ほか１路線

太平山谷地内 2024/7/18

有限会社二木組 2024/7/31

道　側溝009

市道外旭川八幡田２８号線ほか２路線 側溝改良工事

外旭川八幡田二丁目地内 2024/7/19

有限会社ワカナ技建 2024/11/26

道　交安003

市道御野場団地２号線歩道改良工事

御野場二丁目地内ほか 2024/7/23

古城建設株式会社 2024/7/26

道　道路017

市道泉一ノ坪２６号線道路改良工事

泉一ノ坪地内 2024/7/29

有限会社マルミ建設 2024/7/30

160

道路建設課
コンクリート構造物取壊し
殻運搬（鉄筋）
殻処分（鉄筋）

2024/2/6 8,624,000円
想定外のコンクリート構造物が埋設され
ていたことによるコンクリート殻の撤去
および運搬処分の増工に伴う増額変更

一般土木工事 8,968,300円

155

道路維持課

表層

2024/2/27 7,657,100円
既設側溝に沿線宅地の擁壁が近接してい
ることによる排水計画の変更および舗装
工の減工による減額変更

一般土木工事 7,536,100円

157

農地森林整備課

付帯工　不陸調整

2024/3/29 4,552,900円
豪雨の影響で林道路面が洗掘されたた
め、工事車両の通行を確保する必要が生
じたことに伴う増額変更

一般土木工事 5,534,100円

156

道路維持課 工期延長
変更前：令和６年２月２８日～令和６年７月１９
日
変更前：令和６年２月２８日～令和６年９月１３
日

2024/2/27 24,754,400円

工事の一部一時中止による工期延長

舗装工事 24,754,400円

159

道路建設課

レベリング　数量変更

2024/1/18 36,246,100円

沿線の関係者との協議の結果、道路計画
高に変更が生じたことによる減額変更

一般土木工事 35,568,500円

158

道路維持課 工期延長
変更前：令和６年２月２１日～令和６年７月３１
日
変更前：令和６年２月２１日～令和６年１１月２
６日

2024/2/20 33,541,200円
試掘した結果、水道管の移設必要箇所が
増工となり、工事の一部一時中止の延長
に伴う工期延長

一般土木工事 33,541,200円
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公　整備011

都市公園バリアフリー化事業
楢山登町街区公園整備工事

楢山登町地内 2024/7/26

桂造園土木株式会社 2024/7/26

道　道路　第15号

市道川尻寺内線道路改良工事

山王中園町地内ほか 2024/7/30

株式会社加賀屋組 2024/8/7

駅　　東006

秋田駅東第三地区土地区画整理事業
都市計画道路駅東二号線ほか７路線築造工事

秋田市手形字西谷地地内ほか 2024/8/9

古城建設株式会社 2024/12/25

道　橋修011

市道牛島西二丁目自歩道線
牛島西歩道橋橋梁補修工事

牛島西二丁目地内ほか 2024/8/20

株式会社石黒建設工業 2024/9/30

他　　工006

寺内・将軍野統合出張所（仮称）新築建築
工事

秋田市寺内字三千刈１４２番地内 2024/8/20

林・小南・明和建設工事共同企業体 2024/9/30

学　　校052

秋田市立日新小学校増改築電気設備工事

秋田市新屋栗田町２４番１号 2024/8/20

羽後電設･本荘電気･松澤電気特定建設工事
共同企業体

2025/2/28

166

教育委員会総務課 インフレスライド協議
変更前工期：令和５年３月２３日～令和６年１１
月２９日
変更後工期：令和５年３月２３日～令和７年２月
２８日

2023/3/22 428,523,700円
インフレスライド協議に伴う増額変更お
よび秋田市立日新小学校増改築建築工事
の工期延長に伴う工期の延長

電気工事 440,929,500円

163

駅東事務所
変更前工期：令和６年３月４日～同年１１月２９
日
変更後工期：令和６年３月４日～同年１２月２５
日

2024/3/1 68,631,200円

工事の一部一時中止解除に伴う工期延長

一般土木工事 68,631,200円

164

道路維持課 工期延長
変更前：令和６年２月２８日～令和６年８月３０
日
変更前：令和６年２月２８日～令和６年９月３０
日

2024/2/27 31,841,700円
橋面舗装版の破粋した結果、床版鋼材の
位置が当初想定と異なることにより、伸
縮装置の加工に期間を要するため工期延
長するもの

一般土木工事 31,841,700円

162

道路建設課
コンクリート構造物取壊し
殻運搬（コンクリート殻）
殻処分（コンクリート殻）
週休二日制補正（４週８休以上）

2023/11/28 39,561,500円
想定外のコンクリート構造物が埋設され
ていたことによる構造物取壊工の増工、
週休二日制モデル工事の実績を確認でき
たことおよび工期延長に伴う設計変更

一般土木工事 45,920,600円

165

消防本部警防課
石・タイル工事　減額
金属工事　減額
家具工事　減額
サイン工事　増額
市道改修工事　減額
敷地内外構工事　増額

2023/7/3 440,000,000円
歩道乗入れ範囲拡幅に伴い、敷地内舗装
と市道舗装に重車両舗装の追加が
生じたことなどによる増額変更

建築一式工事 440,433,400円

161

公園課
樹木伐採・抜根工
　高木伐採・抜根
　中低木伐採・抜根

2024/2/27 9,570,000円
樹木の倒木の恐れ回避のため伐採・抜根
する必要があることおよび週休二日制モ
デル工事の実績を確認したことによる増
額変更

造園工事 11,128,700円
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学　　校053

秋田市立日新小学校増改築機械設備工事

秋田市新屋栗田町２４番１号 2024/8/20

山二・羽後・カミオ特定建設工事共同企業
体

2025/2/28

他　　工042

寺内・将軍野統合出張所（仮称）指令ステ
ム移設工事

秋田市寺内字三千刈１４２番地内ほか 2024/8/21

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　秋田営業
所

2024/11/29

他　　工010

寺内・将軍野統合出張所（仮称）新築電気
設備工事

秋田市寺内字三千刈１４２番地内 2024/8/27

本荘電気工業株式会社 2024/9/30

道　道路　第19号

市道浜田滝ノ元７号線道路改良工事

浜田字滝ノ元地内 2024/8/26

株式会社リューワ建設 2024/10/4

道　橋梁　第2号

市道川尻新屋線新川橋旧橋撤去工事
（下部工）

新屋豊町地内 2024/8/27

株式会社岡精組 2024/9/20

道　橋修012

市道上北手荒巻１号線　荒巻三号橋橋梁補修工事

上北手荒巻字堺切地内ほか 2024/8/30

二葉造園土木株式会社 2024/8/30

172

道路維持課

週休二日制モデル工事

2024/3/29 22,327,800円

週休二日制モデル工事の実績を確認した
ことによる増額変更

一般土木工事 23,801,800円

169

消防本部警防課

照明器具の数量および仕様変更等

2023/7/14 58,520,000円
施工条件と実際の工事現場が一致しない
部分の数量および仕様変更に伴う増額変
更

電気工事 58,765,300円

171

道路建設課

ワイヤソー切断（有筋）
２次破粋
法面工
工期延長
変更前：令和５年１２月４日～令和６年８月２７
日
変更前：令和５年１２月４日～令和６年９月２０
日

2023/12/4 103,400,000円
当初想定以上の躯体確認によりワイヤ
ソー切断工等の増工が生じたことおよび
工期延長

一般土木工事 112,009,700円

170

道路建設課
工期延長
変更前：令和６年３月６日～令和６年８月３０日
変更前：令和６年３月６日～令和６年１０月４日

2024/3/5 15,290,000円

電柱移設に時間を要するため期限延長願
が提出されたことから工期延長するもの

一般土木工事 15,290,000円

168

消防本部警防課

ラック更新費の増額等

2024/2/26 19,250,000円
消防ＯＡラックが設置場所に適合しない
ため、機器の追加の必要が生じたことに
伴う増額変更

電気通信工事 19,459,000円

167

教育委員会総務課 インフレスライド協議
変更前工期：令和５年３月２３日～令和６年１１
月２９日
変更後工期：令和５年３月２３日～令和７年２月
２８日

2023/3/22 434,500,000円
インフレスライド協議に伴う増額変更お
よび秋田市立日新小学校増改築建築工事
の工期延長に伴う工期の延長

機械器具設置工事 446,809,000円
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道　橋修013

市道渡ノ波線　渡ノ波橋橋梁補修工事

河辺三内字脇袋地内ほか 2024/8/30

三共販売株式会社 2024/9/13

他　　工011

寺内・将軍野統合出張所（仮称）新築機械
設備工事

秋田市寺内字三千刈１４２番地内 2024/9/3

総合施設株式会社 2024/9/30

道　橋修010

市道金足福田２号線　福田三号橋橋梁補修工事

金足片田字待入地内ほか 2024/9/12

三共販売株式会社 2024/9/27

道　舗修018

市道和田本町線舗装道改良工事

河辺和田字北条ケ崎地内ほか 2024/9/12

中央土建株式会社 2024/9/13

道　道路019

市道浜田滝ノ元７号線道路改良工事

浜田字滝ノ元地内 2024/9/27

株式会社リューワ建設 2024/10/4

道　橋修011

市道牛島西二丁目自歩道線
牛島西歩道橋橋梁補修工事

牛島西二丁目地内ほか 2024/9/30

株式会社石黒建設工業 2024/9/30

173

道路維持課

橋梁用防護柵工(笠木)
週休二日制モデル工事

2024/3/29 30,837,400円
笠木の変形や破損が確認され、当該部材
を交換したことおよび週休二日制モデル
工事の実績を確認できたことによる工期
延長と設計変更に伴う増額変更

一般土木工事 33,148,500円

174

消防本部警防課

洗濯排水トラップの仕様変更等

2023/7/14 90,640,000円

当初設計条件と現地条件で一致しない部
分が生じたことに伴う増額変更

管工事 93,321,800円

176

道路維持課

自由勾配側溝
プレキャスト集水桝

2024/2/27 24,754,400円
関係機関との協議の結果、側溝の規格と
流水方向について変更する必要があるこ
とから設計変更に伴う増額変更

舗装工事 30,929,800円

175

道路維持課
橋台撤去
床堀
埋戻し

2024/2/13 31,720,700円
護岸調査の結果、老朽化により自立今案
と判明したため、橋台を撤去する必要が
あることから設計変更に伴う増額変更お
よび工期延長

一般土木工事 34,573,000円

177

道路建設課

表層（車道・路肩部）
週休二日制補正（４週８休以上）

2024/3/5 15,290,000円
道路計画高の一部変更に伴う舗装工の増
工および週休二日制モデル工事の実績確
認による増額変更

一般土木工事 16,264,600円

178

道路維持課

塗膜廃材運搬・処分

2024/2/27 31,841,700円
塗膜廃材の溶出試験を実施したところ、
鉛の溶出量が基準値を超えたため搬出先
の変更が必要になったことによる設計変
更に伴う増額変更。

一般土木工事 35,644,400円
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学　　校051

秋田市立日新小学校増改築建築工事

秋田市新屋栗田町２４番１号 2024/9/27

住建・珍田・伊藤工業建設工事共同企業体 2025/2/21

他　　工033

佐竹史料館建設建築工事

秋田市千秋公園６－１の一部、６－３の一
部、４－１９の一部

2024/9/27

中央土建・長谷駒・石井特定建設工事共同
企業体

2025/5/30

他　　工034

佐竹史料館建設電気設備工事

秋田市千秋公園６－１の一部、６－３の一
部、４－１９の一部

2024/9/27

本荘電気・羽後電設特定建設工事共同企業
体

2025/5/30

他　　工035

佐竹史料館建設機械設備工事

秋田市千秋公園６－１の一部、６－３の一
部、４－１９の一部

2024/9/27

山二・羽後・北勢特定建設工事共同企業体 2025/5/30

農　　災012

農地農業用施設災害復旧工事　黒沼地区

河辺北野田高屋字黒沼地内 2024/9/20

株式会社加賀伊ボーリング 2024/9/30

農　　災012

農地農業用施設災害復旧工事　黒沼地区

河辺北野田高屋字黒沼地内 2024/9/30

株式会社加賀伊ボーリング 2024/9/30

183

農地森林整備課

令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価
の運用に係る特例措置

2024/3/29 11,651,200円
令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価の運用に係る特例措置に基づ
き、新労務単価に変更することに伴う増
額変更

一般土木工事 12,101,000円

184

農地森林整備課
押土・積込・運搬・整地
土砂運搬距離
雑物除去
人力掘削

2024/3/29 12,101,000円
堆積土砂の運搬距離の確定、排水路中の
排出土量の変更および埋没していた木や
根の追加処理に伴う増額変更

一般土木工事 21,410,400円

181

佐竹史料館

インフレスライド

2023/12/21 323,400,000円

インフレスライド協議に伴う増額変更

電気工事 356,136,000円

182

佐竹史料館

インフレスライド

2023/12/21 432,300,000円

インフレスライド協議に伴う増額変更

機械器具設置工事 455,840,000円

179

教育委員会総務課
インフレスライドおよび土留め擁壁、地中埋設物
撤去等の追加工事
変更前工期：令和５年３月２３日～令和６年１１
月２９日
変更後工期：令和５年３月２３日～令和７年２月
２１日

2023/3/22 2,946,900,000円
インフレスライド協議に伴う増額変更お
よび土留め擁壁や地中埋設物撤去などの
追加工事に伴う工期延長

建築一式工事 3,036,033,000円

180

佐竹史料館

インフレスライド

2023/12/21 1,283,150,000円

インフレスライド協議に伴う増額変更

建築一式工事 1,306,404,000円
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令和５年度当初契約分の変更契約情報一覧（R6.3.27以降） (市長部局_建設工事)
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号
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契約金額
（変更前）

河　　川012　

普通河川古川河川改修工事

御野場七丁目地内ほか 2024/10/10

株式会社リューワ建設 2024/12/6

河　　川013　

普通河川古川環境整備工事

仁井田字新中島地内ほか 2024/10/17

株式会社リューワ建設 2024/10/25

道　災害001

市道矢坂１号線
道路災害復旧（５災１１９号）工事

添川字矢坂地内 2024/10/24

豊島建設株式会社 2024/12/13

道　　他016

市道広面１号線融雪施設改良工事

広面字広面地内 2024/11/19

千代田電気工業株式会社 2024/11/29

駅　　東006

秋田駅東第三地区土地区画整理事業
都市計画道路駅東二号線ほか７路線築造工事

秋田市手形字西谷地地内ほか 2024/11/22

古城建設株式会社 2025/3/19

道　道路020

市道川尻総社通り線電線共同溝工事（２）

川元むつみ町地内ほか 2024/11/22

古城建設株式会社 2025/3/21

186

道路建設課
河床等掘削
敷砂利
週休二日制補正（４週８休以上）

2024/3/29 21,155,200円
着手前測量の結果、河床等掘削および敷
砂利を減工する必要があること、また週
休二日制モデル工事の実績を確認したこ
とから、設計変更するもの

一般土木工事 17,307,400円

187

道路維持課

胴込・裏込め材

2024/3/29 55,834,900円
使用する再生クラッシャーランが秋田県
内の再生資源施設で供給不能であり、材
料を変更することによる設計変更に伴う
増額変更。

一般土木工事 56,367,300円

189

駅東事務所
変更前工期：令和６年３月４日～同年１２月２５
日
変更後工期：令和６年３月４日～令和７年３月１
９日

2024/3/1 68,631,200円

工事の一部一時中止に伴う工期延長

一般土木工事 68,631,200円

190

道路建設課
変更前工期：令和６年４月１日～同年１１月２９
日
変更後工期：令和６年４月１日～令和７年３月２
１日

2024/3/29 82,500,000円

工事の一部一時中止に伴う工期延長

一般土木工事 84,086,200円

188

道路維持課

殻運搬・殻処分
週休二日制モデル工事

2024/2/27 17,600,000円
舗装厚が想定より厚いことが判明し、殻
運搬、殻処分を増工することおよび週休
二日制モデル工事の実績を確認したこと
に伴う増額工事

電気工事 18,856,200円

185

道路建設課
工期延長
変更前：令和６年４月１日～令和６年１０月１８
日
変更前：令和６年４月１日～令和６年１２月６日

2024/3/29 19,826,400円
県内各所の災害工事等によりダンプが不
足しており、確保に時間を要するため、
工事の期限延長願が提出されたことから
工期を延長するもの

一般土木工事 19,826,400円

- 12 -
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道　側溝009

市道外旭川八幡田２８号線ほか２路線 側
溝改良工事

外旭川八幡田二丁目地内 2024/11/22

有限会社ワカナ技建 2025/3/19

農　　林011

小出沢１号橋橋梁補修工事

河辺岩見地内 2024/11/25

株式会社田口建設 2024/11/29

道　　他017

市道千秋公園矢留町線融雪施設改良工事

秋田市千秋北の丸地内 2024/11/29

千代田・小林特定建設工事協同企業体 2024/11/29

河　　川012　

普通河川古川河川改修工事

御野場七丁目地内ほか 2024/12/5

株式会社リューワ建設 2024/12/6

道　災害004

市道仙翁台線
道路災害復旧（５災１２１号）工事

河辺岩見字貝住沢口地内 2024/12/6

株式会社加賀伊ボーリング 2024/12/27

道　道路020

市道川尻総社通り線電線共同溝工事（２）

川元むつみ町地内ほか 2025/1/21

古城建設株式会社 2025/3/21

195

道路維持課

胴込・裏込材

2024/3/29 20,186,100円
コンクリートブロックの裏込材に使用す
る再生クラッシャーランの材料変更に伴
う増額変更

一般土木工事 20,364,300円

196

道路建設課

埋設管路

2024/3/29 84,086,200円
関係機関との協議の結果、一部区間にお
いて管路工を減工する必要が生じたこと
等による設計変更に伴う減額変更。

一般土木工事 83,462,500円

193

道路維持課

週休二日制モデル工事
フェンス設置工

2024/3/8 127,050,000円
既設フェンスの腐食が著しいことから、
フェンスの更新を行うことおよび週休二
日制モデル工事の実績の確認に伴う増額
変更

電気工事 136,801,500円

194

道路建設課
掘削
植生工
週休二日制補正

2024/3/29 19,826,400円

週休二日制モデル工事の実績の確認等に
伴う増額変更

一般土木工事 20,997,900円

191

道路維持課
変更前工期：令和６年２月２１日～同年１１月２
６日
変更後工期：令和６年２月２１日～令和７年３月
１９日

2024/2/20 33,541,200円

工事の一部一時中止に伴う工期延長

一般土木工事 33,541,200円

192

農地森林整備課

Ａ１橋台洗掘部対策工

2024/3/29 30,503,000円
当初想定よりも洗掘範囲が広く、コンク
リート工を増工する必要が生じたことに
伴う増額変更

一般土木工事 32,912,000円
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他　　工015

河辺市民サービスセンター大規模改修建築工事

秋田市河辺和田字北条ケ崎３８番地２ 2025/1/23

中田・粟野・田村特定建設工事共同企業体 2025/1/31

他　　工016

河辺市民サービスセンター大規模改修電気設備工事

秋田市河辺和田字北条ケ崎３８番地２ 2025/1/23

日本海・加島特定建設工事共同企業体 2025/1/31

他　　工017

河辺市民サービスセンター大規模改修機械設備工事

秋田市河辺和田字北条ケ崎３８番地２ 2025/1/23

羽後設備・山二施設特定建設工事共同企業体 2025/1/31

学　　校051

秋田市立日新小学校増改築建築工事

秋田市新屋栗田町２４番１号 2025/1/28

住建・珍田・伊藤工業建設工事共同企業体 2025/2/21

学　　校052

秋田市立日新小学校増改築電気設備工事

秋田市新屋栗田町２４番１号 2025/1/28

羽後電設･本荘電気･松澤電気特定建設工事
共同企業体

2025/2/28

学　　校053

秋田市立日新小学校増改築機械設備工事

秋田市新屋栗田町２４番１号 2025/1/28

山二・羽後・カミオ特定建設工事共同企業体 2025/2/28

202

教育委員会総務課
上下水道局からの指示により３階直結式給水方式
の設計水圧確保に伴う給水口径の変更
給食室の厨房機器および天井設置機器との調整に
よる換気フードの仕様変更
外構工事の駐車場舗装レベルの変更によるグリー
ストラップの仕様変更　等

2023/3/22 446,809,000円
上下水道局からの指示により、水圧確保
のため、給水口径を変更することなどに
伴う増額変更

機械器具設置工事 449,614,000円

200

教育委員会総務課 木造棟の軸組施工のため専用足場を追加
木造棟の準耐火構造を確保するため天井点検口を
仕様変更
現場敷地内で掘削を場外の仮置き場に掘削土を運
搬　等

2023/3/22 3,036,033,000円

木造棟の軸組施工のため、専用足場を追
加することなどに伴う増額変更

建築一式工事 3,050,927,000円

201

教育委員会総務課 図書室の梁に敷設するケーブルの目隠しとして化
粧用木材の追加
屋内運動場にプロジェクターを設置
屋内運動場の排水路ヒーター制御機器類を屋内設
置　等

2023/3/22 440,929,500円
屋内運動場の排水路ヒーター制御機器類
を屋内設置とすることなどに伴う増額変
更

電気工事 441,301,300円

198

河辺市民サービス
センター 舞台照明用スポットの仕様変更

３階和室３アコーディオンカーテン設置に伴う各
機器の増設
換気･空調設備仕様変更　等

2023/9/28 208,865,800円
換気・空調設備の仕様変更およびアコー
ディオンカテンの設置に伴い、各機器を
増設することなど伴う増額変更

電気工事 209,266,200円

199

河辺市民サービス
センター

設計風量を確保するためのダクトおよびフードの
変更
３階和室３の間仕切り増設に伴う全熱交換器およ
び空調機リモコンの増設
３階地域文化ホール用空調制御盤および制御配線
の撤去新替　等

2023/9/28 244,750,000円
外壁部のダクト貫通口径に当初設計と差
異が生じていたため、ダクトおよびフー
ドを変更することなどに伴う増額変更

機械器具設置工事 250,897,900円

197

河辺市民サービス
センター

外壁タイル補修数量変更
ポーチアルミ幕板の形状変更
車庫棟外壁下地および基礎の補修数量変更　等

2023/9/28 594,000,000円
既存ポーチ幕板を撤去したところ、躯体
の劣化が激しく、補修が必要となったこ
となどに伴う増額変更

建築一式工事 598,271,300円
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駅　　東006

秋田駅東第三地区土地区画整理事業
都市計画道路駅東二号線ほか７路線築造工事

秋田市手形字西谷地地内ほか 2025/3/17

古城建設株式会社 2025/3/19

道　側溝009

市道外旭川八幡田２８号線ほか２路線
側溝改良工事

外旭川八幡田二丁目地内 2025/3/19

有限会社ワカナ技建 2025/3/19

203

駅東事務所

殻運搬・処分

2024/3/1 68,631,200円 撤去するＬ型擁壁が当初想定していた規
格より大きかったこと等によりコンク
リート殻およびアスファルト殻の運搬処
理工を増工する必要が生じたことによる
設計変更に伴う増額変更。一般土木工事 70,251,500円

204

道路維持課

水替工および床堀り・残土処理工の追加

2024/2/20 33,541,200円
当初想定より地下水位が高く、また、掘
削個所に土砂が流出したことによる、水
替工および床堀り・残土処理工の追加の
ための増額変更。

一般土木工事 41,298,400円
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