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各工事の進捗状況及びお知らせ

連絡先：現場代理人 鈴木 駿
事務所：018-838-5493

発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田鋪道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日 引込施設

ポンプ場

乗り越し管

ポンプ場は、底版コンクリートと、底版と山留め鋼矢板との間の捨梁コンクリートが完了しました。これにより、下
段側の切梁を取り外すことができます。切梁撤去後はスペースが広くなり、ポンプ場全面で躯体工事に取り掛かります。
乗り越し管は、斜面部の管防護用水路の設置を終了後、6月初旬から乗り越し管(直径700㎜)の設置を開始していきます。

引き続き、工事車両の出入りにより、ご迷惑をおかけしますが何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

引込施設
地下壁部
鉄筋・型枠組立

ポンプ場
捨梁コンクリート完了

お知らせ
電光掲示板乗り越し管

管防護用水路設置

ポンプ場の稼働による古川の堤防の損傷を防ぐため、
仁助橋～大野新川橋間の護岸整備工事を行います。
受注者：伊藤工業株式会社
工 期：令和7年4月1日～令和8年3月19日
連絡先：現場代理人 大友 朝陽
事務所：018-886-2135
現場着手日が決まりましたら改めてご案内いたします。

大野新川橋

仁助橋

切梁(下段)



公共下水道築造工事：導水渠
山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体
工期：令和6年1月12日～令和7年8月22日

機械設備工事：
酉島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体
工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 髙橋 浩樹
事務所：018-826-1616

電気設備工事 ：
本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体
工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

【自動除塵機（イメージ図）】
水路に流れてくるゴミ等を取り除く

除塵機を4台設置します。

連絡先：現場代理人 菊池圭紘
事務所：022-223-3971

連絡先：現場代理人 渡邊 淳
事務所：018-823-7281
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工事は一時中止となっておりますが現場には常駐しております。
ご不明な点などありましたら連絡をお願いします。
※工事再開時には改めてPRを行います。

【引込施設自家発電装置（イメージ図）】
引込施設に設置する自家発電装置です。

空冷エンジンのため冬期間、
冷却水が凍結する恐れがありません。

現在、設備機器の製作を進めております。
なお、現場の作業は、建設工事と工程を
調整しながらの実施を予定しております。

現在、設備機器の製作を進めております。
なお、現場の作業は、建設工事と工程を
調整しながらの実施を予定しております。

これから梅雨の時期になりますので、天候に注意しながら現場
を保持していきます。
また、今月も工事の支障となる水道の移設工事が終了するまで
導水渠工事は一時中止となります。


