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請願 ・ （陳情） 令和６年６月市議会提出分 （新規） ・ 継続

受理 受理
件 名 請願 ・ 陳情者名番号 年月日

18 令和６年 秋田市卸売市場再整備事業の
５月30日 地元企業への発注について

請願・陳情の要点 左に対する措置等

秋田市卸売市場再整備事業につい
て、より多くの地元企業が携わり、
地域内経済の好循環を生むことがで
きるよう、下記のとおり陳情する。

記

１ 第１期工事となる花き棟の整備 １ 第１期工事については、設計と建設工事
について、秋田市卸売市場再整備 を分離した従来方式による地元発注を想定
基本計画素案どおり単独工事とし しており、そのうち建設工事については、
て、設計、建設工事、既存解体工 市内企業の受注機会が最大限確保されるよ
事ともに地元企業を対象とした従 う、建築工事、機械設備工事、電気設備工
来型による発注方式とし、特に、 事の分離発注に努めることとしている。
建設工事については、建築工事、 また、既存花き棟の解体工事は、第２期
機械設備工事、電気設備工事それ 工事となる青果棟と隣接していることか
ぞれを分離して発注すること。 ら、解体後に青果棟建設工事に速やかに移

行できるよう、第２期工事と一体で発注す
ることを想定している。

２ 第２期工事となる管理棟・青果 ２ 第２期工事と第３期工事は、スケールメ
棟の整備と第３期工事となる水産 リットを生かした事業費の縮減や、民間事
棟の整備を分離した上で、工期ご 業者のノウハウの活用が可能となるよう、
とに、設計業務及び建設業務の実 設計施工一括発注方式による事業者公募を
施を担う地元企業のみで構成され 想定しており、参加要件等は、今後、検討
るコンソーシアムを応募者の対象 することとしている。
として、設計施工一括発注方式に
より発注すること。

３ 第１期から第３期までに含まれ ３ 卸売市場の再整備は、卸売市場の営業を
る既存解体工事については、それ 継続しながら、現市場敷地内で工事を行う
ぞれの工期ごとに建設工事と分離 ものであり、市場運営に支障が生じること
して設計・施工を発注すること。 のないよう進める必要があるため、第１期

から第３期までに含まれる既存解体工事に
ついては、解体から建設工事に速やかに移
行できるよう、一体で設計施工一括発注方
式で発注することを想定している。
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秋田市卸売市場再整備事業について

１ 卸売市場再整備基本計画(案)について

(1) 概要

卸売市場再整備の大きな方向性を示す基本計画の最終案として報告するものである。

(2) 検討経緯

令和５年12月13日(水) 教育産業委員会にて基本計画(骨子案)を報告

令和６年３月11日(月) 教育産業委員会にて基本計画(素案)を報告

４月１日(月) 基本計画(素案)に対する意見募集の実施

（実施期間 ４月１日～４月30日）

５月31日(金) 令和６年度第１回市場内検討会議にて基本計画(案)を協議

６月４日(火) 令和６年度第１回市場運営協議会にて基本計画(案)を協議

２ 意見募集結果について

令和６年４月１日から同年４月30日まで、基本計画(素案）に対する意見募集を実施し、

20人から37件の意見提出があった。

(1) 主な意見

・市場関係者や事業者の意見を十分に把握し、就業人口の減少や働き方の多様化など、

今後の環境の変化に対応できる計画としてほしい。

・これから人口が減少し消費が減ることを考えれば、卸売市場の規模は小さくコンパ

クトにしてほしい。

・にぎわい機能の創出や見学エリアの設置等により、卸売市場が市民にとって親しみ

やすくなると良い。

・スタジアムと卸売市場の整備は分けて考えるべき。

・余剰地の活用は、市場機能と連携し、活性化に繋がる施設が望ましい。

・余剰地活用の歳入に頼らない再整備を目指してほしい。

・専門用語が多く分かりにくいため、用語解説がほしい。

(2) 本市の対応方針

今回、提出された意見のうち、施設規模や機能等に関する意見については、引き続

き設計段階で検討し、十分に配慮していくこととする。また、基本計画本体の修正を

要する意見はなかったものの、用語解説を加えるなど分かりやすい表記となるよう努

めた。

教育産業委員会資料
令和６年６月２１日
市 場 管 理 室
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３ 基本計画(素案)からの主な修正点

(1) 温度管理の方針の明記

・青果棟および水産棟の「卸売場、通路、仲卸売場」と花き棟全体を密閉型とし、温

度管理を行うことを明記した。（10ページ、13ページ）

(2) 全体配置・各部門平面計画の修正

・青果棟と水産棟の積降場上部に設ける大屋根の幅員を38ｍから25ｍに縮小した。

（18ページ、23ページ）

・青果棟と水産棟の１階卸売場の東西方向通路を取りやめ、面積を縮小した。

（23ページ）

・花き棟の仲卸業者１社について、売場と事務所を同一階に集約して面積を縮小した。

（25ページ）

(3) 概算事業費の見直し

・全体配置と各部門平面計画の修正に伴い、概算工事費を縮減し、関連経費を追記し

た。（29ページ）

項 目 基本計画(案) 基本計画(素案)

概算工事費（設計費、工事費、解体工事費等） 10,846,461千円 11,459,229千円

関連経費（その他の委託費、移転補償費、土地購入費等） 650,000千円 －

合計（概算事業費） 11,496,461千円 11,459,229千円

(4) 市場使用料の見直し

・概算工事費の縮減に伴い、再整備後の使用料増減率を修正した。（32ページ）

項 目 基本計画(案) 基本計画(素案)

再整備後の市場使用料増減率（全体平均） 1.51倍 1.57倍

(5) 事業手法の追記

・卸売市場の特性やＰＦＩ方式等導入可能性調査結果を基に、事業手法の比較検討を

行い、事業手法を追記した。（34～37ページ）

(6) 事業スケジュールの表記の見直し

・素案段階から事業スケジュールの変更はないが、事業手法の追記に伴い、分かりや

すい表記となるよう修正した。（38ページ）

(7) 事業収支シミュレーションの追記

・再整備完了後50年間（令和61年度まで）の事業収支シミュレーションを追記した。

（39ページ）

(8) その他

・用語解説を追加した。（61～63ページ）

・完成イメージ図を追加した。（64ページ）

- 5 -



1 　市議会

2 　市場運営協議会

3
　市場内事業者との協議
　（市場内検討会議
　　・部門別ワーキング等）

4 　卸売市場再整備基本計画

5
　要求水準書等作成
　アドバイザリー業務委託

6
　新花き棟設計業務委託
　（令和６年６月補正）

7
　移転物件調査業務委託
　（令和６年６月補正）

8 　建物事前調査業務委託
　（令和６年６月補正）

9 　測量業務委託

10 　土壌汚染状況調査業務委託

11 　樹木伐採業務委託

２月
項目

令和６年（2024年） 令和７年（2025年）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月９月 10月 11月

４　令和６年度スケジュール(案)

12月 １月

６月定例会 ９月定例会 11月定例会 ２月定例会

6/4

市場運営

協議会

履行期限 令和７年12月下旬(予定)

入札・契約

再整備基本計画の作成

公募型プロポーザル

公募型プロポーザル

要求水準書・事業契約書(案)等作成

基本設計・実施設計

入札・契約

測量・境界確認

資料採取・分析調査

履行期限 令和７年３月下旬(予定)

要件整理・再整備計画の具体化

支障木伐採・せん定等

履行期限 令和６年11月22日(予定)

履行期限 令和６年12月20日(予定)

市場内事業者との協議 市場内事業者との協議・部門別ワーキング（設計段階）

5/31

市場内

検討会議

※基本計画(案)説明 ※進捗状況等説明 ※進捗状況等説明

6/11 契約

6/11 契約

市場内

検討会議

市場内

検討会議

市場運営

協議会
※基本計画(案)説明

市場運営

協議会

※基本計画(案)説明

入札・契約

入札・契約

入札・契約

移転物件調査

建物事前調査

再整備

基本計画

策定

履行期限 令和７年３月下旬(予定)

履行期限 令和７年３月下旬(予定)

申請手続

※当初予算案

進捗状況等説明

4/22・23

部門別

ワーキング

※進捗状況等

説明

市場内

検討会議

※進捗状況等説明 ※進捗状況等

説明

市場内事業者との調整（随時）

市場内事業者との調整（随時）

市場内事業者との調整（随時）

※進捗状況等説明※進捗状況等説明

履行期限 令和７年３月下旬(予定)
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