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令和６年１２月１２日

財 産 管 理 活 用 課

未利用施設管理適正化経費（旧文化会館分）の継続費補正について

１ 概要

旧秋田市文化会館解体工事（未利用施設管理適正化経費）について、工事受注者

による事前調査を行ったところ、当初想定していた箇所以外にアスベストの含有が

確認されたため、工期および工事請負額を変更するとともに、アスベスト工事に充

当できる有利な市債を活用するため、継続費の補正を行うもの。

２ 主なアスベストの含有箇所

(1) 当初設計箇所

煙突、内外装塗膜3,190㎡、床仕上げ材接着剤（ホール、事務室等）2,373㎡

(2) 追加箇所

屋上防水等約5,000㎡、床仕上げ材接着剤（ロビー、会議室等）約5,200㎡

３ 工事概要

(1) 工 期 変更前 令和６年７月２日から令和８年５月２９日まで

変更後 令和６年７月２日から令和８年１２月１６日まで

(2) 請負額 変更前 924,000千円

変更後 1,152,269千円（228,269千円増額）

(3) 受注者 林・藤重・中山建設工事共同企業体

４ 継続費補正

アスベスト工事に充当できる市債（公共施設等除却債）の種類について、公共施設

適正管理推進事業（除却事業）からより有利な一般事業（石綿対策事業）へ変更する。

公共施設適正管理推進事業（除却事業）：充当率90％ 交付税措置なし

一般事業（石綿対策事業） ：充当率95％ 特別交付税40％

市債の変更による財源更正
　除却事業　　　△189,400千円
　石綿対策事業　＋199,900千円

解体工事　＋90,215千円
　うちアスベスト工事　　　＋228,269千円
　うちアスベスト工事以外　△138,054千円

解体工事　＋138,054千円

969

補正後 1,234,184 1,132,500 101,684
合計

補正前 1,005,915 905,200 100,715

補正額 228,269 227,300

13,854

補正後 238,646 214,700 23,946

８年度
補正前 100,592 90,500 10,092
補正額 138,054 124,200

△ 2,385

補正後 593,172 545,200 47,972

７年度
補正前 502,957 452,600 50,357
補正額 90,215 92,600

△ 10,500

補正後 402,366 372,600 29,766

６年度
補正前 402,366 362,100 40,266

補正額         - 10,500

（単位：千円）

年度 区分 事業費
左の財源内訳

市債 一般財源
補正内容

- 3 -


