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価格評価点
（Ａ）

技術等評価点
（Ｂ）

総合評価点
（Ａ＋Ｂ）

1 0.4300 8.2500 8.6800 落　札

2 0.0717 6.3125 6.3842

備考   入札金額は消費税および地方消費税を除いたものです。

237,200,000円 (消費税および地方消費税を除いたもの)

220,264,000円 (消費税および地方消費税を除いたもの)

236,000,000円 (消費税および地方消費税を除いたもの)

佐々木・粟野
建設工事共同企業体

236,000,000

伊藤工業・加藤建設特定
建設工事共同企業体

237,000,000

摘　　要

予 定 価 格

調査基準価格

工 事 場 所 秋田市手形住吉町2番27号

入 札 方 式 総合評価落札方式による公募型指名競争入札

開 札 日 令和 6 年 10 月 30 日

落 札 金 額

落 札 者 佐々木・粟野　建設工事共同企業体

番号 商号又は名称　 入札金額（税抜）

総合評価結果

議案第149号  明徳地区コミュニティセンター大規模改修建築工事請負契約を締結する件

入　札　結　果　表

契 約 番 号 766

工 事 名 明徳地区コミュニティセンター大規模改修建築工事
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明徳地区コミュニティセンター大規模改修事業

明徳地区コミュニティセンター大規模改修建築工事請負契約を締結する件

１ 工事概要

(1) 工 事 場 所 秋田市手形住吉町２番２７号

(2) 構造・規模 鉄筋コンクリート造２階建て

(3) 延 べ 面 積 944.60㎡

(4) 諸 室 配 置 １階：和室２、体育館、調理室、事務室、トイレ

２階：和室、会議室２、多目的ホール、トイレ

(5) 工 事 内 容 内部改修：床・壁・天井改修等

外部改修：外壁・屋上防水・サッシ改修等

外構工事：舗装改修、駐輪場撤去新設等

(6) そ の 他 機械工事：空調設備撤去新設等

電気工事：ＥＶ新設等

２ 事業スケジュール（予定）

令和７年１月～同年１２月１２日 大規模改修工事

令和８年２月 開館

３ 工事費（予算額）

令和６年度 12,746 千円

令和７年度 397,089 千円

合 計 409,835 千円

位 置 図
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改修後１階平面図

改修後２階平面図
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Ｎ

給湯室

床面積

１階　631.60㎡

２階　313.00㎡

延べ面積　944.60㎡
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女子トイレ

男子トイレ
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女子トイレ
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河辺市民サービスセンター

河辺市民サービスセンター大規模改修工事の進捗状況について

１ 工事の進捗
進捗率については、令和６年１１月末現在で、建築工事は９４．９％、機械設

備工事は９８．７％、電気設備工事が９５．２％となっている。
工事は順調に進んでおり、工期の令和７年１月３１日までに完成検査を行い、

引渡しを受ける見込みである。

外部施工状況（令和６年１１月１５日現在） 内部施工状況（令和６年１１月１５日現在）

２ 変更契約について
大規模改修工事の進捗により新たに変更契約が必要になるものは、以下のとお

りである。
今後は、関連工事との最終調整を行い、施工数量、金額を精査し確定させた上

で契約変更を進めたい。

※増額見込額については予算額の範囲で実施可能

３ 今後の予定
令和７年１月 上旬 工事変更契約締結

１月１７日 広報あきたへ掲載（業務再開のお知らせ等）
１月 下旬 工事完成検査、引渡し
２月 上旬～ 備品搬入・設置
２月定例会 専決処分議会報告
２月２２日～２４日 仮設庁舎から改修後庁舎へ引越し
２月２５日 改修後庁舎での業務再開
３月 １日～ 貸館受付業務再開
３月２２日 リニューアルオープン記念イベント開催
４月 １日～ 貸館業務再開

参考：工事契約額（Ｒ５－Ｒ６継続費設定） （単位：円）
工 種 予 算 額 当初契約額 増額見込額 変更後予定額 主な増額要因
建 築 工 事 624,106,000 594,000,000 7,600,000 601,600,000 側溝改良工事等
機械設備工事 291,526,000 244,750,000 6,490,000 251,240,000 換気設備変更
電気設備工事 304,158,000 208,865,800 295,000 209,160,800 スイッチ等増設
合 計 1,219,790,000 1,047,615,800 14,385,000 1,062,000,800
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