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佐竹史料館改築事業の継続費補正について 

 

１ 補正理由 

  佐竹史料館建設工事の建築工事において、騒音対策強化等により工期の延長が必

要となったため、工期延長に伴う共通費の増額分について継続費補正する。 
 

 【工期延長期間】 

工種 
工期 

延長日数 
変更前 変更後 

建築 

令和７年５月３０日(金) 
令和７年８月２８日(木) 

９０日間 電気設備 

機械設備 

展示 令和７年７月１５日(火) ４４日間 

 

２ 継続費補正 
(単位：千円) 

年

度 
項目 事業費 

左の財源内訳 
増減内訳 

市債 その他 一般財源 

５

年

度 

補正前 119,665 107,600 入  11,000 1,065  

補正額 - - - - 

補正後 119,665 107,600 入  11,000 1,065 

６

年

度 

補正前 2,072,649 1,865,300 入 196,800 10,549  

補正額 - - - - 

補正後 2,072,649 1,865,300 入 196,800 10,549 

７

年

度 

補正前 525,258 472,700 入  50,600 1,958 建築    6,597 

電気設備  3,628 

機械設備  3,850 

展示    2,150 

補正額 16,225 14,600 - 1,625 

補正後 541,483 487,300 入  50,600 3,583 

計 

補正前 2,717,572 2,445,600 入 258,400 13,572 建築    6,597 

電気設備  3,628 

機械設備  3,850 

展示    2,150 

補正額 16,225 14,600 - 1,625 

補正後 2,733,797 2,460,200 入 258,400 15,197 

 

３ スケジュール 

  令和７年 ８月 工事完了 

       ９月 事務所移転 

      １０月 リニューアルオープン 
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