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１ はじめに 

令和６年１月１日に発生した能登半島地震では、上下水道施設に甚大な被害が発生し、特に、

浄水場1や下水処理場2およびそれらの施設に直結した管路等、被災すると広範囲かつ長期的に

影響を及ぼす上下水道システムの『急所施設』の耐震化が未実施であったこと等により、復旧

が長期化した。

更に、災害時においても従前どおり水の使用を可能とするためには、水道と下水道の両方の

機能を確保することが重要であり、避難所などの『重要施設』に接続する上下水道管路の耐震

化を計画的・重点的に進める必要がある。

このため、秋田市上下水道局では上下水道一体で耐震化を推進するため「上下水道耐震化計

画」を策定した。

『急所施設』 

浄水場や下水処理場などの施設、すなわちその施設が機能を失えば、システム全体が機能を

失う最重要施設 

『重要施設』 

地域防災計画等で定められている防災拠点や医療機関、避難所等災害時に上下水道機能の

確保が必要な施設 

『重要施設に接続する水道管路』 

配水本管・配水支管、配水池3～避難所等の重要施設の間の水道管路 

『重要施設に接続する下水道管路等』 

避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路およびその途中に

あるポンプ場 

各施設のイメージ(下水道処理区域内)

1 浄水場：河川などから取水した原水を浄化して、安全な水道水を作る施設 
2 下水処理場：汚水を浄化し、河川や海へ放流する施設 
3 配水池：安定した水を配るため一時的に貯めておくための施設 
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２ 目標 

秋田市では、災害に強く持続可能な上下水道システムの構築に向け、水道の急所施設では

被災した場合に極めて大きな影響を及ぼす基幹浄水場である仁井田浄水場とその取水施設な

らびに導水管4の耐震化対策を実施する必要がある。そのため、令和９年度までに仁井田浄水

場の耐震化を完了することを目標とする。 
また、下水道の急所施設は仁別浄化センター(秋田市の処理水量の 0.3%相当)のみであり、

大部分の汚水は、流域下水道の秋田臨海処理センター(耐震化済み)で処理している。 

一方、避難所等の重要施設に接続する上下水道管路等について、令和７年度から１１年度の

５年間では、避難所等(２施設)に接続する上下水道管路等の耐震化を実施することを目標と

する。 

 

３ 計画期間 

 令和７年４月～令和１２年３月 
  

                                            
4 導水管：河川などの水源から浄水場まで水を導く管 
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４ 下水道処理区域内における避難所等の重要施設の設定(上下水道共通) 

区分 

下水道処理区域内における避難所等の重要施設

(上下水道共通) 

施設数 施設名称等 

現
状(

令
和
５
年
度
末)

 

対象全施設数 105 

防災拠点  7 施設 

医療機関 13 施設 

避難所  85 施設 

 
水道管路の 

耐震性能確保済みの施設数 
19 

防災拠点  2 施設 

医療機関  4 施設 

避難所  13 施設 

下水道管路等の 

耐震性能確保済みの施設数 
13 

防災拠点  2 施設 

医療機関  2 施設 

避難所   9 施設 

上下水道管路等の 

耐震性能確保済みの施設数 0  

耐
震
化
目
標(

令
和
11
年
度
末)

 

対象全施設数 105 

防災拠点  7 施設 

医療機関 13 施設 

避難所  85 施設 

 
水道管路の 

耐震性能確保済みの施設数 

21 

(+2) 

防災拠点  2 施設 

医療機関  4 施設 

避難所  15 施設 

下水道管路等の 

耐震性能確保済みの施設数 

13 

(±0) 

防災拠点  2 施設 

医療機関  2 施設 

避難所   9 施設 

上下水道管路等の 

耐震性能確保の目標施設数 2 

(+2) 

避難所  2 施設 

上北手小学校 

御野場中学校 

 
※ 施設名の詳細は別紙「重要施設一覧表」を参照 
※ 以降の表については、現状を令和５年度末、耐震化目標を令和１１年度末とする 
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５ 下水道処理区域外における避難所等の重要施設の設定 

区分 
下水道処理区域外における避難所等の重要施設 

施設数 施設名称 

現 
 

状 

対象全施設数 10 

防災拠点 0 施設 

医療機関 2 施設 

避難所  8 施設 

水道管路の 

耐震性能確保済みの施設数 

 

3 

医療機関 １施設 

秋田赤十字病院 

避難所  ２施設 

明桜高校 

日本赤十字秋田看護大学 

耐
震
化
目
標 

対象全施設数 10 

防災拠点 0 施設 

医療機関 2 施設 

避難所  8 施設 

水道管路の 

耐震性能確保の目標施設数 

3 

(±0) 

医療機関 １施設 

秋田赤十字病院 

避難所  ２施設 

明桜高校 

日本赤十字秋田看護大学 

 
※ 施設名の詳細は別紙「重要施設一覧表」を参照 
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≪秋田市上下水道耐震化計画のうち水道事業に関する計画≫

６ 水道システムの急所施設の耐震化 

(1) 取水施設(取水塔、取水門5、井戸)

耐震化率は１８％から９４％となる。

区分 
箇所数(箇所) 施設能力(m3/日) 耐震化率6 

(％) 耐震化済 全施設 耐震化済 全施設 

現状 
全取水施設 1 8 40,550 222,694 18.2 

重要施設に接続 1 7 40,550 221,694 18.3 

耐震化目標 
全取水施設 2 7 112,450 119,594 94.0 

重要施設に接続 2 6 112,450 118,594 94.8 

(2) 導水施設(導水管)

耐震管率は２３％から５０％となる。

区分 
管路延長(m) 耐震管率7 

(％) 耐震管8 非耐震管 計 

現状 
全導水管 686 2,309 2,995 22.9 

重要施設に接続 670 1,845 2,515 26.6 

耐震化目標 
全導水管 1,577 1,556 3,133 50.3 

重要施設に接続 1,561 1,092 2,653 58.8 

(3) 浄水施設(浄水場)

耐震化率が２０％から９７％となる。

更新後の仁井田浄水場は既存の豊岩浄水場とともに、災害時の応急給水取水場9として運

用する。 

区分 
箇所数(箇所) 施設能力(m3/日) 耐震化率10 

(％) 耐震化済 全施設 耐震化済 全施設 

現状 
全浄水施設 2 611 39,603 197,137 20.1 

重要施設に接続 2 5 39,603 196,177 20.2 

耐震化目標 
全浄水施設 3 5 104,903 107,837 97.3 

重要施設に接続 3 4 104,903 106,877 98.2 

5 取水塔、取水門：河川などの水源から原水を取る施設 
6 取水施設の耐震化率＝耐震対策の施された取水施設能力÷対象全取水施設能力 
7 秋田市の場合、耐震管率=耐震適合率としている 
8 耐震管：溶接継手や管と管をつなぐ継手部分に伸縮性や離脱を防止する機能を有する管 
9 応急給水取水場：災害などによる断水時に、飲料水などを供給する給水車が水を補給する施

設 
10 浄水施設の耐震化率＝耐震対策の施された浄水施設能力÷対象全浄水施設能力 
11 仁井田浄水場は１群、２群それぞれ計上 
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(4) 送水施設(送水管12)

区分 
管路延長(m) 耐震管率 

(％) 耐震管 非耐震管 計 

現状
全送水管 50,272 28,890 79,162 63.5 

重要施設に接続 45,939 17,614 63,553 72.3 

耐震化

目標

全送水管 50,759 28,692 79,451 63.9 

重要施設に接続 46,426 17,416 63,842 72.7 

(5) 配水施設(配水池(場)、配水塔)

配水施設は耐用年数まで使用した後に、ダウンサイジングし全面更新に合わせて耐震化

を実施する。

区分 

箇所数(箇所) 池数(池) 有効容量(m3) 
耐震化率13 

(％) 
耐震

化済 

全施

設 

耐震

化済 

全施

設 

耐震化

済 
全施設 

現状
全配水池 4 2614 9 51 39,208 85,465 45.9 

重要施設に接続 4 1215 9 22 39,208 56,101 69.9 

耐震化

目標

全配水池 4 24 9 45 39,208 85,266 46.0 

重要施設に接続 4 12 9 22 39,208 56,101 69.9 

(6) ポンプ施設(取水、導水、送水および配水ポンプ)

耐震化率は２２％から９３％となる。

区分 

箇所数(箇所) ポンプ数(台) ポンプ能力(m3/日) 
耐震化率16 

(％) 
耐震

化済 

全施

設 

耐震

化済 

全施

設 

耐震化

済 
全施設 

現状
全施設 4 13 16 43 100,211 447,847 22.4 

重要施設に接続 4 8 13 31 99,260 436,157 22.8 

耐震化

目標

全施設 5 11 26 39 246,139 264,003 93.2 

重要施設に接続 5 7 23 28 245,188 252,485 97.1 

12 送水管：浄水場から配水場まで水を送る管 
13 配水池の耐震化率＝耐震対策の施された配水池有効容量÷対象全配水池有効容量 
14 手形山配水場は耐震化済みの池と非耐震化の池があるため、２箇所として計上 
15 手形山配水場の一部は耐震化済みあり、重要施設の給水が可能であるため、耐震化済みの容

量を計上 
16 ポンプ施設の耐震化率＝耐震対策の施されたポンプ施設能力÷対象全ポンプ施設能力 

秋田市上下水道耐震化計画 
令和７年１月 策定

8



７ 避難所等の重要施設に接続する水道管路の耐震化 

配水池～避難所等の重要施設までの水道管路(配水本管＋配水支管)

(1) 下水道処理区域内における避難所等の重要施設

区分 
管路延長(km) 耐震管率 

(％) 耐震管 非耐震管 計 

現

状

重要施設に接続する配水管 106.2 83.2 189.4 56.1 

配水本管17 79.9 34.7 114.6 69.7 

配水支管 26.3 48.5 74.8 35.2 

耐震化目標 109.8 79.6 189.4 58.0 

(2) 下水道処理区域外における避難所等の重要施設

区分 
管路延長(km) 耐震管率 

(％) 耐震管 非耐震管 計 

現

状

重要施設に接続する配水管 6.4 11.9 18.3 35.0 

配水本管 4.6 3.4 8.0 57.5 

配水支管 1.8 8.5 10.3 17.5 

耐震化目標 8.4 9.9 18.3 45.9 

17 配水本管：配水場の水を配水支管まで届ける主要な配水管 
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≪秋田市上下水道耐震化計画のうち下水道事業に関する計画≫ 

８ 下水道システムの急所施設18の耐震化 

計画の対象となる急所施設は仁別浄化センター(秋田市の処理水量の 0.3%相当)のみであり、

大部分の汚水は、流域下水道の秋田臨海処理センター(耐震化済み)で処理している。 

また、接続している重要施設はない。 
(1) 下水処理場(揚水、沈澱、消毒機能に係る施設に限る) 

計画の対象は仁別浄化センター 

区分 
箇所数(箇所) 施設能力(m3/日) 耐震化率 

(％) 耐震化済 全施設 耐震化済 全施設 

揚
水
施
設 

現状 
全施設 0 1 0 1,150 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 0 - 

耐震化目標 
全施設 0 1 0 1,150 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 0 - 

沈
澱
施
設 

現状 
全施設 0 1 0 1,150 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 0 - 

耐震化目標 
全施設 0 1 0 1,150 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 0 - 

消
毒
施
設 

現状 
全施設 0 1 0 1,150 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 0 - 

耐震化目標 
全施設 0 1 0 1,150 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 0 - 

全
施
設 

現状 
全施設 0 1 0 1,150 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 0 - 

耐震化目標 
全施設 0 1 0 1,150 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 0 - 

 
(2) 下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路 

計画の対象は仁別浄化センター～直前の合流地点までが対象となる。 

区分 
管路延長(km) 耐震管率 

(％) 耐震管 非耐震管 計 

現状 
全管路 0 0.05 0.05 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 - 

耐震化 
目標 

全管路 0 0.05 0.05 0.0 

重要施設に接続 0 0 0 - 

 

  

                                            
18 下水処理場ならびに下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路およびポ

ンプ場をいう。 
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(3) 下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点までのポンプ場 

対象の施設なし 
 
９ 避難所等の重要施設に接続する下水道管路等の耐震化 

(1) 避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路 

 
区分 管路延長(km) 耐震化率(％) 

現
状 

対象全延長 162  

耐震性能確保済み 72 44.4 

目標延長 78 48.1 

 
(2) 避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路の途中にあるポ

ンプ場19の箇所数 

 
区分 ポンプ場の箇所数(箇所) 耐震化率(％) 

現
状 

対象全箇所数 10  

耐震性能確保済み 1 10.0 

目標箇所数 3 30.0 

 
  

                                            
19 最終合流地点にあるポンプ場は含まない。 
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水道管路 下水道管路 上下管路共 水道管路 下水道管路 上下管路共

秋田厚生医療センター 医療機関 ○ ○
秋田県立循環器・脳脊髄センター 医療機関
市立秋田総合病院 医療機関
秋田大学医学部附属病院 医療機関 ○ ○
秋田赤十字病院 医療機関 ○ - - ○ - - 公共下水道事業計画区域外

飯島透析クリニック 医療機関 ○ ○
いしやま内科腎クリニック 医療機関 - - - - 公共下水道事業計画区域外

立木医院 医療機関
さが医院 医療機関
清和病院 医療機関 ○ ○
秋田泌尿器科クリニック 医療機関
石田医院 医療機関
秋田南クリニック 医療機関 ○ ○
おのば腎泌尿器科クリニック 医療機関 ○ ○
中通総合病院 医療機関
金足農業高校 避難所
秋田北中学校 避難所 ○ ○
飯島中学校 避難所
土崎中学校 避難所
秋田中央高校 避難所
将軍野中学校 避難所
泉中学校 避難所 ○ ○
秋田工業高校 避難所
秋田北高校 避難所
秋田大学附属中学校 避難所 ○ ○
県立体育館 避難所
秋田県スポーツ科学センター 避難所
児童会館 避難所
山王中学校 避難所
秋田南中学校 避難所
城南中学校 避難所
秋田高校 避難所 ○ ○
秋田東中学校 避難所
秋田大学 避難所
秋田市民交流プラザ 避難所
明桜高校 避難所 ○ - - ○ - - 下水道未整備
城東中学校 避難所
桜中学校 避難所
秋田商業高校 避難所
勝平小学校 避難所
勝平中学校 避難所
秋田西中学校 避難所
新屋高校 避難所
秋田南高校 避難所
御野場中学校 避難所 ○ ○ ○ ○
中央地区老人福祉総合エリア 避難所
河辺中学校 避難所
河辺総合福祉交流センター 避難所
雄和小・中学校 避難所 ○ ○
金足西小学校 避難所 ○ ○
旧金足東小学校 避難所 ○ ○
下新城小学校 避難所
旧上新城小学校 避難所 - - - 農業集落排水地区

飯島小学校 避難所 ○ ○
秋田工業高等専門学校 避難所 ○ ○
飯島南小学校 避難所 ○ ○

≪別紙≫ 「重要施設一覧表」　　　

耐震化目標(令和11年度末)
備考

現状(令和5年度末)
種類施設名

秋田市上下水道耐震化計画 
令和７年１月 策定
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水道管路 下水道管路 上下管路共 水道管路 下水道管路 上下管路共

≪別紙≫ 「重要施設一覧表」　　　

耐震化目標(令和11年度末)
備考

現状(令和5年度末)
種類施設名

港北小学校 避難所
土崎小学校 避難所
土崎南小学校 避難所 ○ ○
外旭川中学校 避難所
外旭川小学校 避難所 ○ ○
高清水小学校 避難所
寺内小学校 避難所
泉小学校 避難所 ○ ○
青少年交流センター 避難所
八橋小学校 避難所
秋田大学附属小学校 避難所 ○ ○
保戸野小学校 避難所
明徳小学校 避難所
令和高校 避難所
旭北小学校 避難所
中通小学校 避難所
川尻小学校 避難所
旭南小学校 避難所
築山小学校 避難所
茨島体育館 避難所
旭川小学校 避難所 ○ ○
太平小学校 避難所 ○ ○
旧山谷小学校 避難所
広面小学校 避難所
下北手中学校 避難所 ○ ○
下北手小学校 避難所 - - - - 農業集落排水地区

東小学校 避難所
桜小学校 避難所
日新小学校 避難所
秋田美術大学 避難所
大森山老人とこどもの家 避難所
豊岩中学校 避難所
下浜小学校 避難所
下浜中学校 避難所
牛島小学校 避難所
大住小学校 避難所
日本赤十字秋田看護大学 避難所 ○ - - ○ - - 公共下水道事業計画区域外

上北手小学校 避難所 ○ ○ ○ ○
仁井田小学校 避難所 ○ ○
四ツ小屋小学校 避難所 ○ ○
御所野小学校 避難所
御所野学院中学校 避難所
御所野学院高校 避難所
岩見三内小・中学校 避難所 - - - - 農業集落排水地区

旧赤平小学校 避難所 - - - - 農業集落排水地区

河辺小学校 避難所
河辺体育館 避難所
戸島小学校 避難所
旧川添小学校 避難所
雄和体育館 避難所 ○ ○
旧大正寺小学校 避難所 - - - - 農業集落排水地区

雄和南体育館 避難所 - - - - 公共下水道事業計画区域外

北部市民サービスセンター 防災拠点 ○ ○
中央市民サービスセンター 防災拠点
東部市民サービスセンター 防災拠点
西部市民サービスセンター 防災拠点 ○ ○

秋田市上下水道耐震化計画 
令和７年１月 策定
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水道管路 下水道管路 上下管路共 水道管路 下水道管路 上下管路共

≪別紙≫ 「重要施設一覧表」　　　

耐震化目標(令和11年度末)
備考

現状(令和5年度末)
種類施設名

南部市民サービスセンター 防災拠点 ○ ○
河辺市民サービスセンター 防災拠点
雄和市民サービスセンター 防災拠点 ○ ○

水道管路 下水道管路 上下管路共 水道管路 下水道管路 上下管路共

防災拠点 2 2 0 2 2 0 7
医療機関 4 2 0 4 2 0 13
避難所 13 9 0 15 9 2 85

計 19 13 0 21 13 2 105
防災拠点 0 - - 0 - - 0
医療機関 1 - - 1 - - 2
避難所 2 - - 2 - - 8

計 3 - - 3 - - 10
22 13 0 24 13 2 115

耐震化目標(令和11年度末)
対象施設数

合計

下水道区域外

下水道区域内

区分 種類
現状(令和5年度末)

秋田市上下水道耐震化計画 
令和７年１月 策定

14



御所野小

中央福祉ｴﾘｱ

御所野高

南部SC

四ツ小屋小

おのば

仁井田小

御野場中

新屋高

仁井田

豊岩豊岩

旧豊岩中

旧下浜中

下浜小

旧山谷小

清和病院

太平小

浜田

西中日新小

西部SC

美大

大森山

勝平小

商業高

勝平中

旭川小

秋田高

秋田大

市民交流

東小

石田医院

城南中

大学病院

広面小
東部SC

泌尿

城東中

下北手中

明桜高

牛島小

南高大住小

桜中

桜小

下北手小

赤十字病院

日赤看護大

南ｸﾘﾆｯｸ

上北手小

高清水小

青少年C

泉中

泉小

附中

立木
保戸野小

旧金足東小

北部SC 港北小

土崎中

土崎小

土崎南小

中央高

将軍野中

旧上新城小

明徳小

工業高

北高

循環器

令和高

金足西小

金足農高

北中

下新城小

飯島透析

飯島小

高専
飯島中

飯島南小

厚生医療C

いしやま

外旭川小
外旭川中

茨島体育館

手形山

川尻小

市立病院

旭南小

中通病院

築山小

南中

児童会館

県立体育館

ｽﾎﾟｰﾂC

山王中
旭北小

中通小

さが

東中

寺内小

八橋小

御所野

附小

御所野中

◎

◎ ◎◎

◎

南ヶ丘

◎

中央SC

◎

重要施設に接続する水道管路図（秋田地域）

管路種別 耐震管 非耐震管

凡例（管路）

下水道処理区域内

配水本管

下水道処理区域外

配水支管

凡例（避難施設等）

施設等種別
未整備

管路の耐震化

整備済

秋田市上下水道耐震化計画 
令和７年１月 策定
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重要施設に接続する水道管路図 （河辺・雄和地域）

岩見三内小・中

俄沢

◎

俄沢

◎

上野◎

旧赤平小

松渕◎

◎和田

河辺小
河辺中

河辺SC

河辺交流C

河辺体育館

七曲◎

旧戸島小

◎

椿川

旧川添小

◎

高区

◎

平尾鳥

雄和小・中

雄和体育館

雄和SC

◎

女米木

◎

竹ノ花

◎

萱ケ沢

雄和南体育館
旧大正寺小

管路種別 耐震管 非耐震管

凡例（管路）

下水道処理区域内

配水本管

下水道処理区域外

配水支管

凡例（避難施設等）

施設等種別
未整備

管路の耐震化

整備済

秋田市上下水道耐震化計画 
令和７年１月 策定
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土崎中

飯島南小

いしやま

東小

石田医院

大学病院

広面小

泌尿 下北手中

明桜高

下北手小

旭北小

南部SC

四ツ小屋小

仁井田小

御野場中

南高

大住小

八橋Ｐ
P

P

P

外旭川Ｐ
P

おのば

重要施設に接続する下水道管路図

青 耐震管
赤 非耐震管

旧金足東小

金足西小

金足農高

北中

下新城小

金足ＰP

上新城小

飯島透析

飯島小

厚生医療C

高専

飯島中

北部SC 港北小

土崎Ｐ
P

高清水小

中央高
将軍野中

外旭川小 外旭川中

土崎南小

土崎小

青少年C

泉中寺内小

八橋小

川尻小

旭南小

児童会館

県立体育館
ｽﾎﾟｰﾂC

中央SC

茨島体育館
川口Ｐ

P勝平小
商業高

勝平中

旭川小

秋田高

明徳小

循環器令和高山王中

P

工業高泉小 馬場Ｐ

中島Ｐ

立木
北高

附小

附中

保戸野小

中通小
さが

市立病院

中通病院

築山小

南中

城南中

牛島小
牛島Ｐ

P

市民交流

広面Ｐ

秋田大

東中

城東中

桜中

桜小

清和病院

太平小

旧山谷小

河辺中

河辺交流
ｾﾝﾀｰ

河辺小

河辺SC

河辺
体育館

旧戸島小

中央福祉
ｴﾘｱ

御所野小
御所野高

御所野中

赤十字病院

日赤看護大 上北手小

南ｸﾘﾆｯｸ

御野場Ｐ

P

仁井田
Ｐ

P

新屋高

西中

日新小

西部SC

美大

大森山

豊岩中

新屋ＰP

下浜中
下浜小

旧川添小

雄和小・中

雄和SC

雄和
体育館

東部SC
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