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建 設 委 員 会 資 料   

令和７年６月２０日 

仁井田浄水場建設室  

下 水 道 整 備 課  

 

上下水道局における大規模事業について 

 

１ 仁井田浄水場等整備事業 

(1) 事業目的 施設の老朽化、耐震性能の不足等の課題に対応するため、

仁井田浄水場等を更新 

(2) 事 業 費 約 330 億円 

(3) 事業期間 令和３年度から９年度まで 

  (4) 整備内容 

整備施設 施設能力 備 考 

仁井田浄水場 65,300 ㎥/日 ・仁井田浄水場の全面更新、豊岩浄水場の

ろ過池改造等 

・水処理プラント 

ＤＢ方式（設計施工一括方式） 

291 億 8,000 万円の継続費設定 

・取水・導水施設整備およびその他の工事は、

仕様発注 

豊岩浄水場 

豊岩取水場 

 

35,800 ㎥/日 

 

(5) 整備スケジュール 

Ｒ５

仁井田浄水場浄水場等整備事業（ＤＢ）

契 約 者 鹿島・水ingエンジニアリング・
日本電機興業・日水コングループ
（９者：うち市内企業５者）

履行期間 令和５年３月１日～
令和10年３月10日

契約金額 288億146万1,700円

仁井田浄水場取水・導水施設整備工事

契 約 者 戸田・加賀屋建設工事共同企業体

履行期間 令和５年７月10日～
令和８年３月19日

契約金額 24億7,613万1,900円

その他工事

市内企業へ仕様発注

工事名 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

調査､設計

立坑工

仮設橋工事

ストックヤード

整備工事

脱水汚泥保管

棟建設工事

送水管布設工事(豊岩)、

浄水場内整備工事 等

設備工

推進工

粉末活性炭棟

建設工事(豊岩)

基礎工

躯体工

試運転
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(6) 整備概要 

 

 

(7) 整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【主要施設】 

①取水塔 

②沈砂池 

③凝集沈澱池 

④急速ろ過池 

⑤浄水池 

⑥送水ポンプ 

① 

②  

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 管理棟 

既存施設 

雄物川 

排水処理施設 

④急速ろ過池 

③凝集沈澱池 

②沈砂池 

(7)の撮影方向 

手形山配水池へ 

図１ 新仁井田浄水場のイメージパース 

図２ 整備状況(令和７年５月２７日撮影) 

整備区域 

水の流れ 
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２ 古川流域の浸水対策下水道事業 

古川流域における浸水被害の軽減を図るため、国、県、市による「古川流域の

総合的な治水対策協議会」を設立し、令和７年度末完成に向け、関係機関の協働

による治水対策を実施しており、上下水道局では、古川雨水排水ポンプ場の整備

などの「古川流域の浸水対策下水道事業」を進めている。 

(1) 事業目的  平成 29 年７月豪雨と同規模の洪水に対する床上浸水被害の解消 

(2) 事 業 費  96 億５千万円 

(3) 事業期間  令和５年度から７年度まで 

  (4) 整備内容 

整備施設 排水能力 備 考 

古川雨水排水 

ポンプ場 
660.0m3/分 

・92 億円の継続費設定(５年度から７年度) 

・土木、機械、電気など工種ごとに発注(４工事) 

仁井田潟中町雨水 

排水ポンプ施設 
12.0m3/分 

・７年度整備着手 

・現排水能力 8.0m3/分から 1.5 倍へ増強 

   

(5) 整備スケジュール等 

ア 現在の進捗状況  計画工程から約４か月の遅れ(令和７年５月末現在) 

(主な理由) 

・現場の地下水対応や施工方法の変更 

・週休２日制導入による労働環境の変化 

イ 今後の見通し  今後、主な工種が建物本体のコンクリート工事となる

ことや、労働環境変化の影響を考慮すると、７年度末の

完成は厳しい状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 -



 

(6) 施工状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 今後の対応 

    ・施工業者との協議を進め、早期に変更工程を作成する。 

    ・７年９月定例会にて継続費を補正するなど、必要な手続きを行う。 

・手続き等の後、古川雨水排水ポンプ場が対象としている排水区域の町内会と

相談のうえ、早期に説明会を実施する。 

・遅れが生じた期間においては、古川排水機場(市建設部)と猿田川樋門(県)は

完成見込みであることから、これら施設との連携を図りながら、運用の工夫

により可能な限り浸水被害の軽減に努める。 

 
図３ 引込施設 図４ 護岸工･三面水路 

図５ ポンプ場(コンクリート打設状況) 
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図６ 古川雨水排水ポンプ場の整備イメージ図 

図７ 現在の状況(令和７年５月３０日撮影) 

引込施設 

導水渠 

ポンプ場 

吐出水槽 

堤防乗越管 

引込施設 

導水渠 

ポンプ場 

吐出水槽 

堤防乗越管 
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