

行動計画策定スケジュール（案）

月	行動計画全体	行動計画策定委員会	庁外作業部会	庁内調整会議
24年 8 月		●第 1 回（8 / 3 1） 行動計画の構成等		
9 月	・全体構成等の検討		●第 1 回	
10 月			●第 2 回、3 回	●第 1 回
11 月	・骨子案作成	●第 2 回（中旬） 骨子案の検討	●第 4 回	●第 2 回
12 月	・1 2 月議会厚生委員会 骨子案説明		●第 5 回 作業部会行動計画作成	●第 3 回 庁内調整会議行動計画作成
25年 1 月	・原案作成	●第 3 回（下旬） 原案の検討	●第 6 回	
2 月				●第 4 回
3 月	・2 月議会厚生委員会 原案説明			
4 月	・パブリックコメント等実施			
5 月	・成案完成	●第 4 回（中旬） 成案の提示	●第 7 回	●第 5 回
6 月	・成案翻訳 ・冊子作成（日本語）			
7 月				
8 月				
9 月	・WHOへ提出			