

行動計画策定スケジュール（案）

月	行動計画全体	行動計画策定委員会	庁外作業部会	庁内調整会議
24年 8月		●第1回（8／31） 行動計画の構成等		
9月	・全体構成等の検討		●第1回	
10月			●第2回、3回	
11月	・骨子案作成	●第2回（11／29） 骨子案の検討	●第4回	●第1回（11／27） 行動計画について説明
12月			●第5回	●各事業について照会
25年 1月	・原案作成	●第3回（下旬） 原案の検討	●第6回 計画案の確認	●第2回 計画案の確認
2月				
3月	・2月議会厚生委員会 原案説明			
4月	・パブリックコメント等実施			
5月	・成案完成	●第4回（中旬） 成案の提示	●第7回	
6月	・6月議会厚生委員会 成案説明 ・成案翻訳 ・冊子作成（日本語）			
7月				
8月				
9月	・WHOへ提出			