

行動計画策定スケジュール（案）

月	行動計画全体	行動計画策定委員会	庁外作業部会	庁内調整会議
24年 8月		●第1回（8 / 31） 行動計画の構成等		
9月	・全体構成等の検討			
10月				
11月	・骨子案作成	●第2回（11 / 29） 骨子案の検討	●計6回作業部会開催	●第1回（11 / 27） 行動計画について説明
12月				●各事業について照会
25年 1月	・原案作成		●プレ企画で街歩きを実施	●第2回 計画案の確認
2月	・エイジフレンドリーシティ フォーラム（2 / 24）	●第3回（2 / 12） 原案の検討（1回目）	●フォーラムで活動報告	●取組・事業を集約、 指標等の決定
3月		●原案の検討（2回目） *策定委員会の開催または郵送 等で意見聴取		
4月	・議会からの意見聴取、パブ リックコメント等実施			
5月	・成案完成	●第4回（中旬） 成案の提示 *3月に第4回策定委員会を開 催した場合は第5回となる。	●第7回	
6月	・6月議会厚生委員会 成案説明 ・成案翻訳 ・冊子作成（日本語）			
7月				
8月				
9月	・WHOへ提出			