

事前評価チェックシート

計画の名称： 地域づくりの拠点となる都市公園の整備事業

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画との整合性	
I. 目標の妥当性	
1) 上位計画との整合性が確保されている。（千秋公園再整備基本計画）	○
I. 目標の妥当性	
②地域課題への対応（地域課題と整備計画の目標の整合性）	
I. 目標の妥当性	
1) 整備計画の目標が地域の課題解決へ向けた対応となっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性	
II. 計画の効果・効率性	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
4) 指標・数値目標が市民にとってわかりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
④事業の効果	
II. 計画の効果・効率性	
1) 十分な事業効果を発揮できる内容となっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元の機運	
III. 計画の実現可能性	
1) 都市公園の緑化に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性	
2) 継続的な都市公園の緑化及び公園利用促進の展開が見込まれる。	○

事前評価

チェック欄

III. 計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境

III. 計画の実現可能性

1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。

○

III. 計画の実現可能性

2) 全体事業費、要素事業の額が適切である。

○

III. 計画の実現可能性

3) 事業実施のための環境整備が図られている。

○

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年11月25日

計画の名称	地域づくりの拠点となる都市公園の整備事業												
計画の期間	令和03年度～令和07年度(5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	秋田市												
計画の目標	千秋公園は秋田市の歴史と文化を象徴する総合公園として、平成29年度に千秋公園再整備基本計画（以下、再整備基本計画）を改定し、再整備を進めてきたところである。 また、秋田市中心市街地活性化基本計画（平成28年度）においては、千秋公園と連携した中心市街地再生を目指すなど、地域づくりの拠点として重要な役割を担っている。 このような背景を踏まえ、再整備基本計画に基づき公園整備を行うことにより、魅力ある公園空間の充実と、中心市街地と連携したにぎわいの創出を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	553	A	553	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3	R5	R7
1	公園施設の拡充により、利用者へのサービス向上が図られることから、千秋公園の利用者数を696千人から726千人まで増加させる。 千秋公園の利用者数を696千人から726千人まで増加させる。 利用者調査により把握する。	696千人/年	711千人/年	726千人/年
2	行事やイベント等による公園活用件数を現況の70件から80件まで増加させる。 行事やイベント等による公園活用件数を現況の70件から80件まで増加させる。 公園内行為許可の件数から算出する。	70件/年	75件/年	80件/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	秋田市	直接	秋田市	—	—	千秋公園	実施設計（新設園路）、広場 ・園路整備工事 等	秋田市	■	■	■	■	■	553		—
											小計						553		
											合計						553		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	20	0			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	20	0			
前年度からの繰越額 (d)	0	20			
支払済額 (e)	0	20			
翌年度繰越額 (f)	20	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

社会資本総合整備計画（都市公園） 参考図面

