

令和4年度における建設工事の発注見通し(10月追加)

| 部局名 | 課所室名 | No. | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 種 別 | 入札方法 | 入札時期 | 工事開始 | 工事終了 | 工事概要 |
|-------|-------|-----|----------------------------|---------------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| 建設部 | 道路維持課 | 1 | 市道金足添川線 舗装道改良工事 | 外旭川字木崎 | 舗装 | 要件付一般競争入札 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | 令和5年3月 | 切削オーバーレイ L=200m A=1,400㎡ |
| | | 2 | 地下道通信設備改修工事 | 河辺北野田高屋字茱萸野 地内ほか | 機械器具設置 | 要件付一般競争入札 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和5年3月 | 通信設備 1式 |
| 都市整備部 | 住宅整備課 | 3 | 川尻市営住宅3号棟屋上防水改修工事 | 川尻上野町 | 建築 | 要件付一般競争入札 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和5年1月 | 川尻市営住宅3号棟の屋上防水改修 工事 RC造 5階建 |
| | | 4 | 川尻市営住宅4号棟屋上防水改修工事 | 川尻上野町 | 建築 | 要件付一般競争入札 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和5年1月 | 川尻市営住宅4号棟の屋上防水改修 工事 RC造 5階建 |
| | | 5 | 川尻市営住宅5号棟屋上防水改修工事 | 川尻上野町 | 建築 | 要件付一般競争入札 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和5年1月 | 川尻市営住宅5号棟の屋上防水改修 工事 RC造 5階建 |
| | 駅東事務所 | 6 | 都市計画道路山崎広面線ほか1路線道路築 造工事 | 手形字十七流地内 | 土木 | 要件付一般競争入札 | 令和5年1月 | 令和5年3月 | 令和5年12月 | 道路築造L=240m |
| | | 7 | 区画道路6-84号線ほか3路線道路築造工 事 | 手形字十七流地内 | 土木 | 要件付一般競争入札 | 令和5年2月 | 令和5年4月 | 令和5年12月 | 道路築造L=400m |
| 上下水道局 | 水道建設課 | 8 | 手形字十七流線(駅東)配水管移設工事その 2 | 手形字西谷地地内 | 水道施設 | 要件付一般競争入札 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和5年3月 | 内径100~150mm管布設工 205m |
| | | 9 | 雄和向野線(国交省)送水管移設工事その2 | 雄和向野字前開地内 | 水道施設 | 要件付一般競争入札 | 令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年5月 | 内径200mm管布設工 110m |
| | | 10 | 雄和向野線(国交省)送配水管移設工事その 2 | 雄和向野字佛ノ前地内 | 水道施設 | 要件付一般競争入札 | 令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年5月 | 内径150~200布設工 590m |
| | | 11 | 雄和左手子線(国交省)送配水管移設工事そ の2 | 雄和左手子字尺野木沢地 内 | 水道施設 | 要件付一般競争入札 | 令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年5月 | 内径100~200布設工 390m |
| | | 12 | 川元山下町線(県建設)配水管移設工事 | 川元山下町地内ほか | 水道施設 | 要件付一般競争入札 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和5年3月 | 内径150mm管布設工 250m |
| | | 13 | 川尻総社通り線(道路)配水管移設工事 | 川元松丘町地内ほか | 水道施設 | 要件付一般競争入札 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和5年3月 | 内径100~200布設工 280m |
| | 浄水課 | 14 | 仁井田浄水場豊岩送水ポンプ電動機等改修 工事 | 仁井田字新中島221番地 の2 | 機械器具設置 | 随意契約(単独) | 令和4年11月 | 令和4年12月 | 令和5年3月 | 豊岩送水ポンプNo. 1、No. 2 N-S モータ 工場分解整備等 |

※上記工事は公表日現在の発注見込みであり、予算上の理由あるいは事業計画の見直し等により変更又は中止される場合があります。