



「秋田市緑の基本計画」変更作業スケジュール (変更)

作業内容	平成18年度						平成19年度											
	第3 四半期			第4 四半期			第1 四半期			第2 四半期			第3 四半期			第4 四半期		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
緑の基本計画変更作業	方針決定		現行計画の課題抽出			課題集約	業務委託			フレーム確定	変更草案策定	変更草案修正		変更草案修正	変更計画(案)確定	議会報告		変更計画送致(国)
現況調査							行政資料収集・現地調査			変更原案策定								
市民意向の把握 ・合意形成													パブコム開始	パブコム終了				
庁内連絡会							開催(作業依頼)		協議(成果確認)					協議(成果確認)				報告(成果配布)
都市環境の創造および 保全に関する審議会	作業報告					諮問付託						審議会(中間報告)				審議会開催(答申案)	答申	
都市緑化推進専門部会		方針説明				部会開催(第1回)		部会開催(第2回)			部会開催(第3回)			部会開催(第4回)				