

景観計画策定スケジュール

年度 月	景観計画策定工程	審議会	景観専門部会
H18	<p>景観現況基礎調査</p> <p>「景観形成方針策定調査報告書」</p>	<p>第5回</p> <p>・景観計画策定概要を報告</p>	
H19	<p>景観特性の把握</p> <p>課題の抽出・整理</p> <p>計画の枠組み検討</p> <p>景観マップづくり ・景観ミーティング ・アンケート ・意見募集</p>	<p>第6回</p> <p>・景観マップについて意見を求める</p>	<p>第12回</p> <p>・景観計画策定概要を報告</p>
H20	<p>景観に関するアンケート</p>		
9月	<p>骨子策定</p>	<p>（諮問書） → 審議会会長</p> <p>9/3(水) 第7回 ・策定経緯、スケジュール報告</p> <p>→ 計画内容の審議を付託 →</p> <p>9/3(水) 第13回 ・策定方針審議</p> <p>審議会会長 ← 審議結果を報告 ← 部会長</p>	
10月	<p>素案策定</p>	<p>素案への意見募集</p>	
11月			<p>第14回</p> <p>・素案審議</p> <p>審議会会長 ← 審議結果を報告 ← 部会長</p>
12月			<p>第15回</p> <p>・原案審議</p> <p>審議会会長 ← 審議結果を報告 ← 部会長</p>
1月	<p>原案策定</p> <p>都市計画審議会へ意見聴取</p>		<p>（都計審で意見が出た場合）</p> <p>第16回</p> <p>・原案再審議</p>
2月		<p>第8回</p> <p>・原案審議</p> <p>← 答申書 ← 審議会会長</p>	
3月	<p>決定・告示・縦覧</p>		