

基本方針および都市緑化推進計画変更スケジュール

年度	月	計画策定	審議会	都市緑化推進専門部会
H18		緑の基本計画 骨子策定	第5回 ・事前説明	第8, 9回
H19		原案策定	第6回 ・原案審議	第10, 11, 12回
H20				
	9月	骨子策定	諮問書 → 審議会会長 9/3(水) 第7回 ・策定経緯、スケジュール報告	9/3(水) 第13回 ・都市緑化推進基本方針審議
	10月	素案策定		
	11月			
	12月			
	1月	素案への 意見募集		第14回 ・素案審議
	2月	原案策定	審議会会長 ← 審議結果を報 第8回 ・原案審議 答申書 ← 審議会会長	第15回 ・原案審議 部会長
	3月	決定・告示		