



秋田市立地適正化計画策定の進め方について

1 計画策定等の流れ



2 策定体制



3 スケジュール (予定)

日 程	主な検討内容 (明朝体の記述は市民等との調整内容)
第1回協議会：6月2日	<ul style="list-style-type: none"> コンパクトシティ形成に取り組む背景 立地適正化計画の概要 都市構造分析の結果 秋田市立地適正化計画の策定の進め方 「立地の適正化に関する基本方針」「都市機能誘導区域と誘導施設」および「居住誘導区域」のたたき台作成のための基本的な考え方
(6月～7月)	<ul style="list-style-type: none"> 住み替え等に関する市民アンケート (1,500人) 医療、福祉、商業、子育て支援施設等に係る事業者へのヒアリング (又はアンケート)
第2回協議会：8月上旬	<ul style="list-style-type: none"> 立地の適正化に関する基本方針 都市機能誘導区域と居住誘導区域の設定
(9月～10月)	<ul style="list-style-type: none"> 立地の適正化に関する基本方針、都市機能誘導区域と居住誘導区域の設定に関する住民説明会 (7地域) と意見募集 (1か月間)
第3回協議会：11月上旬	<ul style="list-style-type: none"> 立地の適正化に関する基本方針、都市機能誘導区域と居住誘導区域の設定に関する意見募集の結果と対応 市民アンケートおよび事業者ヒアリング等の結果 都市機能誘導区域に誘導する施設と誘導施策 居住誘導区域に係る誘導施策
第4回協議会：12月上旬	<ul style="list-style-type: none"> 計画「素案」
(1月～2月)	<ul style="list-style-type: none"> 計画「素案」に関する住民説明会 (7地域) と意見募集 (1か月間)
第5回協議会：3月上旬	<ul style="list-style-type: none"> 計画「素案」に関する意見募集の結果と対応 計画「案」