

地域協議の進捗状況等について

(令和7年5月26日現在)

ブロック	教育委員会が示した 学校数の上限	第1段階 地域ブロック協議会		第2段階 統合検討委員会		第3段階 統合準備委員会	統合の時期
中央	小学校 (9校→6校)	①保戸野小(将来的に明徳小との統合を検討) ②築山小、中通小 ③旭北小、旭南小 ④川尻小(現状のまま) ⑤八橋小、寺内小 ⑥泉小(現状のまま)		①築山小、中通小 ②旭北小、旭南小 ③八橋小、寺内小 (令和7年度協議再開)		令和6年3月6日合意 ①築山小、中通小	令和12年度 (秋田南中改築に合わせて整備する予定の 小中併設校校舎が完成する年度の翌年度) 令和12年度を目途
	中学校 (3校→3校)	①秋田南中(現状のまま) ②山王中(現状のまま) ③泉中(現状のまま)	済				
東部	小学校 (7校→5校)	①明徳小(将来的に保戸野小との統合を検討) ②旭川小(現状のまま) ③広面小、太平小、下北手小 ④東小(現状のまま) ⑤桜小(現状のまま)		①広面小、太平小、下北手小		令和3年11月2日合意 ①広面小、太平小、下北手小	・令和7年4月 太平小閉校 下北手小閉校 ・広面小、太平小、下北手小 令和7年4月
	中学校 (5校→3校)	①秋田東中(現状のまま) ②太平中、下北手中、城東中 ③桜中(現状のまま)		①太平中、下北手中、城東中		太平中、城東中 令和3年1月27日合意 下北手中、城東中 令和3年3月30日合意 ①太平中、下北手中、城東中	・太平中、城東中 令和5年4月 ・下北手中、城東中 令和6年4月
西部	小学校 (5校→2校)	①日新小、浜田小、豊岩小、下浜小 ②勝平小(現状のまま)		①浜田小、豊岩小、下浜小 児童数の推移および日新小改築の状況を見ながら、 1年に1回を目途に協議を継続する。			
	中学校 (4校→2校)	①秋田西中、豊岩中、下浜中 ②勝平中(現状のまま)		①秋田西中、豊岩中、下浜中		令和2年8月19日合意 ①秋田西中、豊岩中、下浜中	・令和5年4月 豊岩中閉校 下浜中閉校 ・秋田西中、豊岩中、下浜中 令和5年4月
南部	小学校 (6校→4校)	①牛島小、上北手小 ②仁井田小、四ツ小屋小 ③大住小(現状のまま) ④御所野小(現状のまま)					
	中学校 (3校→3校)	①城南中(現状のまま) ②御野場中(現状のまま) ③御所野学院中(現状のまま)	済				
北部	小学校 (10校→6校)	①土崎小、土崎南小 ②港北小(現状のまま) ③高清水小(現状のまま) ④外旭川小(現状のまま) ⑤飯島小、下新城小、金足西小 ⑥上新城小、飯島南小		①土崎小、土崎南小 ②飯島小、下新城小(※) ※金足西小は、将来的な飯島小 との統合について検討を継続 ③上新城小、飯島南小		令和2年8月7日合意 ①上新城小、飯島南小 令和5年6月24日合意 ②土崎小、土崎南小 令和6年6月20日合意 ③飯島小、下新城小	・令和4年4月 上新城小閉校 ・上新城小、飯島南小 令和4年4月 令和8年4月 令和9年4月
	中学校 (5校→3校)	①土崎中、將軍野中 ②外旭川中(現状のまま) ③秋田北中、飯島中		①土崎中、將軍野中 ②秋田北中、飯島中		 生徒数の推移を見ながら、1年に1回を 目途に協議を継続する。 令和15年度を目指す
河辺	小学校 (3校→1校)	①岩見三内小、河辺小、戸島小		①河辺小、戸島小		令和5年10月5日合意 ①河辺小、戸島小	令和8年4月
	中学校 (2校→1校)	①岩見三内中、河辺中					
雄和	雄和ブロックの小・中学校は、すでに望ましい学校数となっているため、協議会から再開の要請があった場合に開催する。						

※赤字の組合せは、教育委員会が示した統合案