

令和8年3月16日（月）午前10時～
千秋公園関係者連絡会第6回会議

千秋公園整備事業について

（令和7年度実績と令和8年度整備予定）



秋田市建設部公園課

1 令和7年度整備実績について



1 千秋公園大手門通り有料駐車場整備
令和8年3月末完成予定
令和8年4月1日供用開始

2 さくら景観整備
園内に8本の桜を植樹

3 堀植生管理業務
大手門の堀のハスの植生管理のため、
ヨシ・マコモの除去を実施

令和7年度予算額

66,427千円

1-1 千秋公園大手門通り有料駐車場整備

整備内容・目的

既存児童遊園地を改修し、千秋公園において二ーズの高い駐車場を整備する。

施工前



施工中（3月末完成予定）



1-2 さくら景観整備

整備内容

- ・ジンダイアケボノ（病害虫に強い）・・・7本
- ・アーコレード（春と秋の2度開花）・・・1本

本丸



ジンダイアケボノ



ジンダイアケボノの花



アーコレードの花



1-3 堀植生管理業務

整備内容・目的

大手門の堀内に生育が拡大しているマコモを根茎ごと除去する。

施工前



341㎡実施
施工後



2 令和8年度整備予定について



① 千秋公園大阪有料駐車場整備
令和8年秋頃契約～
令和9年3月完成予定

② さくら景観整備

③ 景観眺望整備

④ 堀植生管理業務

令和8年度予算額

34,232千円

2-1 千秋公園大坂有料駐車場整備

整備内容・目的

大坂上の既存駐車場（フラップ式）を改修し、年間を通して利用可能な駐車場および障害者等用駐車区画を整備する。

現状



整備予定

カメラ式（車室認証システム）

普通自動車11台＋障害者等用駐車区画1台 計12台




カメラ式イメージ図

2-2 さくら景観整備

整備内容・目的

本丸エリアやあやめ園周辺等に、ジンダイアケボノ等を植栽（更新）する。
予定数量：8本




老齢木が過密な状況→若木が適正間隔で植栽された環境へ

2-3 景観眺望整備

整備内容・目的

景観眺望の支障となっている樹木の剪定や伐採により改善を図る。
伐採・剪定予定箇所：佐竹史料館前など

佐竹史料館 2 階展望テラス




表門への眺望の支障となっている


2-4 堀植生管理業務

整備内容・目的

大手門の堀内に生育が拡大しているマコモを根茎ごと除去する。



マコモ繁茂状況写真



ご清聴ありがとうございました

