

学校統合のスケジュール(案)について(最短の想定)

時期	スケジュール	備考
令和2年 6月29日	第1回秋田西中、豊岩中、下浜中学校統合検討委員会 ↓ 統合時期、使用校舎、 スクールバス、諸課題の検討	予算編成・積算作業
8月上旬	第2回秋田西中、豊岩中、下浜中学校統合検討委員会 ↓ 統合の可否決定 ↓ 地域・PTA連名で 合意のとりまとめ	市教育委員会
10月上旬	第1回秋田西中、豊岩中、下浜中学校準備委員会	
11月上旬	学校行事(閉・開校式)、スクールバス運行計画、 12月上旬 廃校舎の利活用等の協議	予算要求書提出期限
令和3年 1月上旬		財政課予算査定
2月中旬		市長予算査定
3月下旬	秋田西中、豊岩中、下浜中学校準備委員会 (適宜開催)	2月市議会定例会 学校設置条例改正案 関係経費の当初予算案
令和3年 4月上旬		<ul style="list-style-type: none"> ・ 統合校間交流活動 ・ 閉校式典等開催準備 ・ 統合に伴う準備 (引越し作業等)
10月下旬		
11月下旬	統合となる学校の閉校式典	
令和4年 1月上旬		
3月上旬	(最終回)秋田西中、豊岩中、下浜中学校準備委員会	
令和4年 4月	秋田西中・豊岩中・下浜中学校統合	