

学校統合する際のスケジュール

期間	時期	スケジュール	備考
Y年前	令和2年度 11月27日	第1回八橋小、寺内小学校統合検討委員会	
		統合時期、使用校舎、諸課題の検討	
		八橋小、寺内小学校統合検討委員会 (適宜開催)	
		統合の可否決定	
		地域・PTA連名で 合意のとりまとめ	市教育委員会
2年前	令和X年度 4月上旬	第1回八橋小、寺内小学校統合準備委員会	予算編成・積算作業
	10月中旬	学校行事(閉・開校式)、廃校舎の利活用等の協議	予算要求書提出期限
	1月上旬		財政課予算査定
	2月中旬	八橋小、寺内小学校統合準備委員会 (適宜開催)	市長予算査定
	3月下旬		2月市議会定例会 学校設置条例改正案 関係経費の当初予算案
1年前	令和XX年度 4月上旬		<ul style="list-style-type: none"> ・ 統合校間交流活動 ・ 閉校式典等開催準備 ・ 統合に伴う準備 (引っ越し作業等)
	10月下旬		
	11月下旬	統合となる学校の閉校式典	
	12月上旬		
	1月上旬	(最終回)八橋小、寺内小学校統合準備委員会	
統合年	令和XXX年度 4月	八橋小学校、寺内小学校統合	