

秋田市地球温暖化対策実行計画次期改定スケジュール（案）

【令和元年】

- 6月 2016（平成28）年度の温室効果ガス排出量現況推計調査委託
（～2020年1月）
- 9月 温室効果ガス排出量将来推計調査委託
（～2020年1月）
- 10月 市民・事業者意識調査実施

【令和2年】

- 2月 第2回策定等協議会
・市民、事業者意識調査結果の報告
・2016年度の温室効果ガス排出量の現況・将来推計結果の報告等
-
- 5月 第1回策定等協議会
・実行計画見直しの概要、背景等について説明、協議
- 6月 温室効果ガス排出量ロードマップ作成業務委託
（～2020年10月）
- 7月 第2回策定等協議会
・見直し作業内容の説明等
- 7月 2017（平成29）年度の温室効果ガス排出量現況推計調査委託
（～2021年1月）
- 11月 第3回策定等協議会
・実行計画見直し素案について説明、協議
- 11月 環境審議会
・素案について説明、意見聴取
- 12月 パブリックコメント募集
（～2021年1月）

【令和3年】

- 1月 第4回策定等協議会
・パブコメ結果の報告、意見対応の内容説明
・見直し案、概要版について最終協議
- 3月 実行計画書（印刷）、公表