

改定スケジュール

【令和元年】

- 6月10日 2016（平成28）年度の温室効果ガス排出量現況推計調査委託
（～2020年1月31日）
- 8月1日 令和元年度第1回策定等協議会
秋田市地球温暖化対策実行計画の進捗状況報告等
- 9月12日 温室効果ガス排出量将来推計調査委託
（～2020年1月31日）
- 10月1日 市民・事業者意識調査実施
（～2019年10月31日）

【令和2年】

- 2月6日 令和元年度第2回策定等協議会
・2016年度の温室効果ガス排出量の現況・将来推計結果の報告等
・市民、事業者意識調査結果の報告
-
- 5月29日 温室効果ガス排出量将来推計調査委託
（～2021年1月31日）
温室効果ガス排出量将来推計等調査委託
（～2020年9月30日）
- 7月31日 令和2年度第1回策定等協議会
・見直し案について
・秋田市地球温暖化対策実行計画の進捗状況報告
- 11月 令和2年度第2回策定等協議会
・実行計画見直し素案について説明、協議
- 11月 環境審議会
・素案について説明、意見聴取
- 12月 素案に対する意見募集（パブリックコメント）
（～2021年1月）

【令和3年】

- 1月 令和2年度第3回策定等協議会
・パブリックコメントの結果報告、意見対応の内容説明
・改定案、概要版について最終協議
- 3月～ 実行計画書公表
※ 秋田市総合計画の改定状況によっては、変更する可能性があります。