

学校統合する際のスケジュール

期間	時期	スケジュール	備考	
Y年前	令和3年度 7月12日	第1回旭北小、旭南小学校統合検討委員会 統合時期、使用校舎、スクールバス、 諸課題の検討 旭北小、旭南小学校統合検討委員会 (適宜開催) 統合の可否決定 地域・PTA連名で 合意のとりまとめ	市教育委員会	
	2年前	令和X年度 4月上旬	第1回旭北小、旭南小学校統合準備委員会	予算編成・積算作業
		10月中旬	学校行事(閉・開校式)、廃校舎の利活用、 スクールバスの運行計画等の協議	予算要求書提出期限
		1月上旬	旭北小、旭南小学校統合準備委員会 (適宜開催)	財政課予算査定
		2月中旬		市長予算査定
3月下旬	2月市議会定例会 関係経費の当初予算案 学校設置条例改正案			
1年前	令和XX年度 4月上旬	旭北小、旭南小学校統合準備委員会 (適宜開催)	<ul style="list-style-type: none"> ・統合校間交流活動 ・閉校式典等開催準備 ・統合に伴う準備 (引っ越し作業等) 	
	10月下旬			
	11月下旬			
	12月上旬	統合となる学校の閉校式典		
	1月上旬	(最終回)旭北小、旭南小学校統合準備委員会		
	3月上旬			
統合年	令和XXX年度 4月	旭北小、旭南小学校統合		