

## 今後のスケジュールについて

### 1 新エネルギービジョンの策定について

令和5年10月13日（金）	検討委員会にてビジョン素案α版を協議
10月17日（火）	クリーンエネルギー活用専門部会開催
10月27日（金）	洋上風力発電関連専門部会開催
11月下旬	検討委員会にてビジョン素案β版を協議
12月中旬	秋田市議会へビジョン素案を説明
令和6年1月中旬	パブリックコメント実施
2月上旬	検討委員会にてビジョン原案を協議
3月中旬	ビジョン成案確定(検討委員会、市議会等へ報告)
4月	ビジョン公表

### 2 先進地視察について

#### (1) 香川県高松市視察（10月30日～11月1日）

洋上風力発電におけるサプライチェーン構築に向け、関連企業の工場等を視察するほか、地方データセンター事業者を訪問し、誘致に向けた意見交換を行う。

#### (2) 滋賀県草津市および大阪府茨木市視察（11月12日～14日）

本市における水素の利活用に向け、実証事業施設を視察するほか、データセンター集積地に立地する大手データセンター事業者を訪問し、誘致に向けた意見交換を行う。

### 3 秋田市データセンター候補地等視察ツアーについて

本市の状況を、データセンター事業者に体験していただく視察ツアーを開催し、再生可能エネルギーを活用したデータセンター誘致の促進を図ろうとするもの。

#### (1) 視察日程

令和5年11月21日（火）～22日（水）

#### (2) 視察先

データセンター候補地（下新城地区工業団地整備予定地、七曲臨空港工業団地）、海底ケーブル陸揚局、秋田大学等

#### (3) 参加者数

4社9名