

# 学校統合する際のスケジュール

期間	時期	スケジュール	備考	
Y年前	令和3年度 7月30日	第1回築山小、中通小学校統合検討委員会		
		統合時期、使用校舎、諸課題の検討		
		築山小、中通小学校統合検討委員会 (適宜開催)		
		統合の可否決定		
		地域・PTA連名で 合意のとりまとめ	市教育委員会	
2年前	令和X年度 4月上旬	第1回築山小、中通小学校統合準備委員会	予算編成・積算作業	
		10月中旬	学校行事(閉・開校式)、廃校舎の利活用等の協議	予算要求書提出期限
		1月上旬	築山小、中通小学校統合準備委員会 (適宜開催)	財政課予算査定
		2月中旬		市長予算査定
		3月下旬		2月市議会定例会 関係経費の当初予算案 学校設置条例改正案
1年前	令和XX年度 4月上旬	築山小、中通小学校統合準備委員会 (適宜開催)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・統合校間交流活動</li> <li>・閉校式典等開催準備</li> <li>・統合に伴う準備 (引っ越し作業等)</li> </ul>	
				10月下旬
				11月下旬
		12月上旬		統合となる学校の閉校式典
		1月上旬		(最終回)築山小、中通小学校統合準備委員会
		3月上旬		
統合年	令和XXX年度 4月	築山小、中通小学校統合		