

飯島小、下新城小学校統合スケジュール（案）

委員会資料③

令和6年8月21日現在

		令和6年度									令和7年度									令和8年度									令和9年								
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
小学校統合準備委員会		準備委員会設置									準備委員会随時開催									準備委員会随時開催									統合に向けた最終点検								
・学校の基本的な事項 ・児童の安全に係る事項 ・閉校式典に関する事項 ・廃校舎に関する事項 ・その他(伝統文化等の継承等)																																					
校名の確認		校名の確認、決定																																			
体育着等の指定物品の確認		体育着等の指定物品の確認									補助対象物品の確認、決定									補助対象物品の準備									支給								
スクールバスの運行計画の策定		運行方法・経路の検討、決定									運行時間、経路、車両、乗降場所等の確認、決定									運行事業者と最終調整									登下校中の安全確保に係る体制整備	乗車訓練							
閉校式典等の学校行事の実施											記念式典、記念事業、記念誌等の検討、決定									記念式典、記念事業、記念誌等の準備									記念式典								
廃校舎の利活用											廃校舎の利活用に関する地域の意見集約									廃校舎の利活用の調整、検討									方向性の決定								
その他 (伝統文化等の継承、部活動および児童館等、指定学校変更の取扱い等)											統合に伴う諸課題の検討									諸課題の解決に向けた調整、検討																	
学校	交流事業等の計画の策定	交流事業の内容等の検討、決定									交流事業の実施									交流事業の実施																	
教育委員会	条例・規則等の見直し																			条例・規則等の改正等																	
	予算編成等										令和8年度関連予算要求									令和9年度関連予算要求																	
	入学通知書																			体験入学									学校指定通知、入学説明会(学校)								
	スクールバス委託契約等										運行事業者と調整									委託契約																	
		飯島小、下新城小統合																																			