

学校統合する際のスケジュールについて

期間	時期	スケジュール	備考
5 年前	令和8年度 8月19日	第1回日新小、豊岩小学校統合検討委員会 統合時期、使用校舎、スクールバス等の検討	
		日新小、豊岩小学校統合検討委員会 (適宜開催) 統合の可否決定 地域・PTA・教育委員会連名で 合意書調印	市教育委員会
2 年前	令和9年度 4月上旬	第1回学校統合準備委員会	予算編成・積算作業 (統合1年前の必要経費)
	10月中旬	校名、校章、校歌および学校行事(閉・開校式)、 スクールバスの運行計画等の協議	
	1月上旬	学校統合準備委員会 (適宜開催)	市議会定例会 関係経費の予算案
	2月中旬 3月下旬	・ 統合校間交流活動 ・ 記念式典等開催準備	
1 年前	令和10年度 4月上旬		予算編成・積算作業 (統合後の必要経費)
	10月下旬	統合となる学校の閉校式典	市議会定例会 学校設置条例の改正案 関係経費の予算案 (統合後の予算)
	11月下旬		
	12月上旬		
	1月上旬 3月上旬	(最終回)学校統合準備委員会	統合に伴う準備 (引っ越し作業等)
統合年	令和11年度 4月	学校統合	