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「地域ＥＳＣＯ事業」秋田モデルの構築

取組内容および成果

１ 地域ESCO事業
２ ESCO事業導入可能性調査事業
３ ESCO講習会 ～小規模なESCO事業の可能性を探る～ に関して
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あきた スマートシティ 地域ＥＳＣＯ の事業概要

「あきたスマートシティ・プロジェクト基本計画」における1プロジェクトとして、スマートシティ
情報統合管理基盤を活用し、省エネルギーサービスをひとつの地域エリアに対し包括的に
提供する事業モデルを構築することを掲げている。
この計画の実現に向け、行政の率先行動の一つとしてＥＳＣＯ（Energy Service Company）
事業による施設の省エネルギー化推進に向けた取り組みを進め、その成果を市民や事業
者に積極的に情報提供することで、秋田市独自のＥＳＣＯ事業モデルの普及を図っていき
たいと考えている。
そこで、市管理の複数施設に対しＥＳＣＯ事業を導入し、民間のノウハウ、資金、経営能力
および技術的能力を活用することによって、省エネルギー化の推進による環境負荷の低減
、自然エネルギーの導入ならびに光熱水費の効果的な削減を図ることとしている。

2

あきたスマートシティ地域ＥＳＣＯ事業提案募集要項公募資料より

１ あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して
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１ あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して

平成２5年度以降の活動内容（契約終了は平成３９年度）

4月 ESCOサービスの提供を開始

4～翌年
3月

契約書に基づくESCO設備に関する保守及びメンテナンス
等のサービス業務の提供

５～８月 省エネ効果等の報告
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１ あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して

施 設 名 主な改修内容

１
秋田市勤労者総合福祉センター
（秋田テルサ）

空調機ファンのCO2制御・・・写真①
冷温水２次ポンプインバーター制御

２
秋田市中高年勤労者福祉センター
（サンライフ秋田）

照明の高効率化・・・写真②
プールろ過ポンプインバータ化

３ 秋田市保健センター
個別空調化・・・写真③
事務所照明の高効率化

４ 秋田市立山王中学校 太陽光発電設備の導入・・・写真④

対象施設および省エネ施策

写真① 写真② 写真③ 写真④



あきたスマートシティ・プロジェクト

5

あきたスマートシティ地域ESCO事業本年度実績（平成２８年1月終了時点)
注記）本数値は平成２８年１月末の実績におけるものですが、過去との推移を比較するため、平成２８年３月末時点での見込み値を記載しています。

また、平成２５年４月のサービス開始以降、消費税率の変更が実施されたため、本項では消費税抜きの金額で比較しています。

消費税抜き
単位：千円

秋田テルサ サンライフ秋田 秋田市医師会 山王中学校 ４施設合計
保健センター

契約時（予定額） 3,768 2,225 3,634 28 9,654
契約時（保証額） 3,442 2,033 3,320 25 8,820
平成25年4月
～平成26年3月実績

4,630 2,049 2,381 30 9,090

平成26年4月
～平成27年3月実績

5,622 2,473 2,063 34 10,192

平成27年4月
～平成28年3月見込※

6,068 2,919 2,034 35 11,056

平成27年4月
～平成28年1月実績

(4,744) (2,341) (1,506) (30) (8,621)

※平成27年4月～平成28年1月実績に、昨年度の2・3月（平成27年2・3月）の削減実績を加えた値を
　　平成27年4月～平成28年3月の見込値とした。

１ あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して
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あきたスマートシティ地域ESCO事業月別削減額の推移（平成２８年１月終了時点 月毎ベース)

注記）本数値は平成２８年１月末の実績におけるものですが、過去との推移を比較するため、平成２８年３月末時点での見込み値を記載しています。

事業開始後３年目となり、設備の運用方法等も施設ごとに確立されたため、削減実績は順調に推移しています。

0千円

2,000千円

4,000千円

6,000千円

8,000千円

10,000千円

12,000千円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

削減実績【年度別累積値）の推移

H25年度 H26年度 H27年度 保証額 予定額

１ あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して
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消費税抜き

単位：千円

削減実績 エネルギー 年度別 収支累積
（削減見込） サービス料 事業収支 （市の利益）

平成２５年度 9,090 7,560 1,530 1,530
平成２６年度 10,192 7,560 2,632 4,163
平成２７年度 11,056 7,560 3,496 7,659
平成２８年度 (10,192) (7,560) (2,632) (10,292)
平成２９年度 (10,192) (7,560) (2,632) (12,924)
平成３０年度 (10,192) (7,560) (2,632) (15,556)
平成３１年度 (10,192) (7,560) (2,632) (18,189)
平成３２年度 (10,192) (7,560) (2,632) (20,821)
平成３３年度 (10,192) (7,560) (2,632) (23,454)
平成３４年度 (10,192) (7,560) (2,632) (26,086)
平成３５年度 (10,192) (7,560) (2,632) (28,718)
平成３６年度 (10,192) (7,560) (2,632) (31,351)
平成３７年度 (10,192) (7,560) (2,632) (33,983)
平成３８年度 (10,192) (7,560) (2,632) (36,616)
平成３９年度 (10,192) (7,560) (2,632) (39,248)
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地域ESCO事業収支と今後の見込み

※平成２９年度以降は平成２６年度実績と同一の削減額として算定した。

また、本事業では、経済産業省管轄のエネルギー使用合理化等事業者支援補助金の申請を行い、約18,330千円

の交付金を受領した。

１ あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して
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２ ESCO導入可能性調査業務に関して

平成24年度ESCO事業導入可能性調査委託

業務の目的 ： 本調査は、市有施設の省エネルギー化や二酸化炭素排出量の削減を効
果的に行う手法として、ＥＳＣＯ事業が活用できる可能性の高い施設を選
定するため実施するもので、具体的な省エネルギー改修の内容やＥＳＣＯ
事業収支計算、可能性の評価等の提案を求めるものである。

入札公示 ： 平成２５年２月１３日(水)
入札参加申込 ： 平成２５年２月１３日(水)から平成２５年２月２０日(水)まで
入札 ： 平成２ ５ 年２ 月２ ６ 日(火)
業務内容 ： 市有施設のうち１４施設について、エネルギー消費量調査および省エネル

ギー診断等を実施し、その調査結果から、ＥＳＣＯ事業の内容等を提案す
る。

履行期間 ： 平成２５年３月４日から平成２５年３月２８日まで
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２ ESCO導入可能性調査業務に関して

施設別診断結果

No 施設名称
延床面積

(㎡)
竣工年 施設概要

１５年間
累積収支
(千円）

省エネ
率

1 秋田市ポートタワーセリオン 4,602 H7 商業施設 4,814 10%

2 秋田市消防庁舎 4,342 S60 庁舎 1,833 0%

3 秋田市立秋田商業高等学校 9,140 S53 学校 -1,948 11%

4 秋田市老人福祉センター 3,169 H4 事務所、会議室等 -10,210 11%

5 秋田市立中央図書館明徳館 4,806 S58 図書館 2,266 4%

6 太平山リゾート公園クアドーム（ザ・ブーン） 11,582 H3 温浴施設 2,852 1%

7 太平山リゾート公園スキー場（オーパス） 1,492 H4 スキー場 -13,581 7%

8 太平山リゾート公園森林学習館（木こりの宿） 694 S63 宿泊施設 -722 9%

9 一つ森公園 体育館 2,688 H5 体育館 1,254 2%

10 秋田市河辺市民サービスセンター 3,362 S63 市民センター -2,818 25%

11 秋田市雄和市民サービスセンター 4,396 S63 市民センター -5,446 4%

12 秋田市雄和サイクリングターミナル 1,414 S59 サイクリングターミナル 156 14%

13 秋田市雄和観光交流館 1,395 H8 商業施設 -40,597 21%

14 秋田市雄和ふるさと温泉 1,720 H7 宿泊施設 -1,692 12%

※年負担額は初期投資額に対して9.7%/年（税・保険含む 金利3.5%で15年契約とした場合の負担額）とした。
※メンテ費等は特に注記のない場合初期投資額の2%/年とした。
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３ ESCO講習会 ～小規模なESCO事業の可能性を探る～ に関して

１ 目 的
比較的小規模なＥＳＣＯ事業について、専門家による既存施設の省エネ改善手法や
その効果などを検討し、ＥＳＣＯの手法への理解を深めることで、地元企業が実施で
きるESCO事業の可能性を探っていくもの。

省エネ設備の導入時に活用可能な補助金支援策やその活用事例、秋田市の事例
紹介等もあわせて実施。

２ 開催概要
(1) 開催回数 全３回

１回目 ２月 ４日（火）１３：３０－１６：３０
２回目 ２月１８日（火）１３：３０－１６：３０
３回目 ２月２８日（金）１３：３０－１６：３０

(2) 開催場所 秋田県青少年交流センター（ユースパル） ３階中研修室A
(3) 主 催 秋田市環境部環境総務課
(4) 参 加 者 秋田市内の建築設備関係者、その他関係機関、関係団体
(5) 参 加 費 無料
(6) 定員５０名（参加者：４０名弱）

３ 講習内容
・県有施設の事例紹介等
・ESCO事業に関する内容の説明（プロセス、リスク、検証方法等）
・各種補助金制度による支援方策等の説明
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講習会プログラム

１日目 平成２６年２月 ４ 日（火）13：30～16：30
講 習 内 容

（１）ＥＳＣＯ事業の仕組みについて（概要）
（２）秋田市におけるＥＳＣＯ事業 事例紹介

事前診断、改修工事、削減保証の手法など

２日目 平成２６年２月１８日（火）13：30～16：30
講 習 内 容

（１）省エネルギー手法について
（２）秋田県におけるＥＳＣＯ事例紹介
（３）平成２７年度事業紹介（秋田県・秋田市）

ＥＳＣＯ講習会 参加申込書

貴社名

所在地 〒

連絡先 TEL                                     FAX

参加者氏名１

参加者氏名２

FAX  018-839-5585

３日目 平成２６年２月２８日（金）13：30～16：30
講 習 内 容

（１）秋田県内における補助金活用事例紹介
（２）設備導入補助金支援策について

経済産業省・国土交通省・環境省など

締切：１月３１日（定員になり次第、締め切らせていただきます） 先着５０名

３ ESCO講習会 ～小規模なESCO事業の可能性を探る～ に関して
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秋田さきがけ 2014.2.9付

３ ESCO講習会 ～小規模なESCO事業の可能性を探る～ に関して


