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１－１ 平成25年度あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して （スケジュール）

平成２６年度以降の活動内容（契約終了は平成４０年度）

4月 ESCOサービスの提供を開始

4～翌
年3月

契約書に基づくESCO設備に関する保守及びメンテナンス
等のサービス業務の提供

５月 省エネ効果等の報告



あきたスマートシティ・プロジェクト

4

１－１ 平成25年度あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して （削減実績）

あきたスマートシティ地域ESCO事業平成２５年度実績（平成２６年３月終了時点)

注記）本数値は気象条件や稼働状況などの各種の用件により補正がされた最終報告書の数値となっていることを御承知おきください。

秋田テルサ、サンライフ秋田、保健センター、山王中学校を対象に、ＥＳＣＯ事業の削減効果について検証しています

（※山王中学校は、太陽光発電設備の設置のみなのでエネルギー削減対象施設から除外しています。）
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光熱水費の削減効果 （千円／年）

秋田テルサ サンライフ秋田 保健センター

導入前 H 2 5 実 績
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（単位:千円）

削減額 ① サービス料金 ② 市の利益 ①－②

9,544 　（103%）

(保証額９，２６１）

CO2 削減量 225 ｔ (*) 山王中を含む

平成２５年度
光熱水費 （＊）

7,938 1,606

１－１ 平成25年度あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して （費用対効果）

あきたスマートシティ地域ESCO事業平成２５年度実績（平成２６年３月終了時点)

注記）本数値は気象条件や稼働状況などの各種の用件により補正がされた最終報告書の数値となっていることを御承知おきください。

秋田テルサ、サンライフ秋田、保健センター、山王中学校を対象に、平成２５年度からサービスを開始した

ＥＳＣＯ事業の削減効果について
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１－２ 平成26年度あきたスマートシティ地域ESCO事業に関して （現状報告）

あきたスマートシティ地域ESCO事業本年度実績（平成２６年８月終了時点)

注記）本数値は気象条件や稼働状況などの補正がされていないものであり、最終報告書の数値とは異なる可能性がありますことを御承知おきください。

また、年間削減補償額につきましては消費増税の 関係で修正されています。

平成２６年８月末の時点での削減保

証額２，３８０(千円）に対して１６７％

の出来高にて運用中

（削減保証値より１，６０６千円超過）

年間削減補償額９，５２６(千円)に対

しては４１．８％の出来高
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累積削減額の推移（ベースライン比）

山王中学校

医師会保健C

サンライフ秋田

秋田テルサ

削減予定額

削減保証額

H26年度累積 秋田テルサ サンライフ秋田 秋田市医師会 山王中学校 ４施設合計
削減額（千円） 保健センター
ベースライン比 2,166 1,078 724 17 3,986
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１－３ ２次ESCO事業に関して

照明のＬＥＤ化

サービス料

市内のＥＳＣＯ事業者市有施設

２次ESCOの概要
● ２次ESCOの概要

①市有施設のＬＥＤ化を進める。

②市内事業者によるＥＳＣＯ事業を実施し、

ＥＳＣＯ事業者を育成する。

③民間施設でのＥＳＣＯによる省エネ改修

を普及する。

市内事業者 地元金融機関

ＬＥＤ照明設置・
管理

サービス料

複数の市有施設

平成２８年～

● 期待される効果

①市有施設の省エネ改修が推進される。

②効果検証が容易なＬＥＤ照明への交換で

、事業に対するノウハウを蓄積できる。

③器具選定や施工方法で民間のノウハウ

を活用できる。

④施工業者や建物所有者のＥＳＣＯ事業に

対する認知度が向上する。


