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秋田市立日新小学校物品運搬作業仕様書 

 

　本仕様書は、秋田市立日新小学校現校舎（以下「現校舎」という。）から秋田市

立日新小学校新校舎（以下「新校舎」という。）へ物品を運搬する作業に関する基

 準を定めたものである。

 

 １　搬入搬出場所は、現校舎（４階建て）から新校舎（３階建て）までとする。

 

２　作業期間は、令和７年３月５日から令和７年３月２６日までのうち、担当課が

 指定する６日間とする。

 

 ３　作業予定日、作業内容、作業員数およびトラック台数

作業予定日 作業内容 作業員数 トラック台数

３／５(水) 新校舎の養生 作業に必要な人数 必要台数

　　７(金) 物品運搬 11名（うち３人は運転手を ３台（２ｔ）

兼ねること）

    19(水) 耐火金庫２台 作業に必要な人数 必要台数

    24(月) 物品運搬 14名（うち４人は運転手を ４台（２ｔ）

兼ねること）

    25(火) 物品運搬 12名（うち２人は運転手を ２台（２ｔ）

兼ねること）

    26(水) 物品運搬 11名（うち１人は運転手を １台（２ｔ）

兼ねること）

 

 ４　作業内容

　(1) 新校舎の養生部分は、別紙図面を基本とするが、作業内容に応じて範囲を調

 整すること。

　(2) 物品運搬は、現校舎での集積、トラックへの積込みならびに新校舎への運搬、

 荷下ろしおよび設置

(3) 耐火金庫２台（ｲﾄｰｷ：GES-118DA-TE）は、現校舎の校長室および職員室から

 新校舎の金庫室まで運搬

 

 ５　業務基本事項

　(1) 作業時間は、午前９時から午後４時半までとし、休憩時間は、作業時間のう

 ち１時間設けることとする。

 　(2) 作業終了後、別紙「物品運搬作業検査報告書」を提出すること。

 　(3) 物品の搬出および配置は、担当課および学校職員の指示のもと行う。

　(4) 作業員数およびトラック台数は、作業の進捗状況により調整を図るものとす

 る。
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 ６　その他

　(1) 事故が発生した場合は、直ちに発注者に連絡するとともに、迅速かつ適切な

 措置を講じること。

　(2) 本件に係る廃棄物の処分は、受注者の責任において「廃棄物の処理及び清掃

 に関する法律」に基づき、適正に行うこと。

　(3) 作業にあたっては、床、壁等の養生を確実に行い、校舎の建物、設備等を損

 傷することがないよう十分配慮すること。

また、損傷が生じた場合は、受注者の負担において補修、復旧すること。









物品運搬作業検査報告書 
 

 

 課所室長 課長補佐 副参事 担当

 
 

確 認 年 月 日       　　　 年　　月　　日

  

件　　　　名  秋田市立日新小学校物品運搬作業 

契約者    

　住 所 

　商号・名称 

　代 表 者 名 

　本件責任者 

　担 当 者 

　連 絡 先 

検査の結果 

 
 

 
  上記のとおり報告いたします。 

 
    　　 　 年　　月　　日 

 
                             課所室名　教育委員会総務課 

                             確 認 者   

 
 
  秋田市長　穂　積　　志    様 


